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PLÁN BOZP      
 

podle zákona č. 309/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 
 Mrštíkova 1, Jihlava,  

 – vybudování sociálního zázemí  
a nových rozvodů elektro v 

nebytovém prostoru 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  Ivo Materna, koordinátor BOZP, č. ROVS/323/KOO/2024 

 
 
 
V Jihlavě březen 2026                 …………………….……… 

            podpis KOO BOZP 

 
 
 
Za zadavatele převzal:        ………………………… 
          Jméno, příjmení  

 
 



Plán BOZP strana 2 

 

SEZNAM DODAVATELŮ A SUBDODAVATELŮ SEZNÁMENÝCH 
S PLÁNEM BOZP VČETNĚ AKTUALIZACÍ  

Datum Označení dodavatele nebo subdodavatele Jméno Podpis 
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ČÁST A: 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, 
ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 
 
 Název stavby:  Mrštíkova 1, Jihlava – vybudování 

sociálního zázemí a nových rozvodů 
elektro v nebytovém prostoru 

 
Umístění stavby:  

 
Mrštíkova 1176/1, Jihlava 

 
ZADAVATEL  
Název  Statutární město Jihlava  

IČ: 00286010 

Sídlo  Masarykovo náměstí 97/1 
586 01 Jihlava 

  
 
GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL  
Název: Doposud není stanoven 

IČ:  
Sídlo:   
Hlavní stavbyvedoucí   
 
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 
Jméno a příjmení Doposud není stanoven 
IČ:  
Sídlo:  
 
GENERÁLNÍ PROJEKTANT 
Název: SPA, spol. s r.o., 
IČ: 46990763 
Sídlo: Havlíčkova 46, 586 01 Jihlava 
Jméno a příjmení: 
 

Ing. Petr Šimek  

KOORDINÁTOR BOZP:  
Název: Ivo Materna  
IČ: Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava  
Sídlo: Ivo Materna  
Telefon: +420 602 739 329  
E-mail: materna.i@seznam.cz 
Číslo osvědčení: ROVS/323/KOO/2024 
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1. Údaje o stavbě 
 

a) základní údaje o druhu stavby 
Vybudování sociálního zázemí a provedení nových rozvodů elektro v celém 
nebytovém prostoru 
 

b) název stavby 
Vybudování sociálního zázemí a nových rozvodů elektro v nebytovém prostoru v 
objektu Mrštíkova 1, Jihlava 
 

c) místo stavby 

Kraj: Vysočina, okres: Jihlava 
katastrální území: Jihlava 
místo stavby: Mrštíkova 1176/1, Jihlava 

účel pozemku: plochy smíšené městské zástavby 
 

d) charakter stavby 

Stavba trvalá 
 

e) účel užívání stavby 
Nebytové prostory 
 

f) základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín průběhu stavby cca 4 měsíců.  

 

Podrobnější časové údaje o realizaci stavby budou uvedeny v časovém 
harmonogramu prací, který bude přílohou tohoto Plánu BOZP.  

 
  

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 
 

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby. Navrhovaná stavba nevyvíjí žádné 
škodlivé látky vlivem jejího provozu, nemá žádné zvláštní nároky na energie ani 
suroviny, a proto nebude negativně ovlivňovat stávající sousední objekty ani 
pozemky. Při provádění stavebních prací v souvislosti s navrhovanou stavbou 
bude dočasně zvýšena hlučnost a prašnost v okolí stavby. 
Pozemek je umístěn mimo asanační území. Na pozemku je stavba, která bude z 
části odstraněna. Stavbou nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň.  
Při výstavbě bude vznikat stavební odpad, který bude roztříděn, odvezen a 
ekologicky uložen na řízených skládkách v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o 
odpadech. 
Odtokové poměry se zásadně nemění – dešťové vody ze střech objektů a 
zpevněných ploch budou zasakovány na vlastním pozemku.  

 

2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na 
příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako 
podklad pro zpracování plánu 

 

Pro zpracování Plánu BOZP byla jako podklad použita příloha č. 6 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (změna 136/2016 Sb.). 
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Nutnost zpracování Plánu BOZP vychází z požadavku § 15, zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 88/2016 Sb.). 

Vzhledem ke skutečnosti, že budou na stavbě vykonávány činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, - v tomto 
případě práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 
dílců kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do 
staveb, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán BOZP. 

 

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno a sídlo / adresa 
místa bydliště 

SPA, spol. s r.o. 

IČ: 46990763 
Havlíčkova 46, 586 01 Jihlava 
 

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 
 

 Ing.Petr Šimek, autorizace ČKAIT 1003436 

 
ČÁST B:   
SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

 

Situační výkres stavby a situace širších vztahů stavby obsahující požadavky 
stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, tvoří přílohu Plánu BOZP.  

 

ČÁST C:   
POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

 

1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a 
podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové 
dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, 
týkajících se stavby, na základě, kterých byla stavba povolena, 
včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo 
autorizovaného inspektora 

Projekt bude projednán se všemi orgány státní správy. Požadavky dotčených 
orgánů jsou projektem respektovány a musí být při realizaci díla dodrženy. Zpráva 
o zpracování stanovisek dotčených orgánů je součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 
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Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem musí být konány v souladu s platnou 
legislativou a technickými normami. Stavba musí být prováděna dle Dokumentace 
pro provedení stavby, která vychází ze schválené projektové dokumentace.  

Požadované dokumenty předloží v případě nutnosti / kontroly zástupce 
zadavatele.   
 

2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 
vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní 
podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při 
realizaci stavby 

 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na 
staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

- zajištění oplocení staveniště – staveniště je tvořeno bytovou jednotkou 
s uzamykatelným vstupem 

- další případné zajištění staveniště – v případě nutnosti ohrazení bude použito 
zábradlí, skládající se alespoň z horní tyče upevněné ve výšce 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na provozní 
podmínky může být toto ohrazení nahrazeno zábranou);  

- vstup na staveniště a průchod přes staveniště je občanům zakázán 

- zajištění proti vstupu nepovolaných osob – prostor vstupu na staveniště 
(oplocení, vstupní dveře) bude zřetelně označen bezpečnostní tabulkou 
s piktogramem a nápisem „STAVENIŠTĚ – NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“; u vstupu na staveniště bude umístěna tabule s piktogramy 
upozorňujícími na rizika na staveništi a na povinnost používání stanovených 
OOPP; 

- u vstupu na staveniště bude vyvěšeno „Oznámení o zahájení prací“ společně 
se stavebním povolením 

- ukládání potřebných stavebních materiálů – bude prováděno v dostatečné míře, 
většina materiálů bude průběžně zpracována a zabudována do stavby; materiál 
musí být skladován tak, aby byly volné únikové koridory a jeho uložení 
odpovídalo technickému listu výrobce a příslušnému legislativnímu předpisu 
(NV č. 591/2006 Sb.); 

- pro umístění skladovaného materiálu se předpokládá využití vnitřních prostor 
staveniště včetně umístění zařízení staveniště 

- komunikace na staveništi, nakládka a vykládka materiálu – využití stávajících 
komunikací / chodeb a schodiště  

- ukládání stavebního odpadu – předpokládá se, že během prováděných 
stavebních prací bude v minimálním množství vznikat převážně běžný stavební 
odpad, který bude průběžně nakládán a odvážen na skládku; v případě výskytu 
nebezpečného odpadu (nepředpokládá se) budou na staveništi dostupné jeho 
identifikační listy; 

- odvodnění staveniště – není potřeba.   

 

b) zajištění osvětlení staveniště a pracovišť 

Práce nebudou probíhat v noční době, překlenutí doby se sníženou viditelností 
(ráno, pozdní odpoledne) bude řešeno vlastními zdroji světla /osvětlovacích těles/ 
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jednotlivých zhotovitelů, ve vnitřních prostorách objektu bude využíváno vnitřní 
osvětlení.  

 

 
c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti 

jejich poškození 
nejsou potřeba 

 

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Staveniště musí být vybaveno dostatečným počtem přenosných hasicích přístrojů 
(PHP), které budou umístěny zejména v zařízení staveniště – u vstupu na 
staveniště – u vchodu do objektu – u skladů s hořlavými látkami a u každého 
pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. PHP musí být vzhledem 
k hasební látce přizpůsobeny předpokládanému hašenému materiálu.  

Na staveništi platí přísný zákaz kouření mimo místa vyhrazená stavbyvedoucím.  

Při provádění svářečských prací musí být splněny požadavky vyhlášky č. 87/2000 
Sb., zejména nutnost minimálně 8 hodinového dohledu po ukončení svařování 
(práce s plamenem).  

V prostorách školky musí během stavebních prací zůstat zachovány únikové 
cesty. 

Ostatní podmínky jsou řešeny v rámci Požární poplachové směrnice – viz. příloha 
č.1 tohoto Plánu BOZP (nutno vyvěsit na přístupném místě pro všechny 
zaměstnance).  

 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění 
elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), 
prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 
osvětlení 
zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií – nejsou nutná opatření 
Napojení staveniště na inženýrské sítě a bude ze stávajících zdrojů, po staveništi 
pomocí podružných staveništních el. rozvaděče a el. prodlužovacích kabelů. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Totéž platí i o elektro spotřebičích, nářadí drženém v ruce a 
prodlužovacích přívodech.  
Hlavní vypínač elektrického proudu bude snadno přístupný, bude označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeni všichni pracovníci. 
Splašky – pro pracovníky bude použito mobilní WC 

Nepředpokládají se pracovní činnosti v noční době. 

Všechny orientační prvky a značky budou instalovány v přehledných úsecích a 
dobře viditelné 
 

  Provozně bezpečnostní požadavky při obsluze a používání elektrického 
nářadí – zásady bezpečné práce  

- seřizovat, čistit, mazat a provádět opravy nářadí jen, je-li v klidové pracovní 
poloze; toto platí i pro případy odkládání, přenášení nebo opouštění tohoto 
nářadí; 
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- před každým použitím pečlivě zkontrolovat, zda nejsou poškozeny kryty nebo 
jiné části nářadí, nutno též pravidelně kontrolovat všechny pohyblivé části, 
které mohou ovlivnit správnou funkci nářadí (přívodní elektrický kabel, 
prodlužovací kabel, vidlici a zástrčku); 

- poškozené nářadí a takové nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo 
zapnout, se nesmí používat; 

- před připojením nářadí do sítě se musí obsluha přesvědčit, zda je spínač 
vypnutý; u nářadí vybaveného zajišťovacím tlačítkem (kolíkem) nesmí být 
toto tlačítko zatlačeno, tj. zablokováno na stálý chod; 

- nářadí (včetně toho, které je spojeno s nástavci) se může používat pouze 
k pracím, ke kterým je určeno; 

- upevňovací a seřizovací klíče a kličky se nesmí ponechávat zastrčeny 
v nářadí; před zapnutím se musí obsluha přesvědčit, zda jsou odstraněny 
z pohyblivých a rotujících částí nářadí upínací klíče, kličky a seřizovací prvky; 

- před zahájením práce je nutno zkontrolovat, zda napětí na štítku nářadí 
odpovídá napětí v elektrické síti; 

- před započetím práce s nářadím je nutno se přesvědčit, zda zdivem, 
betonem nebo jiným materiálem neprochází elektrické vedení, plynové nebo 
vodovodní potrubí apod. (např. detektorem kovu); 

- nářadí nesmí být trvale přetěžováno, tzn. při zjištění, že otáčky motoru 
nadměrně klesají nebo se přehřívá plášť či skříň nářadí (nad 60°C), je třeba 
práci přerušit (nejlépe a nejbezpečněji nářadí pracuje v doporučeném 
pracovním rozsahu); 

- předmět obráběný nebo opracovávaný nářadím musí být zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu; k upínání předmětů je nutno používat upínacích 
přípravků, svorek nebo šroubového svěráku. Držení předmětu v rukou je 
zdraví nebezpečné! 

- pracoviště, pracovní stůl a další místa, kde se používá nářadí, je nutno 
udržovat v čistotě a pořádku; 

- při práci s nářadím musí být zajištěn bezpečný postoj, stabilita a rovnováha 
(pevné postavení pracovníka), to znamená, že s nářadím se nesmí pracovat 
z vratkých předmětů. Pro práci s nářadím na žebřících platí kromě jiných 
zásad zejména zákaz prací, při nichž se používá pneumatických nástrojů, 
vstřelovacích přístrojů, řetězových pil, brusek a jiných podobných 
nebezpečných nástrojů (nářadí); 

- při práci s nářadím nutno udržovat pozornost a soustředěnost, nedoporučuje 
se pokračovat v práci při pocitu únavy; 

- elektrické nářadí musí být chráněno před vodou, z tohoto důvodu nesmí být 
vystaveno dešti a nesmí se používat ve vlhkém či dokonce mokrém a ve 
výbušném prostředí;  

- nářadí se musí udržovat v čistotě, větrací otvory musí být čisté a průchodné, 
do motoru se nesmí dostat cizí tělíska; rukojeti se musí udržovat suché, čisté 
a je nutno je chránit před olejem a mastnotou; 

- používané pracovní nástroje musí být udržovány čisté a ostré (nutno dbát 
pokynů pro jejich údržbu a výměnu); není dovoleno používat jiných doplňků, 
nástavců a příslušenství, než je doporučeno v návodu k obsluze; 

- nářadí se nesmí přenášet za přívodní kabel ani se nesmí tento kabel 
používat k vytažení vidlice ze zásuvky (nesmí být namáhán tahem); 



Plán BOZP strana 9 

 

- při použití nářadí se musí chránit pohyblivé přívody elektrického proudu 
vhodným způsobem proti poškození (nesmí vést přes ostré hrany, v blízkosti 
horkých povrchů, otevřeného plamene, musí být chráněny před mastnotami 
apod.);  

- ve venkovním prostředí nutno používat prodlužovací kabel příslušně 
označený a určený pro takové prostředí; 

- především při práci s rotujícími nástroji (vrtačky, vrtací kladiva, brusky, 
šroubováky, utahováky, kotoučové pily, závitořezy apod.) vzniká nebezpečí 
zachycení částí oděvů či jiných osobních předmětů (např. šperků, hodinek 
atd.), proto je třeba nosit pracovní oděv upnutý (zejména rukávy) a z oděvů 
nesmí viset šály, šátky, opasky; rovněž je nutno před zahájením práce odložit 
řetízky, přívěsky, velké prsteny, náramky atd. Uvedené druhy nářadí je 
v některých případech nebezpečné držet v rukavicích při jejich používání a 
má-li obsluha delší vlasy, musí k jejich ochraně používat čepici nebo síťku; 

- v případě potřeby musí být použit odsavač prachu; je-li nářadí vybaveno 
přípojkou pro připojení odsavače prachu a sběracího zařízení, je třeba se 
přesvědčit o správnosti jejich připojení; 

- vzniká-li při práci s nářadím ohrožení prachem, odletujícími částicemi apod., 
je nutno používat příslušné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně 
zraku, obličeje a případně dýchacích orgánů (pracovní ochranné brýle, 
obličejový štít, maska, respirátor); 

- dochází-li při provozu nářadí k nadměrné hlučnosti a vibracím, je nutno 
používat příslušné a vhodné osobní ochranné pracovní prostředky 
(antivibrační rukavice, mušlové chrániče sluchu, popř. špunty do uší); práce 
v hluku a při vibracích musí být pravidelně přerušována klidovými 
bezpečnostními přestávkami; 

- v blízkosti pracujícího nářadí se nesmí zdržovat jiné osoby; 

- po ukončení práce, před údržbou nářadí a výměnou nástrojů se musí 
vytáhnout přívodní kabel z přívodní zásuvky. 

Poznámka: v souladu s Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí je nutno provádět pravidelné kontroly elektrického nářadí, a to minimálně 
1x za rok. Za provedení těchto kontrol odpovídá příslušný vedoucí pracoviště 
(stavbyvedoucí). 
 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 
nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro 
případ krizové situace 

Staveniště se nenachází v blízkosti dopravní komunikace s frekventovanou 
přepravou těžké nákladní techniky a nejsou požadována žádná zvláštní opatření. 
Objekt se nachází mimo záplavové či poddolované území, z tohoto hlediska 
nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Žádné jiné vnější vlivy na stavbu se 
nepředpokládají. 

    

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, 
včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé 
a vodorovné dopravy osob a materiálu 
Staveniště bude využíváno zejména pro vlastní stavební a montážní práce, 
umístění manipulačních ploch, přístup na jednotlivá pracoviště a vnitrostaveništní 
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dopravu, materiálů, konstrukcí a zařízení. Stavební a montážní práce v rámci 
realizované stavby budou prováděny běžnými technologiemi, za použití běžných 
stavebních zařízení.  
Veškeré povrchy dotčené stavbou budou v rámci stavby uvedeny do původního 
stavu. 
Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 
během provádění prací je dodržuje. Po celou dobu provádění prací na staveništi 
musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací.  
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  

Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou používat prostředky OOPP. 

Zázemí staveniště je po celou dobu výstavby situováno v rámci stávající nebytové 
jednotky. Obdobně je tomu i v případě sociálního zařízení a zázemí pracovníků – 
zhotovitel je povinen zajistit pravidelný úklid v těchto prostorách.  

Situační výkres širších vztahů - viz. příloha tohoto Plánu BOZP.  

Vodorovná doprava materiálu se předpokládá pomocí, rudlíků, koleček či 
přenášením. Skládání materiálů z ložné plochy nákladních vozidel bude 
prováděno pomocí mechanické ruky. Doprava osob – pěšky, doprava materiálu 
bude prováděna běžným způsobem (přenášení, stavební kolečka rudlíky, apod.). 
Svislá doprava materiálů pomocí přenášení 
     

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, 
zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku 
výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 
zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a 
podzemní vody  

Nejsou 
 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 
komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na 
způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým 
postižením  

Při realizaci bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové 
směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi 
proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům 
betonáže, předpokládané provedení bednění  

Betonářské práce spočívají především v betonáži litých podlah. 



Plán BOZP strana 11 

 

Betonářské práce budou prováděny ze země, není potřeba přijímat opatření 
 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění 
zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového 
lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro 
zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Zednickém práce předpokládají v rozsahu: budou odstraněny stávající omítky až 
na nosné zdivo. Stávající zdivo bude vyspraveno, očištěno ocelovým kartáčem a 
zbaveno veškerého prachu a nečistot. U cihelného zdiva budou navíc vyspravené 
spáry. Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami či poškozenými CP se řádně 
vyspraví, vč. zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdící malta musí být 
dostatečně vyzrálá. Povrch stěny se opatří cementovým postřikem v tl. cca 2-4 
mm. Vnitřní omítku na cihelném zdivu bude tvořit dvouvrstvá vápenocementová 
omítka s jádrovou vrstvou ze strojní jádrové omítky o tl. 10-15 mm určenou pro 
vícevrstvé omítkové systémy a s vrchní štukovou omítkou vápennou – jemnou o tl. 
2,5mm. 

Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavků, stanovených v NV č. 362/2005 Sb. Při 
zednických pracích musí být rovněž naplněna opatření popsaná v příloze č.3 k NV 
č. 591/2006 Sb. Požadavek koordinátora je, aby byla využita kolektivní ochrana 
pracovníků a to výstavbou klasického systémového lešení.  

Během zdění musí být zabezpečen ohrožený prostor pod místem práce, a to 
formou přenosné zábrany.  

Pro zvyšování místa práce uvnitř objektu je přednostně požadováno používat 
hliníková mobilní lešení nebo jednostranné můstky se zábradlím. Materiál pro 
zdění bude v rámci staveniště dopravován pomocí koleček a paletového vozíku a 
přenášením. Pracovníci budou používat předepsané OOPP včetně ochranné 
přilby.  

Podrobněji je problematika zajištění místa práce ve výšce a v jeho okolí řešena v 
rámci bodu „o“. 

 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při 
jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních 
pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na 
místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem 
montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 
stabilizace 

Na stavbě budou prováděny montážní práce a montovány následující konstrukce:  

SDK kce, pomocné dočasné konstrukce. 

 

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v NV č. 591/2006 Sb. Montážní práce smí být 
zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Veškeré montážní práce 
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budou probíhat v souladu s návodem a technologickým postupem výrobce 
montovaného prvku.  

K montážím budou používány žebříky, popř. lehká přenosná systémová lešení – 
montáž a určení dle doporučení výrobce 

.  
 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní 
technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za 
využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, 
podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 
inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních 
objektů a prostor 

Nepředpokládá se     
 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po 
obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací 
ve výšce 
nejsou 
 

o) postupy pro práce ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu 
na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní 
konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací 
ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém 
zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění 
osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, 
pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní 
ochrany před prostředky osobní ochrany 

 

Zajištění proti pádu –viz.body l) a m) 

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, které se nachází ve výšce 
nad 1,5 metru nad okolní úrovní, případně pod kterými volná hloubka přesahuje 
uvedenou výšku, musí být přijata technická a organizační opatření k zabránění 
pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (ochrana proti pádu) v souladu s požadavky NV č. 
362/2005 Sb. 

 

Obecné zásady pro práci ve výškách - výběr  

- ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například 
ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a 
dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny; 

- prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu (dále také „OOPP proti pádu“), se použijí v případě, kdy 
povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití těchto prostředků s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 



Plán BOZP strana 13 

 

dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem 
na bezpečnost zaměstnance dostatečné; 

- zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; 

- zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a 
nezávadném stavu; 

- vhodný OOPP proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně 
kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu; jedná-li se o 
práce, které jeho zpracování nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti 
pádu, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem 

- práce ve výškách smí provádět pouze osoby, které jsou k této činnosti 
zdravotně způsobilé; zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící 
práce při použití OOPP proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech; 

 

 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy tak, že jsou po celou 
dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození, a to jak během 
práce, tak po jejím skončení; 

- pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 
musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv; 

- konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 

 
Používání žebříků 

- na žebříku mohou být prováděny pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí; práce s nebezpečnými nástroji nebo nářadím 
(přenosná motorová řetězová pila, ruční pneumatické nářadí apod.), se na 
žebříku nesmějí vykonávat; 

- při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu; 

- po žebříku mohou být vynášena (snášena) pouze břemena o hmotnosti do 
15 kg, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak; 

- po žebříku se nesmí pohybovat ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba; 

- žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy 
je k takovému použití výrobcem určen; 

- žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento 
přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za 
kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet; 
sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor 
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alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 metru; 

- žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití; přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné; 

- u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo 
jiných opatření s odpovídající účinností; přenosné dřevěné žebříky o délce 
větší než 12 m nelze používat; 

- na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost 
chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního 
konce; 

- při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky; 

- zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání; 

- chůze na dřevěném žebříku (štaflích) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku 

 

Dočasné stavební konstrukce – lešení 
- musí být sestavena a používány podle návodu výrobce, případně podle 

zpracovaného projektu a musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky, 
včetně okopových lišt; 

- pro každou pomocnou konstrukci bude určena odpovědná osoba, která bude 
provádět pravidelné kontroly; 

- bude vystaven protokol o předání a převzetí lešení do užívání, bez tohoto 
dokumentu nesmí být práce na lešení zahájeny; 

- stavbu lešení může provádět (řídit) pouze oprávněná osoba – lešenář 
s platným osvědčením. 

 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména 
dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění 
pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření 
vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro 
jednotlivé práce, použití strojů 
 

Realizaci stavby respektive stavebních prací budou provádět stavební firmy, které 
musí mít svoje pracovníky k těmto úkonům řádně proškoleny. Pracovníci jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích, při práci ve výškách 
a při obsluze technických zařízení sloužících při výrobě betonové směsi, malt 
apod. Dále jsou povinni dodržovat požadavky a zásady BOZP při výrobě 
zámečnických výrobků či konstrukcí (svařování), při stavbě lešení a dalších 
pracích souvisejících s realizací stavby. Současně je nutno dodržovat 
technologické podmínky výrobců jednotlivých materiálů či konstrukčních systémů 
při jejich provádění nebo montáži.  
Pracovníci stavby jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy při používání 
drobných technických zařízení, při jejich poruše nahlásí zjištěný stav 
stavbyvedoucímu, který sjedná nápravu. Dále jsou pracovníci povinni dodržovat 
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bezpečnostní předpisy při manipulaci s hořlavými nebo zdraví nebezpečnými 
látkami. Stejně tak jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pracovní 
pomůcky při vykonávání stavebních prací, zejména ochranné přilby, ochranný 
pracovní oděv včetně pracovní ochranné obuvi a rukavic, případně ochranné 
brýle. Nezbytným bezpečnostním prvkem na staveništi je reflexní vesta. 
   
 
 
 

Obecné minimální požadavky pro pracoviště na staveništích 

- zadavatel stavby zavazuje všechny zhotovitele ke spolupráci s KOO BP na 
staveništi (musí reagovat na požadavky KOO BP), při hrubém porušení 
bezpečnostních předpisů zadavatel stavby umožní KOO BP zastavit práce; 

- na stavbě smí pracovat jen osoby proškolené a starší 18 let; 

- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky 1,8 metrů a komunikace je nutno řádně vyznačit, popřípadě osvětlit; 

- bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při provádění prací ve výškách nad 
1,5 m musí být zajištěna odpovídajícím lešením; 

- elektrická rozvodná zařízení musí být provedena odborně podle příslušných 
předpisů, ve správné dimenzi a nesmí být vystavena mechanickému 
poškození. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí provádět odborné 
elektrotechnické práce; 

- svařování ocelových konstrukcí smí provádět jen osoby s platným svářečským 
průkazem; 

- v průběhu stavby musí být zajištěna ochrana stávajících objektů, rozvodů a síti 
v okolí; 

- všechna zařízení, používána při realizaci a instalaci v objektu, musí mít v době 
jejich uvedení do provozu a po dobu realizace stavby platné revize, technické 
instalace musí být provedeny v souladu se všemi platnými normami a právními 
předpisy; 

- ochranné a pracovní prostředky a pomůcky je nutno pravidelně kontrolovat a 
veškerá ochranná zařízení je nutno udržovat v předepsaném stavu. 

- nutno používat osobní ochranné pracovní prostředky na staveništi (stavbě).       
 

Práce na přípravách staveniště – výběr, všeobecně 

- v místech s nebezpečím výbuchu, otravy, zasypání, pádu z výšky, utonutí a 
podobně nepracovat osamoceně; 

- zákaz vstupovat do šachet, studní, žump, kanálů, uzavřených prostorů apod., 
pokud výskyt zdraví škodlivých a výbušných látek přesahuje přípustnou 
koncentraci; 

- přerušit stavební práce při ohrožení pracovníků, stavby nebo její části vlivem 
nevyhovujícího stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, 
povětrnostních podmínek, popř. jiných nepředvídaných událostí; 

- konstrukce ohraničující staveniště či překážky zasahující do veřejných 
komunikací /příčníky, vzpěry/ zajistit za snížené viditelnosti a v noci červenými 
světly ve vzdálenosti max. 20 metrů; 

- prvky konstrukce zasahující do prostoru komunikace chodců /sloupky 
přesahující příčníky/ výrazně označit; 

- veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty označit 
bezpečnostními cedulkami „zákaz vstupu na staveniště, nepovolaným vstup 
zakázán“ 
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- pracují-li na staveništi zahraniční pracovníci označit pracoviště vhodným 
symbolem; 

- po celou dobu stavby udržovat bezpečný stav pracovních ploch a 
přístupových komunikací; 

- v případě špatné viditelnosti zajistit funkčnost dostatečného osvětlení.  
 

Bezpečné pracovní pokyny pro obsluhu zemních strojů, stavebních strojů a 
zařízení, způsob zajištění stroje při jeho provozu  
- zákaz používat zemní a stavební stroje a zařízení, které neodpovídají 

požadavkům ČSN, je-li ohrožena bezpečnost provozu osob, majetku, nebo je 
poškozováno nebo znehodnocováno životní prostředí, nebo je ohrožena 
plynulost silničního provozu; 

- před zahájením provozu je obsluha seznámena odpovědným pracovníkem 
s místními provozními a pracovními podmínkami, ovlivňujícími bezpečnost 
práce; 

- během provozu jsou opěry, táhla nebo závěsy, kterými je stroj vybaven, 
ponechány v pracovní poloze a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění, a to v souladu s pokyny uvedenými v návodu od výrobce; 

- po výstražném znamení uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všichni 
pracovníci upustili ohrožený prostor; 

- stanoviště obsluhy, plošiny, madla, stupadla, příčle, nášlapné patky udržovat 
trvale čisté; 

- je-li stroj v pohybu, nezdržuje se nikdo v nebezpečném dosahu stroje, před 
strojem ve směru jeho jízdy, ani mezi tahačem a taženým zařízením; 

- při práci více strojů na jednom pracovišti zachovávat mezi stroji takovou 
vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení provozu těchto strojů; 

- je-li nutné při nakládání materiálu na dopravní prostředek manipulovat 
pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, zákaz zdržovat se v ní; 

- obsluha nesmí stroj (pracoviště) opustit, pokud není pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem nebo umístěno v předepsané poloze „Zajištěno“. 

 

 
Poučení zaměstnanců – zakázané úkony a činnosti při obsluze strojů   

- uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci; 

- uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé 
ochranné zařízení; 

- vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich 
předepsané parametry; 

- dotýkat se pohybujících se částí stroje tělem nebo předměty a nářadím 
drženými v rukou (mimo případy, které připouští návod k obsluze); 

- pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor 
stroje a pracoviště dostatečně osvětlen; 

- pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo 
dopravní prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se 
strojem; 

- přemisťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo jeho pracovním zařízení, 
není-li to výrobcem povoleno; 

- pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou 
řidiče dopravního prostředku; 
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- pracovat se strojem a pracovním zařízením (nástrojem) v prostoru, do kterého 
není z místa obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo 
jiného zařízení; 

- pohybovat strojem nebo jeho pracovním zařízením nad jinými vyčnívajícími 
částmi v ochranném pásmu elektrických vedení, nejsou-li dodrženy 
předepsané bezpečnostní požadavky; 

- přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému 
poškození; 

- opustit místo obsluhy, je-li stroj nebo jeho zařízení v chodu; 

- provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho zařízení zabezpečen 
proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li zamezeno styku 
pracovníka s pohybujícími se částmi stroje; 

- pohybovat se po stroji mimo určené přístupy; 

- používat otevřeného ohně k usnadnění spuštění motoru; 

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole pohonných hmot a při 
používání lehce vznětlivých čisticích prostředků; 

- umisťovat do kabiny kromě osobních potřeb obsluhy jakékoliv další věci 
(nářadí, lana, schránky na maziva atd.), pokud v kabině není pro tyto účely 
vyhrazeno uzavřené místo; 

- ovládat stroj způsobem, který je v rozporu s podmínkami stanovenými 
v návodu, v normě a technologickém postupu; 

- používat stroj, z jehož systému uniká olej, palivo nebo jiné provozní kapaliny.  
  

Skladování – konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny 
v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti 
úrazu při manipulaci s materiálem. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa 
k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, 
trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd. 
Venkovní plochy, na které je ukládán materiál musí být odvodněny a upraveny, 
popř. zpevněny tak, aby se materiál mohl bezpečně skladovat a snadno odebrat.  

Manipulace – při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá 
dodavatel těchto prací za to, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem 
mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací 
zařízení platný jeřábnický průkaz. Před zahájením nakládacích a vykládacích 
prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemene (kontrolní zdvih), nutno 
vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu.  

Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí před zahájením 
manipulace s materiálem jednoznačný způsob dohodnuté signalizace.   Pokyny 
obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, 
který je odlišen od ostatních přítomných pracovníků pomocí zřetelně 
nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, 
vybavení vysílačkou apod.).  

Při montáži se nebude nikdo pohybovat v blízkosti zdvihacích zařízení a 
zdvihaných břemen. Přesný technologický postup vč. vhodných OOPP, 
odpovídajících rizikům možného ohrožení zdraví, předloží zhotovitel prací před 
zahájením vlastní činnosti koordinátorovi BOZP.  
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q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro 
prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů 
na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných 
dopravních prostředků 
  

Uvedené činnosti a pracovní postupy se na daném staveništi nebudou vyskytovat.  
    

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti 
prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním 
tunelářských a podzemních prací, pro které jsou požadavky na 
bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem  

Tunelářské a podzemní práce se na staveništi nebudou vyskytovat.   
 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a 
nad volnou hloubkou při provádění dokončovacích prací a prací 
pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a 
hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné 
izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, 
vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a 
fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, 
osvětlení, a při provádění udržovacích prací 

nejsou 
 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění 
stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich 
provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností  

Práce nejsou vykonávány v kolizi  
  

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na 
stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, 
stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími 
orgány podle zvláštních právních předpisů  

V době tvorby tohoto Plánu BOZP nebyly známy žádné z uvedených specifických 
požadavků na stavbu, a není potřeba stanovit uvažované postupy.   

 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na 
práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických 
chemických látek, klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo 
toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 
opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem 
azbestu 

Uvedené chemické látky a směsi, ani ionizující záření či práce pomocí výbušnin a 
práce s azbestem se na stavbě nevyskytují - není nutno stanovit uvažované 
postupy a opatření.   
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ČÁST D: 

 

PODMÍNKY KOORDINACE VÝSTAVBY 

1) Po dobu výstavby musí být zachován příjezd k přilehlým budovám, zejména 
příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému. 

2) Při výstavbě budou prováděny práce vystavující osoby zvýšenému ohrožení 
života. Práce budou zahájeny vždy po předložení řádných pracovních a 
technologických postupů pracovníků provádějících danou činnost.  

3) Po dobu výstavby bude zajištěno zabezpečení inženýrských sítí proti 
poškození. Bude respektována ČSN 73 6005 a budou dodrženy požadavky 
správců jednotlivých sítí dle jejich vyjádření.  

4) Bude dbáno na důslednou očistu veřejných komunikací po celou dobu 
výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a případným 
kropením. 

5) Pozornost bude potřeba soustředit i na požární bezpečnost na staveništi, kdy 
veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště 
přísluší dodavateli stavby. Po dobu stavby musí být zachovány všechny 
únikové cesty a východy.  

6) Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 
ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a dle 
platných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, případně dalšími 
právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Původce odpadů musí 
s nimi nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním 
dopadům na životní prostředí. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat 
pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci investor připraví doklady o uložení 
odpadu.  

7) Bude nutno omezit provádění hlučných stavebních prací pouze na stanovenou 
pracovní dobu (předpoklad 07:00 – 22:00 hod.)  

 

ČÁST E: 
PRAVIDLA SPOLUPRÁCE ZADAVATELE, KOORDINÁTORA 
A ZHOTOVITELE PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BOZP NA STAVBĚ 

 

1. Povinnosti zhotovitele 

V součinnosti s kontaktním a odpovědným pracovníkem zadavatele, 
stavbyvedoucím zhotovitele a koordinátorem BOZP bude při kontrolách důsledně 
vyžadováno dodržování stanovených opatření v prevenci rizik s ohledem na 
nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu 
k předmětu činnosti zaměstnavatele. 

V případě, že na staveništi plní úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou tito 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se budou týkat výkonu práce a 
pracoviště a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na 
pracovišti. Konkrétní rizika pro standardní stavební činnosti budou vyhodnocena 



Plán BOZP strana 20 

 

koordinátorem BOZP a předána stavbyvedoucímu k dalšímu využití (seznámení 
všech pracovníků na stavbě). 

Dále je zhotovitel povinen: 

- v případě vzniku úrazu zaměstnanců nebo zaměstnanců fyzických nebo 
právnických osob, kteří vykonávají činnosti nebo poskytují služby pro 
zhotovitele, okamžitě o této situaci informovat stavbyvedoucího hlavního 
zhotovitele a koordinátora BOZP na stavbě. Další objasnění příčin a okolností 
tohoto úrazu bude probíhat v souladu s § 105 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů; 

- zajistit poskytnutí první pomoci, za tímto účelem bude na staveništi uložena 
lékárnička první pomoci a vedoucí zaměstnanci budou vybaveni mobilním 
telefonem pro případ nutnosti přivolání rychlé lékařské pomoci; 

- prokazatelně zaměstnance v pracovněprávním vztahu i pracovníky poskytující 
služby mimo pracovněprávní vztah ze základních předpisů BOZP, především 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a NV č. 591/2006 Sb. + přílohy č. 1 až 
5., NV č. 362/2005 Sb. + příloha; 

- dohlížet, aby osoby pohybující se po staveništi měli správné ochranné pracovní 
pomůcky, a to zejména ochranné přilby, výstražné vesty, vhodnou pracovní 
obuv a ochranný oděv (vč. zimních doplňků); 

- v pravidelných intervalech provádět dechové zkoušky na alkohol u náhodně 
vybraných pracovníků nacházejících se v danou dobu na staveništi, a o této 
zkoušce vypracovat záznam. V případě pozitivní dechové zkoušky na alkohol 
nesmí dále testovaný pracovník setrvávat na staveništi; 

- zakázat vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek na 
staveniště v pracovní době;  

- kontrolovat, aby jednotliví pracovníci obsluhovali jen ta zařízení, k jejichž 
obsluze jsou proškoleni nebo k jejichž provozu mají oprávnění; 

- před zahájením stavebních nebo pozemních prací stavbyvedoucí ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP stanoví na základě projektového materiálu, ve kterých 
prostorách na staveništi bude probíhat doprava a kde bude provádět práce více 
zaměstnavatelů se svými zaměstnanci, což budou současně společné prostory; 

- před zahájením stavebních prací dodat technologický postup s podrobným 
popisem a opatřeními, který bude před zahájením vlastních prací odsouhlasen 
a podepsán. 

Hlavní stavbyvedoucí provede prokazatelné (oproti podpisu) seznámení vlastních 
zaměstnanců a ostatních odpovědných pracovníků najatých subdodavatelských 
firem v rámci seznámení s pracovištěm při příchodu na stavbu a vždy při příchodu 
nových pracovníků s „riziky“ a Plánem BOZP, popř. s pracovními a 
technologickými postupy, které se jejich činností na staveništi týkají. Pověřené 
osoby následně průběžně provádí kontrolu, zda všichni seznámení zaměstnanci 
dodržují Plán BOZP.  

Každý zhotovitel provede evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště (staveniště).  

 

2. Povinnosti zadavatele stavby 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy se dle odst. d) § 12 zákona č. 309/2006 Sb. vztahuje 
na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo 
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jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí, dále se na tyto osoby 
vztahuje § 101 odst. 1 a 2, §§ 102, 104 a 105 zákoníku práce a §§ 2 až 11 
zákoníku práce s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo 
poskytování služeb a jejich rozsahu.  

Zadavatel (stavebník) má podle zákona o pracovním prostředí především tyto 
závazky: 

➢ vymezit bezpečnostní opatření ve společných prostorech na staveništi; 

➢ vypracovat pro zařízení a provoz staveniště plán bezpečnosti a zdraví; 

➢ koordinovat bezpečnost práce na staveništi – místě probíhající výstavby a v 
její těsné blízkosti; 

➢ ohlásit zahájení prací na Oblastní inspektorát práce; 

➢ poskytnout koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 
celou dobu zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas podat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změn, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 
opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

Dále je zadavatel povinen: 

Na základě dohody s jednotlivými stavebními firmami (fyzickými osobami) 
stavebník (zadavatel) stavby uzavře dohodu o tom, která stavební firma nebo 
fyzická osoba ve společných prostorách bude realizovat, udržovat a likvidovat 
bezpečnostní opatření, a že právě ona bude zodpovědná za odklízení sněhu a 
posyp ve společných prostorech v zimním období. 

 

3. Povinnosti koordinátora 

Jsou dány zák. č. 309/2006 Sb., a NV č. 591/2006 Sb. včetně příloh. 
 

4. Termíny kontrolních dnů 

Datum kontrolních dnů je stanoven na základě dohody všech zúčastněných stran 
v závislosti na průběhu stavby, zpravidla v čtrnáctidenních intervalech. Den a 
hodina bude upřesněna 

 

ČÁST F:   
VYMEZENÍ PRACÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM OHROŽENÍ ŽIVOTA 
NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTECH NA STAVBĚ 

 

1. Výčet prací se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví, na které 
se vztahuje povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílců 
kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb 
 

2. Omezení rizik při pracích se zvýšeným ohrožením života nebo 
zdraví 

Tato problematika je podrobněji řešena v rámci hodnocení rizik možného ohrožení 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců jednotlivých dodavatelů stavebních prací, 
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technologických postupů jednotlivých stavebních činností a budou přílohou Plánu 
BOZP.  

 
 
 
 
 
 
 
ČÁST G:   
PŘÍLOHY - SEZNAM 

 

1. Požární poplachové směrnice 
2. Přehled právních předpisů 
3. Situační výkres širších vztahů 
4. Časový harmonogram prací 
5. Další přílohy přidávané v průběhu postupu prací 

 
(technologické postupy a hodnocení rizik na staveništi a při stavebních 

činnostech atd.) 
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Příloha č. 1 

 
POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 

 

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, případně dalších osob, při vzniku požáru. 

 
1.  Povinnost hlásit požár 

      Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se jej uhasit dostupnými hasicími prostředky. Nestačí-li 
síly a prostředky na zdolání požáru ohlásí jeho vznik stavbyvedoucímu nebo jeho zástupci, v případě jejich 
nepřítomnosti přímo na operační a informační středisko HZS kraje Vysočina - telefonní číslo: 150, nebo 
112.  
     V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří, jak je požár veliký, popřípadě jaké látky a materiály hoří. 

      
2.  Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním “HOŘÍ !“. 

 
3.  Postup osob při vyhlášení požárního poplachu 

- není-li prostor bezprostředně ohrožen požárem, setrvávají osoby na svých místech; 
- je-li prostor ohrožen požárem, jsou osoby povinny opustit tento prostor po vyznačených cestách 

úniku do místa shromaždiště osob – prostor asfaltové plochy před budovou PČR a SDH; 
- zachovejte klid, rozvahu, zabraňte vzniku paniky, ukázněným chováním předejděte úrazům;  
- zajistěte vypnutí elektrického proudu v ohroženém úseku a použijte vhodného typu přenosného 

hasicího přístroje;  
- po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany jednejte dle pokynů velitele zásahu. 

 
4.  Telefonní čísla pro tísňová volání 

           Hasičský záchranný sbor kraje – ohlašovna požárů telefon č.: 150 

           Zdravotní záchranná služba telefon č.: 155 

           Policie České republiky telefon č.: 158 

    Jednotné evropské číslo tísňového volání  telefon č.: 112 

    
5.  Pohotovostní služby 

      elektrický proud                 telefon č.: 800 225 577 

      voda                 telefon č. ……………… nebo ……………. 

      plyn telefon č.: 1239 nebo 840 113 355  

 
Moravských Budějovicích dne:                          

 
 

                                                                                                                
................................................... 

                                                                   jméno a příjmení   
                                                                                                                    stavbyvedoucí  
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Příloha č. 2 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce; ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
BOZP) ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 48/2016 Sb. Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním 
provozu) 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dohledu v platném znění 

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení 
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů 

 



Plán BOZP strana 25 

 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních 
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních 
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních 
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních 
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu 
činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

 
 

 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 394/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
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Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, poslední aktuální znění vyhláška č. 84/2016 Sb., poslední 
znění 509/2021 Sb. 

Vyhláška 395/2003 Sb. kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně 
tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích 
a pracovištích) 

Zákon č. 65/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů – o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 

příslušné české technické normy 

Pozn. Všechny normy a předpisy v platném znění 
 



Mrštíkova 1, Jihlava – vybudování sociálního zázemí a nových rozvodů elektro v nebytovém prostoru

uváděno v 2-týdenních intervalech

Vybudování WC 30 dnů

Elektroinstalace 75 dnů

Dokončení + úklid 15 dnů
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