
Oprava povrchu komunikace na náměstí Svobody a ul. Tolstého 

 
Předmětem opravy povrchu komunikace na nám. Svobody a ul. Tolstého (průjezdní úsek od křižovatky s ul. Křížová po křižovatku s tř. Legionářů)  
je pokládka nové obrusné vrstvy. Součástí jsou dále dvě velkoplošné záplaty v ul. Havlíčkova. Rozsah viz níže přiložená situace.  

 

Stávající povrch vozovky bude v tl. 4 cm odfrézován a položen nový asfaltový koberce SMA 11 (AKMS) v tl. 4 cm. Frézování vozovky bude provedeno 
za částečné uzavírky dotčené části ulice (posuvné pracovní místo) během jednoho až dvou dní. Před frézováním vozovky budu ze strany Objednatele 
demontovány stávající plastové dělící ostrůvky. Bezprostředně po odfrézování obrusné vrstvy bude za účastni objednatele a technického dozoru 
investora provedena prohlídka komunikace a budou určena místa, kde bude odfrézována další vrstva v tl. 6 cm (předpokládaný rozsah viz přiložená 
situace) a místa (trhliny), která budou ošetřena asfaltovou zálivkou. 

V prostoru zastávky „Dům Kultury“ ve směru z centra bude vybourána stávající konstrukce zastávkového pruhu i navazujících částí s asfaltovým 
povrchem a bude zde zřízen nový pruh s CB deskou. Mezi CB desku a zastávkový obrubník bude vložen odvodňovací žlab. V nutném rozsahu bude 
předlážděn přilehlý chodník (nástupiště). Dále dojde k výměně obrub směrem zpět do centra a předláždění přilehlého chodníku v nejnutnějším 
rozsahu. Provedení žlabu a CB desky viz samostatné přílohy. 

Následovat bude pokládka ACL v tl. 6 cm v místech poruch, která byla odfrézována, výšková úprava uličních vpustí, revizních šachet kanalizace a 
vodovodních šoupat (24 uličních vpustí a revizních šachet a 8 šoupat) a lokální opravy kamenné přídlažby a výměna poškozených silničních obrub. 
Následovat bude pokládka obrusné vrstvy a finální zalití vzniklých spár asfaltovou zálivkou. Před pokládkou obrusné vrstvy budou vyfrézované 
plochy ošetřeny spojovacím asfaltovým postřikem. Předmětem prací není obnova VDZ a zpětná montáž dělících ostrůvků z plastových tvárnic. 

Nový povrch bude respektovat stávající příčný sklon vozovky. 

Práce budou probíhat, tak aby byl zachován v omezeném režimu provoz (kromě pokládky finální obrusné vrstvy). Dopravně inženýrské opatření 
bude předem projednáno s objednatelem (před předložením žádosti DI PČR). Dopravně inženýrské opatření bude současně předem projednáno s 
provozovatelem MHD v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.). V celém úseku je umístěno nad vozovkou trakční trolejbusové vedení, které 
nebude po dobu prací vypnuto, nedomluví-li se vybraný zhotovitel s provozovatelem MHD v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) jinak. 
Uzavírka komunikace bude předem projednána se všemi (uzavírkou dotčenými) majiteli přilehlých nemovitostí, po celou dobu přípravných prací 
(kromě doby pokládky obrusné vrstvy) musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem. 

 

 

 

 



 

 

 

Celková situace 

 



Současný stav 





































 


