

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

ve věci:	Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev
svolaného:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
konaného dne:	24. 10. 2023, Magistrát města Jihlavy, Odbor rozvoje města (ORM)
za účasti:	dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu
záznam vypracoval:	Ing. Marek Coufal, Ph.D.

Jednání bylo svoláno projektantem za účelem seznámení zúčastněných stran s rozpracovaností projektu a stavu projednání záměru.

V diskusi byly probírány následující body:

- Projektová dokumentace byla úspěšně projednána s dotčenými organizacemi a orgány veřejné správy.
- Ohledně majetkoprávního projednání chybí souhlasy na parcely 364/52 a 364,50 k.ú. Bedřichov u Jihlavy (obě ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu), kde se vyskytl legislativní problém. Další postup při projednávání těchto parcel bude dohodnut na začátku listopadu.
- Na křižovatce ulic Průmyslová a Heroltická je dlouhodobějším horizontu připravován kruhový objezd. V současné době nejsou známy žádné bližší technické parametry ani termín zahájení projektové přípravy nebo realizace. Projektantu se podařilo zajistit pouze hrubý obrys plánovaného kruhového objezdu, který tak byl zanesen do projektové dokumentace. Bližší koordinace však není možná.
- V důsledku nesouhlasu společnosti IMPORK s umístěním přivaděče a šachty bylo po dohodě s pracovníky stavebníka a provozovatele místo umístění vodoměrné šachty umístěno na druhou stranu ulice Průmyslová, na pozemky Magistrátu města Jihlavy.
- Stavba Severovýchodní větve je plně koordinována se zjištěnou připravovanou výstavbou v lokalitě:
 - Výstavba vodojemu Bukovno 2 x 2000 m³ (související investice);
 - Novostavba skladové haly v prostoru mezi ulicemi Školní a Železniční tratí TÚ 1201 Šatov – Kolín (Pohanka reality);
 - Přeložky VN 61/67, VN 333, a VN 396 (EG.D.);
 - Výstavba parkovacího domu a skladových prostor (Apeltauer & Partner, s.r.o.);
 - Výstavba vysokorychlostní železnice (Správa železnic, s.o.);
 - Příprava plynovodu v ulici Školní (GASAG)
- Bylo obdrženo negativní stanovisko společnosti ESATRANS ohledně stavebních prací v ulici Školní, která slouží jako příjezd do depa a překladiště společnosti. Bylo svoláno samostatné trojstranné jednání (projektant - VRV, stavebník - Město Jihlava, a ESATRANS) za účelem nalezení řešení. Bylo konstatováno, že jediné řešení situace je stavební práce v ulici Školní

provádět pouze o víkendech, kdy je zásobování depa mimo provoz. Zástupce ESATRANS v tomto smyslu napíše stanovisko.

- Mimo ESATRANS byly žádosti o stanovisko k DUR osloveny i další firmy sídlící v blízkosti plánované výstavby přivaděče (DEVILLE TPC Jihlava, M & B Group, s.r.o., Xylo Machinery CZ s.r.o., CHOBOLA welding, ARDES s.r.o., TRANGO, s.r.o., Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava), na tyto žádosti však ze strany firem nebylo reagováno.

Lze konstatovat, že byly vyřešeny všechny dosud známé problémy, a po zajištění souhlasu Státního pozemkového úřadu lze podat žádost o rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 27. 10. 2023

Zaznamenal: Ing. Marek Coufal, Ph.D.

Pokud žádná z jednajících stran nesdělí písemně své připomínky nebo svůj nesouhlas se zněním tohoto záznamu do 5 pracovních dnů po jeho obdržení, bude tento záznam považován za odsouhlasený všemi účastníky jednání.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

PREZENČNÍ LISTINA

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

Účel jednání: Výrobní výbor
Datum: 24. 10. 2023
Místo konání: Magistrát města Jihlavy – zasedací místnost rady města

organizace	jméno	telefon	podpis
		email	
SHJ s.v.o.	LIBOR GŮTH	608 666 420 GOTH@SHJ.CZ	
SMJ s.v.o.	MICHAL MUNDUCH	704 641 501 michel.munduch@smj.cz	
SHJ s.v.o.	JAROSLAV ZADIVAL	704 641 536 ZADIVAL@SHJ.CZ	
SHJ s.v.o.	L. VICHEDA	704 641 503 vicheda@shj.cz	
MMJ - ORN	SVOBODA	603 100 509	
MMJ - MO	MEŠKAROVÁ		
MMJ - OTS	MICHAL HORŇÁK	720 339 339	
VRV	MAŘEK DOUŠAL	731 709 177 doustal@vrv.cz	