
Oprava povrchu komunikace v ul. Havlíčkova 

 

Předmětem opravy povrchu komunikace v ul. Havlíčkova je pokládka nové obrusné vrstvy. Rozsah viz níže přiložená situace. Jedná se o úsek od 

cca křižovatky s ul. Chlumova po křižovatku s ul. Polenská a dále vybrané bodové poruchy (záplaty). 

 

Stávající povrch vozovky bude v tl. 4 cm odfrézován a položen nový asfaltového koberce SMA 11 (AKMS) v tl. 4 cm. Frézování vozovky bude 

provedeno za částečné uzavírky dotčené části ulice (posuvné pracovní místo) během jednoho až dvou dní. Bezprostředně po odfrézování obrusné 

vrstvy bude za účastni objednatele a technického dozoru investora provedena prohlídka komunikace a budou určena případná místa, kde bude 

odfrézována další vrstva v tl. 6 cm a dále místa, která budou ošetřena asfaltovou zálivkou. 

Následovat bude pokládka ACL v tl. 6 cm v místech poruch, která byla odfrézována, výšková úprava uličních vpustí, revizních šachet a vodovodních 

uzávěrů a lokální výměny obrub vč. opravy dvojřádku z kamenných kostek a opravy dotčené části chodníku. Následovat bude pokládka obrusné 

vrstvy a finální zalití vzniklých spár asfaltovou zálivkou. Před pokládkou obrusné vrstvy budou vyfrézované plochy ošetřeny spojovacím asfaltovým 

postřikem. Předmětem prací není obnova VDZ. 

Nový povrch bude respektovat stávající příčný sklon vozovky. Budou obnoveny elastomerové závěry dotčené části mostu přes řeku Jihlavu.  

Práce budou probíhat, tak aby byl zachován v omezeném režimu provoz (kromě pokládky finální obrusné vrstvy, obrusná vrstva bude položena o 

víkendu (sobota, neděle popř. státní svátek), nebo tak, aby byl zachován provoz v režimu 1+1. Po dobu pokládky obrusné vrstvy na okružní 

křižovatce Okružní – Havlíčkova bude provoz řízen přenosným SSZ (v případě, že nebude provedena za úplné uzavírky v jeden víkendový den). 

Dopravně inženýrské opatření bude předem projednáno s provozovatelem MHD v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.). V celém úseku je 

umístěno nad vozovkou trakční trolejbusové vedení, které nebude po dobu prací vypnuto, nedomluví-li se vybraný zhotovitel s provozovatelem MHD 

v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) jinak. Uzavírka komunikace bude předem projednána s Odborem dopravy, po celou dobu přípravných 

prací (kromě doby pokládky obrusné vrstvy) musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem. 

 

  



Celková situace 

 

 

 

 


