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PŘÍLOHA Č. 2 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

 
NÁVRH SMLOUVY 

Smlouva o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Statutární město Jihlava 
 
zastoupené:    Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
se sídlem:     Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
IČO:      00286010 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:    9598512/0800 
ID datové schránky:   jw5bxb4 
 
kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 
"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
telefon:     +420 "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
e-mail:      "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
"(Jméno dodavatele - bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
zastoupený:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
se sídlem:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
IČO:      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
DIČ:      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
plátce DPH:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
zapsána v "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (např. v obchodním rejstříku) vedeném 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (např. Krajským soudem 
v "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ) pod sp. zn. 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
bankovní spojení (číslo účtu):  "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
 
kontaktní osoba: 
jméno, příjmení:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"   
telefon:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
e-mail:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
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(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající 
systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů), evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou 
Zhotovitele podanou do zadávacího řízení Veřejné zakázky. 
 

4. Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního projektu Doprava (OPD)  (dále jen „Dotační 
program“), název projektu: Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající 
systém MHD, Jihlava, registrační číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_009/0000111 (dále jen 
„Projekt“).  
 

5. Řízení veřejné zakázky bylo proto realizováno v souladu s pravidly Dotačního programu. 
 

6. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního programu , s nimiž byl prokazatelně 
seznámen. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy poskytovat 
Objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností Objednatele stanovených Objednateli 
pravidly Dotačního programu. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve  sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“).  
 

8. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Vybudování trolejového vedení CDT – I. 
etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)“: 
9.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
9.2. podle podmínek stanovených Smlouvou; 
9.3. podle následujících dokumentů: 

9.3.1. Rozhodnutí o povolení záměru vydané Dopravním a energetickým stavebním 
úřadem, Odborem staveb drah, dne 19.06.2024, pod č. j. DESU/001/008859/24,  
pod sp. zn. SZ DESU/000851/24, které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), 
(dále jen „Stavební povolení“); 
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a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

10. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností 
Elektroline, a.s., IČO: 45312338, se sídlem K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8, ke stavbě 
s názvem „Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka „U Soudu“ – část 
trolejbusová trať“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako 
„Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako 
„Projektant“). 
 

11. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: novostavba a modernizace trakčního vedení na 
křižovatce ulice Tolstého a třídy Legionářů v Jihlavě a modernizace trakčního vedení na třídě 
Legionářů v Jihlavě až k budově tř. Legionářů 1464/30.  

 
12. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 

dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení 
a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační 
rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:  
12.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
12.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
12.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla; 
12.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel; 

12.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení  
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím 
stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, 
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;  

12.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, bude -li ustanoven 
(zejména stanovují-li to právní předpisy), (dále jen „koordinátor BOZP“); 

12.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
12.8. vytvoření a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (dále jen 

„harmonogram výstavby“) a finančního harmonogramu, bude-li to Objednatel 
požadovat, přičemž průběžná aktualizace těchto harmonogramů v  důsledku změn na 
stavbě bude Zhotovitelem prováděna neprodleně, jinak nejméně jednou za kalendářní 
měsíc (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak). Výše uvedené harmonogramy a jejich 
aktualizace je Zhotovitel povinen předávat Objednateli a Objednatelem určeným 
subjektům neprodleně po jejich vytvoření; 

12.9. vytvoření a průběžná aktualizace kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) či jeho 
změn na základě požadavků Objednatele (bude-li to Objednatel požadovat). KZP bude 
Zhotovitelem vytvořen za účelem vymezení jednotlivých zkoušek (a jejich jednoznačné 
identifikace společně s časovým plánem jejich provedení v průběhu vlastního provádění 
Díla), které jsou vhodné, nutné či účelné k ověření, zda konkrétní část Díla a Dílo jako 
takové splňuje příslušné právní a technické předpisy a je provedena řádně tak, aby 
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v rámci provádění Díla a všech jeho částí bylo postaveno na jisto, že Dílo je či bude 
Zhotovitelem provedeno řádně a v souladu se Smlouvou; 

12.10.  zajištění dostupnosti místa plnění Smlouvy v rozsahu nezbytném pro zajištění 
poskytování služeb v objektu na adrese Evžena Rošického 6, Jihlava (zejména provoz 
posilovny, sauny, restauračního zařízení, tělocvičen apod.) , tj. zabezpečení bezpečného 
pohybu třetích osob v místě plnění Smlouvy; 

12.11.  provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 
okolních ploch do původního stavu; 

12.12.  zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;  
12.13.  zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);  
12.14.  provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o  jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli; 

12.15.  vytyčení stavby, provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
a zpracování geometrického plánu oprávněným geodetem a jeho předání Objednateli; 

12.16.  zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli; 
12.17.  zajištění přechodného dopravního značení vč. povolení a vyřízení zvláštního užívání 

komunikace (ZUK) pro provedení stavby, je-li pro realizaci Díla vyžadováno; 
12.18.  zaškolení obsluhy budoucího provozovatele Díla ohledně řádného užívání Díla; 
12.19.  vypracování manipulačních a provozních řádů pro řádný provoz Díla (resp. jeho částí), 

návodů k obsluze, návodů na provozu a údržbu Díla a dokumentace údržby, to vše ve 
třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve 
formátu PDF nebo DOC(X) na vhodném nosiči dat. 

 
13. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 

použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo 
trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 
 

14. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním 
povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve  Smlouvě. 
 

15. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy . 
 

16. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 
předaných Projektových dokumentací tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v  poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

17. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo 
technickému dozoru Objednatele  (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením 
o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným 
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výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
 

18. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a  dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.  
 

19. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

20. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez 
ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve  Smlouvě. 
 

21. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 53 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za 
podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek  (zejména za podmínek 
stanovených v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek), a to zejména: 
21.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně 
21.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 

státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, 
nebo 

21.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto 
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují 
provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného 
dodržení příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných 
v době provádění Díla. 

 
Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že důvody pro 
prodloužení termínů plnění při realizaci Díla uvedené v tomto odstavci nepředstavují vyhrazenou 
změnu závazku ve smyslu § 100 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ale pře dstavují pouhý 
demonstrativní výčet případů, v nichž bude prodloužení termínů plnění možné, pokud to 
v daném případě bude umožňovat § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek  
 
 

V. CENA 
 

22. Cena za provedení Díla činí "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč bez DPH (dále jen 
„Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“). 
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23. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

24. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace Díla se jedná o ekonomickou činnost. V  případě 
poskytnutí plnění dle § 92e ZoDPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
ZoDPH. 
 

25. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
25.1. náklady na projekt, KZP, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci 

a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

25.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

25.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
25.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
25.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 92 Smlouvy; 
25.6. platby za bankovní záruky a pojištění dle této Smlouvy; 
25.7. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 
26. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 

zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle násle dujícího odstavce, a tento 
soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí 
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, 
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací 
formou písemného změnového listu k Dílu. Změnové listy k Dílu podepsané zástupci obou 
Smluvních stran budou následně tvořit přílohy dodatku ke Smlouvě, který bude zpracován 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 
Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných 
jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení 
bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.  Zhotovitel 
bere na vědomí, že provádění víceprací může být vázáno na schválení poskytovatelem dotace.  
 

27. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v  těchto případech: 
27.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla; 
27.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 
27.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v  době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla,  
27.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(např. neodpovídající geologické údaje apod.).  
 
28. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:  

 
28.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
28.2. v případě, že je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát a je oceněna 

rozdílnými cenami, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s  použitím nejnižší ceny dané 
položky obsažené v Položkovém rozpočtu; 

28.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát 
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a pokaždé je oceněna jinou cenou) , zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím 
aktuálních ceníků cenové soustavy ÚRS, které budou snížené o 5%; 

28.4. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky  či služby, které nelze ocenit ani 
postupem podle odst. 28.3 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase 
obvyklé. 

 
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.  

 
29. Po výpočtu změny Ceny Díla předloží Zhotovitel Objednateli podklady pro zpracování návrhu 

dodatku ke Smlouvě, jejichž obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně 
detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. Položkový 
rozpočet změny Ceny Díla bude Objednateli doložen i v elektronické podobě formou výstupu 
z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet 
stavby, ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf, a v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném 
Objednatelem. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v  návrhu dodatku 
uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.  
 

30. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

31. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

32. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v  souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

33. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby 
na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k  poslednímu 
dni daného kalendářního měsíce. 
 

34. Pokud Zhotovitel není schopen v době vystavení Faktury určit a písemně doložit Objednateli 
skutečné množství plnění v rámci realizace Díla u jednotlivé položky Položkového rozpočtu (např. 
dokladem o zaměření množství dané položky), Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Objednateli 
pouze 90 % množství dané položky uvedené v Položkovém rozpočtu s tím, že zbývající množství 
dané položky bude vypořádáno v Závěrečné Faktuře podle skutečného rozsahu plnění dané 
položky Položkového rozpočtu písemně doloženého Objednateli.  
 

35. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je Faktura vystavována.  
 

36. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v  souladu se Smlouvou 
vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební 
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury 
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do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u  Závěrečné Faktury je 
den převzetí Díla Objednatelem.  
 

37. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých 
a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla. 

 
38. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž 

Závěrečná Faktura. 
 

39. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále 
odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního programu 
(např. musí obsahovat název Projektu a registrační číslo Projektu, bylo-li přiděleno). Faktura 
musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Všechny Zhotovitelem 
vystavené Faktury budou označeny textem „Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a 
napojení na stávající systém MHD, Jihlava“ a současně budou obsahovat evidenční číslo 
Objednatele této Smlouvy (bude Zhotoviteli sděleno po uzavření Smlouvy) . Další upřesnění 
způsobu a členění fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdělen po nabytí účinnosti této 
smlouvy. 
 

40. Zhotovitel předloží TDS a Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, 
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s  Položkovým 
rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek 
a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude 
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis TDS  a Objednateli před vystavením 
Faktury k odsouhlasení, a to do 10 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, 
a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu TDS  a Objednatelem. Měsíční Soupisy 
budou vždy vystaveny v členění dle domluvy s Objednatelem po zahájení provádění Díla, 
přičemž méněpráce a dodatečné stavební práce budou vyčísleny na samostatných Soupisech 
příslušně k jednotlivým částem Díla, pokud nebude dohodnuto jinak.  

 
41. TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

jeho obdržení. Vyjádří-li TDS či Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany 
výhrady TDS či Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS a Objednateli 
k odsouhlasení opravený Soupis. 
 

42. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu TDS 
a Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být kromě Soupisu i zjišťovací protokol 
podepsaný TDS a Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude předkládán Objednateli 
i v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře 
a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf a v otevřeném 
rozpočtovém formátu odsouhlaseném Objednatelem. 
 

43. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Neuhrazenou část Cena Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem.  
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44. Přednostní způsob doručování Faktur Objednateli je elektronicky, a to do datové schránky 
Objednatele nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem Zhotovitele. 
 

45. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v  tomto článku, je Objednatel 
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 
 

46. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
 

47. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě,  že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v  souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

48. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k  úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 
užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v  souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 
 

49. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 
 

50. Vzhledem k financování Díla z Dotačního programu může v budoucnu probíhat kontrola 
vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem 
dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Obj ednatel 
rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně 
její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit 
Objednateli. 

 
51. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 

s odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH 
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než 
budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 

 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
52. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
 



 

  Stránka | 10 

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

53. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:  
 

53.1. Termín pro dokončení stavebních prací: do 180 dnů od předání a převzetí staveniště; 
 

53.2. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 5 kalendářních dnů od dokončení 
stavebních prací. 
 

54. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k  provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v  řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v  provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Lhůty stanovené v odst. 53 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se 
nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  
 

55. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 53 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s  předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

56. Termíny plnění podle odstavce 53 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.  
 
 

IX. STAVENIŠTĚ 
 
57. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od 

doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Objednatel předpokládá odeslání 
výzvy k převzetí staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 
Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

58. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  
 

59. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat 
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené 
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.  
 

60. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.  
 

61. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru Projektanta (dále jen „AD“), TDS, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 
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62. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. 

 
63. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost pro jednat s vlastníkem 
těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené. 
 

64. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a  je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 
 

65. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v  důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v  souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k  omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
66. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 

a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze  Smlouvy. 

 
67. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o  zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled 
odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, 
případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.  

 
68. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě 
jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků 
mimo staveniště). 
 

69. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v  průběhu provádění 
Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 
 

70. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 95 Smlouvy 
sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. 
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení 
a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li 
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Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.  

 
 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
71. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 3 pracovních dnů. 
 

72. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  
 

73. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou naprav eny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

74. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v  souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.  
 

75. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v náležitostech podle platných a účinných 
právních předpisů. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn 
kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 
připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

76. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele 
a Projektant v rámci AD, dále koordinátor BOZP, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci 
nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah  stavebního deníku 
a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení 
takového zápisu. 
 

77. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 20 Smlouvy. 
 

78. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel (příp. i koordinátor BOZP) a při 
kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné 
a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 



 

  Stránka | 13 

79. Zhotovitel je povinen informovat TDS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 7 kalendářních dnů (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak). Zápisy 
z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního 
stavbyvedoucího, případně zástupce hlavního stavbyvedoucího, případně i odpovědných 
zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto 
porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

80. Zhotovitel je povinen průběžně zvát TDS, příp. Objednatele ke  kontrole všech stavebních prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen 
učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím 
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TDS, příp. s Objednatelem. 
 

81. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

 
82. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 

podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření 
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení s tavby. 
 

83. Pokud se TDS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v  souladu s odstavcem 80 
Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude -li TDS, příp. Objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí 
provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce 
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel.  
 

84. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:  
84.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 

příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími 
se Díla; 

84.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

84.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
84.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.  

 
85. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy budou 

zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních 
prací. 
 

86. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, 
případně koordinátora BOZP, při provádění Díla. 
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87. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne 
předání Díla Objednateli. 
 

88. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou 
lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, 
ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu 
k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle 
odstavce 53.1 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z  důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatelem 
 

89. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu podá Objednatel (či jím pověřená osoba) za plné 
součinnosti Zhotovitele. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout 
nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit 
Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí 
k Dílu, a to ke dni předání Díla Objednateli. 

 
90. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli v dále uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a násl. 

Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) ke všem částem Díla (zejména k dokumentaci 
skutečného provedení Díla), které budou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“ nebo „Autorská díla“), 
a to k okamžiku, kdy Objednatel příslušné Autorské dílo převezme. Odměna (úplata) za 
poskytnutí jakékoliv Licence je součástí Ceny Díla. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:  
90.1. jako neodvolatelnou a nevýhradní, 
90.2. jako úplatnou, 
90.3. ke všem známým způsobům užití, 
90.4. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k příslušnému Autorskému 

dílu, 
90.5. z hlediska územního rozsahu jako neomezenou,  
90.6. z hlediska množstevního rozsahu jako neomezenou,  
90.7. s právem Objednatele nevyužít Licenci a  
90.8. s právem Objednatele udělovat podlicence a/nebo Licenci nebo její část též postoupit třetí 

osobě. 
 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
91. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

10 kalendářních dnů předem. 
 

92. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí 
k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, 
právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné 
správy, tj. zejména: 
92.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v  souladu se 

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
92.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele ; 
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92.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 
prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 

92.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

92.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel (příp. jím pověřená 
osoba); 

92.6. originálu stavebního deníku; 
92.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla 

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod.; 

92.8. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z  průběhu provádění Díla, 
zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, a to 
v elektronické formě na vhodném nosiči dat; 

92.9. 3D geodetického zaměření skutečného stavu Díla na podkladu katastrální mapy vč. 
povrchových znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě nového měření 
zakresleného do dat digitální technické mapy města Jihlavy (dále jen „DTMM“). To vše 
ve III. třídě přesnosti, formátu DGN V7 (Microstation) a umístěné v souřadnicovém 
systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na 
vhodném nosiči dat (např. CD, DVD, flash disk)  ve formátu DGN v 1 vyhotovení. Data 
z DTMM Zhotovitel získá od Objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky 
definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není možné používat sdílené 
buňky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text 
Node). Toto geodetické zaměření bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem; 

92.10.  geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla nebo geodetického podkladu 
pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
zpracované a předané v souladu s § 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické 
mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška DTM“) a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky DTM, v aktuálně platné verzi Jednotného 
výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad bude vyhotoven s využitím stávajících údajů digitální technické 
mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní; 

92.11.  dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 4 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotoveních v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF 
a DWG nebo DGN. 

 
93. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, rozhodnutí, povolení, souhlasy 

či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení 
zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel 
povinen zajistit jejich úspěšné  provedení před předáním Díla Objednateli.  

 
94. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 

funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, pokud se Kolaudační rozhodnutí vyžaduje . 

 
95. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k  jejich 
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odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí TDS. 

 
96. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k  odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání 
a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 53 Smlouvy, ani na sankce za jejich 
nedodržení. Vypracováno návrhu Zápisu zajistí TDS.  

 
97. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v  Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 
98. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 97 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.  
 

99. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, §  2618 a § 2629 
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.  
 

 
XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
100.  Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy 
jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.  
 

101.  Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytuj ících plnění na 
staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na 
Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, 
pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v  souladu s odstavcem 94 Smlouvy. 
 

102.  Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 
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XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

103.  Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v  souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy 
a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla 
nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.  
 

104.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v  případě, že Dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. V  případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami 
a nedodělky v souladu s odstavcem 94 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění 
všech takových vad a nedodělků. 
 

105.  Dílo bude vadné, nebude-li: 
105.1.  při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
105.2.  vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu v důsledku pochybení Zhotovitele nebo  
105.3.  kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k  účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 
105.4.  kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo  
105.5.  při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

106.  Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.  
 

107.  Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 
od Zhotovitele. 
 

108.  Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze  Smlouvy. 
 

109.  Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.  
 

110.  Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

111.  Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V  reklamaci Objednatel uvede popis 
vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

112.  Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

113.  Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v  souvislosti s uplatněním vad 
Díla. 
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114.  Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.  
 

115.  Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
115.1.  zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo  
115.2.  na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
115.3.  od Smlouvy odstoupit;  
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v  takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

116.  Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 115.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

117.  Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, ne jpozději však do 
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel 
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady 
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.  
 

118.  Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.  
 

119.  Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.  
 

120.  O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V  protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

121.  Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.  
 

122.  Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.  
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XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
123.  Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla 

ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení 
bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z  důvodu 
porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve  smluvené kvalitě 
a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením 
Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
 

124.  Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení 
vystavené bankou nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy. 
 

125.  Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do dne převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. Vzhledem ke skutečnosti, že 
konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se 
Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná 
nejméně do uplynutí doby 10 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. 
 

126.  Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 
3 % Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt 
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:  
126.1.  za vady Díla; 
126.2.  za prodlení s odstraněním vad Díla. 
 

127.  Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 
vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

128.  Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 
do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby 
podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit 
Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 
doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.  
 

129.  Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel 
povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat 
Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodlouže na tak, aby trvala 
o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle 
odstavce 126 Smlouvy. 
 

130.  Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 
jako „Bankovní záruka“. 
 

131.  Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 
námitek. 
 

132.  Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 
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133.  Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem 
předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní 
záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.  
 

134.  Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti. 

 
 

XV. SANKCE 
 
135.  Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle  odstavce 53 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 

 
136.  Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 115.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
137.  Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 117 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z Ceny Díly za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 117 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
138.  Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý den 
prodlení. 
 

139.  Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši: 
139.1.  25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

139.2.  15.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

139.3.  5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);  

139.4.  3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
140.  Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 71, 158, 159, 177 až 182 nebo 183 až 

185 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 
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141.  Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k  Bankovní záruce podle 
odstavce 124 nebo odstavce 127 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
142.  Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

143.  Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v  plné výši. 

 
144.  Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
  

145.  Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
146.  Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

147.  Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
147.1.  bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo 
147.2.  jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do tří pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí staveniště podle odstavce 53 Smlouvy nebo 
147.3.  jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu 

zahájení stavebních prací odstavce 53 Smlouvy nebo 
147.4.  jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo  
147.5.  jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

147.6.  jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v  odstavci 71, 158, 159, 177 
až 182 nebo 183 až 185 Smlouvy nebo 

147.7.  ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v  odstavci 150 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku  nebo 

147.8.  jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyšlo 
najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání 
veřejných zakázek nebo 

147.9.  jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotačního programu. 
 

148.  Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích 
a odstavce 149 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

149.  Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 92 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
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finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 

 
 

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
150.  Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové  řízení bylo zahájeno. 
 

151.  Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 
Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

152.  Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

 
153.  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
154.  Objednatel je příjemce dotace z Dotačního programu. Zhotovitel se za podmínek stanovených 

touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče 
zavazuje dodržovat podmínky Projektu, a to zejména: 
154.1.  poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 

s prováděním Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány poskytovatele dotace a další 
oprávněné subjekty; 

154.2.  jako osoba povinná podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;  

154.3.  uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním Smlouvy (realizací Projektu) 
včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2042; 

154.4.  poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů 
týkající se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu 
plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se Dílo realizuje;  

154.5.  poskytovat minimálně do 31.12.2042 požadované informace a dokumentaci související 
s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. MMR 
ČR, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správa a dalších oprávněných orgánů státní správy či jiným subjektům určeným 
Objednatelem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost; 

154.6.  plnit Zásadu udržitelného rozvoje a zásadu „významně nepoškozovat (DNSH) v oblasti 
životního prostředí(dle Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01 – bližší specifikace viz 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)) 
a v souladu s pravidly poskytovatele dotace a Technickou specifikací. V případě rozdílu 
mezi zásadami DNSH (dle Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01) a pravidly 
poskytovatele dotace jsou platná pravidla poskytovatele dotace ; 

154.7.  zajistit odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a zemin a naložení s nimi v souladu 
s příslušnými právními předpisy a zásadami DNSH, přičemž nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou 
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v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 
odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem; 

154.8.  zajistit splnění požadavku na zajištění publicity projektu, resp. prováděného Díla, dle 
pravidel publicity obsažených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce OPD ve verzi 
aktuální v době provádění Díla, a to dle požadavků na publicitu uveřejněných na 
https://opd3.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce a dle pokynů Objednatele; 

154.9.  uvádět ve vystavených jednotlivých daňových dokladech - fakturách vždy příslušný název 
akce „Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, 
Jihlava“. Na fakturách je dále povinen uvádět název projektu „Vybudování trolejového 
vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava“ a registrační číslo 
Projektu: CZ.04.03.01/08/22_009/0000111; 

154.10.  učinit nedílnou součástí veškerých daňových dokladů - faktur oběma Smluvními 
stranami odsouhlasený soupis skutečně provedených prací i zjišťovací protokol 
a rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů skutečně provedených 
za každý měsíc, a to v členění dle rozpočtu stavby, který musí být odsouhlasený 
Technickým dozorem stavebníka a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis 
skutečně provedených prací bude současně s daňovým dokladem - fakturou předkládán 
Objednateli i v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve 
shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve 
formátu .pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném Objednatelem, 
který bude Zhotoviteli sdělen po nabytí účinnosti této Smlouvy. V elektronických 
soupisech prací musí být obsaženy všechny položky rozpočtu stavby včetně těch, které již 
byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. 
 
Obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i své Podzhotovitele . 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání 
dotace, případně může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných 
k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností 
Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, může přesáhnout Cenu. 
 

155.  Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v  článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k  jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.  
 

156.  Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.  

 
157.  V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve  Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 
 
158.  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 

doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 

https://opd3.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
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Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) 
jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu 
uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z  těchto 
osob. 
 

159.  Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze 
Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.  
 

160.  Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
161.  Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

161.1.  všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,  
161.2.  jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,  
161.3.  za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 
162.  Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze  Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
163.  Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v  takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 
164.  Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 

a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v  předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 
 

165.  Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v  místě plnění podle článku VII 
Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v  tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.  
 

166.  Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 

167.  Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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168.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle §  219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.  
 

169.  Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v  souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
 

170.  Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Dílo bude prováděno pod dohledem třetích osob, které 
Objednatel určí. Zhotovitel si je dále vědom, že v  blízkosti Díla či v místě provádění Díla dle této 
Smlouvy mohou probíhat další stavební či jiné práce jiných dodavatelů a v  tomto ohledu je 
Zhotovitel povinen koordinovat provádění Díla s jinými dodavateli, kteří budou provádět 
stavební či jiné práce v blízkosti místa provádění Díla dle této Smlouvy, v místě provádění Díla či 
na staveništi Díla; to vše na základě pokynu Objednatele, jímž Objednatel příp. určí míru a rozsah 
požadované koordinace s jinými dodavateli. 
 

171.  Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen: 
171.1.  zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní 

podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na 
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla. 

 
172.  Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
173.  Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
174.  Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze  Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
175.  Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 

a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
176.  Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 

e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.  
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XX. PODZHOTOVITELÉ 

 
177.  Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 
 

178.  Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám.  
 

179.  Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v  souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.  

 
180.  Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v  Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v  rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.  

 
181.  Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, 

a to v případech, kdy: 
181.1.  bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
181.2.  bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo  
181.3.  se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo  
181.4.  bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo  
181.5.  vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a 

Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo 
181.6.  bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele  (např. kvalita stavebních prací, 

dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy). 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou  v Řízení 
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen 
Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 182 Smlouvy. 
 

182.  Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou ne vydá, 
pokud:  
182.1.  prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo 

182.2.  po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  
 
 

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
183.  Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v  rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 

splnění kvalifikace: 
183.1.  Hlavní stavbyvedoucí:   "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ; 
183.2.  Zástupce Hlavního stavbyvedoucího: "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ; 
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nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 
 
Jméno a příjmení jednotlivých Členů realizačního týmu budou doplněna před uzavřením Smlouvy 
na základě údajů obsažených v nabídce Zhotovitele podané v rámci Řízení veřejné zakázky. 

 
184.  Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 

týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v  případech, kdy: 
184.1.  kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo 

184.2.  kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo  
184.3.  nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy . 
 
Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 184.1 až 184.3 této Smlouvy, zašle 
Zhotoviteli písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro 
změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 184.1 až 184.3 této Smlouvy 
s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností 
vyplývajících z odst. 184.1 až 184.3 této Smlouvy. 
 
Pokud Objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu 
plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro 
změnu Člena realizačního týmu podle odst. 184.1 až 184.3 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn 
požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 
184 Smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen 
realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
odstavce 182 Smlouvy. 
 

185.  Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z  důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednate l souhlas 
se změnou nevydá, pokud: 
185.1.  prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v  Řízení veřejné zakázky. 

 
 

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
186.  Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze  Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

187.  Všechny spory vznikající ze  Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.  Smluvní strany 
sjednávají místní příslušnost soudů podle sídla Objednatele.  
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188.  Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

189.  Smlouva je sepsána v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží originál podepsané 
Smlouvy. 

 
190.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 
 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Stavební povolení 
Příloha č. 4 Seznam Podzhotovitelů 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
 

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 
č. DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY z DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY schůze konané dne DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY.  
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak 
samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem. 
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Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Položkový rozpočet bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy se Zhotovitelem podle údajů 
z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) 
v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci a takto oceněný soupis prací předloží v nabídce. 
Účastníkem oceněný soupis prací bude při uzavření Smlouvy s  dodavatelem připojen ke Smlouvě jako 
její příloha. 
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Stavební povolení  

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Kopie stavebního povolení bude ke Smlouvě připojena před uzavřením Smlouvy se Zhotovitelem.  
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Příloha č. 4 
Smlouvy 

 
Seznam Podzhotovitelů 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Podzhotovitelů bude ke Smlouvě připojen při uzavření Smlouvy se Zhotovitelem podle nabídky 
předložené Zhotovitelem do Řízení veřejné zakázky a podle informací sdělených Zhotovitelem před 
uzavřením Smlouvy. 
 
Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelů v  souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. 
Zpracovaný seznam Podzhotovitelů bude při uzavření Smlouvy se Zhotovitelem připojen ke Smlouvě 
jako její příloha. 

 
 


