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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy  
č. (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel:  Statutární město Jihlava 

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 

IČO:  002 86 010 

zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem 

 (dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

se sídlem: (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

IČO:  (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

zastoupený: (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

 (dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně 
pak jako „smluvní strana“ či „strana“) 

 

1.3. Osoba pověřená objednatelem k písemnému odsouhlasování změnových listů dle této smlouvy:  

Pavel Svoboda, DiS., tel.: 565592410, e-mail: pavel.svoboda@jihlava-city.cz  

 

1.4. Kontaktní osoba objednatele: Radim Tesař, tel.: +420 736 522 704,  
e-mail: radim.tesar@jihlava-city.cz 

 Kontaktní osoba zhotovitele: (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

 (dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“) 

 

1.5. Osoby pověřené výkonem funkce Technického dozoru investora (objednatele) (dále též jako 
„technický dozor investora“ či „TDI“), Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
jako „koordinátor BOZP“), Autorského dozoru (dále též jako „autorský dozor“ či „AD“), příp. osoby 
pověřené prováděním archeologického dohledu (dále též jako „archeologové“) podle této smlouvy, 
budou sděleny zhotoviteli po uzavření této smlouvy a budou rovněž zapsány do stavebního deníku 
při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací. 

(TDI, koordinátor BOZP, AD a archeologové jsou dále označováni společně jako „oprávněné třetí 
osoby“, samostatně jako „oprávněná třetí osoba“) 

1.6. V případě změny údajů uvedených v čl. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna 
údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto škodu bezodkladně nahradit. 

 Změna údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy a údajů 
oprávněných třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedených v čl. 1. odst. 1.4. 
této smlouvy, nezakládá změnu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřených mezi smluvními 
stranami. O těchto změnách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně písemně informovat. 
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1.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem „Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno“ (dále též jako „veřejná 
zakázka“).  

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou založenou dle příslušných právních předpisů, předmět 
smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí, je v oblasti předmětu 
této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání vše 
vztahující se k předmětu této smlouvy, a to ve smyslu § 5 občanského zákoníku. Zároveň prohlašuje, 
že je srozuměn s vlastní povahou díla, které má provést na základě této smlouvy a že toto bude 
provádět v místech plnění díla uvedených v této smlouvě na území statutárního města Jihlavy s tím, 
že dodrží veškeré podmínky této smlouvy.  

1.9. Současně je zhotovitel srozuměn se skutečností, že je jeho povinností úzce spolupracovat s vlastníky 
či provozovateli inženýrských sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny, a dalšími objednatelem 
určenými subjekty, byť explicitně neuvedenými v této smlouvě, kteří jsou dílem uvedeným v této 
smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčené subjekty označí.  

1.10. Zhotovitel je dále srozuměn se skutečností, že dílo bude provádět za dohledu archeologů 
specifikovaných výše v této smlouvě. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí a souhlasí s tím, 
že průběh provádění díla či jeho jednotlivých částí může být pozastaven, a to na základě výzvy 
archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv. záchranného 
archeologického výzkumu (dále též jako „ZAV“) či z jiných důvodů spočívajících v záchraně či 
ochraně případných objektů archeologického zájmu, které se budou případně nacházet v místě 
provádění díla dle této smlouvy. Pozastavení průběhu provádění díla či jeho jednotlivých částí na 
základě výzvy archeologů je důvodem pro prodloužení doby realizace díla. 

1.11. Objednatel oproti tomu prohlašuje, že je statutárním městem a že je pro něj předmět této smlouvy 
vysoce důležitý. Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy 
řádně a včasně. 

1.12. Dále objednatel předpokládá, že předmět díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků 
z programu Ministerstva zemědělství 129 400 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů 
sucha a nedostatku vody“ (dále též jako „poskytovatel dotace“).  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně, na svůj náklad a na 

své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a včasně provedené 
dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy 
a splní veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno pod dohledem 
oprávněných třetích osob i dalších třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel si je dále vědom, že 
v blízkosti díla či napřímo v místě provádění díla dle této smlouvy mohou probíhat další stavební i jiné 
práce jiných dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádění díla s jinými dodavateli, 
kteří budou provádět stavební práce v blízkosti místa provádění díla, napřímo v místě provádění díla 
či napřímo na staveništi díla; to vše na základě pokynu objednatele, jímž objednatel příp. určí míru 
a rozsah požadované koordinace s jinými dodavateli. 

2.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že používá-li tato smlouva slova 
v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množné číslo a naopak. Toto 
platí i pro pojmy užívané ve smlouvě, které podle kontextu smlouvy a konkrétních okolností platí i pro 
jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušný pojem uveden ve smlouvě pouze v jednotném či 
pouze v množném čísle. „Pojmem“ se v této smlouvě rozumí pojem uváděný v příslušných 
ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách. 
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3. SPECIFIKACE DÍLA 

 
3.1. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového vodojemu 

Bukovno o objemu 2 x 2000 m3. 

Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veškeré stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti 
stanovené níže uváděnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a doklady vztahující 
se k plnění díla dle této smlouvy. Veškeré stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti uvedené 
v tomto ustanovení a vyplývající z této smlouvy, jejích příloh a dokladů, na něž se tato smlouva 
odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako „dílo“ či „předmět plnění“, a to vše 
v návaznosti na výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejným 
zadavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky (dále jen „zadávací řízení“). Zhotovitel se tedy 
zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle projektové 
dokumentace níže uvedené, a dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění díla, kterými 
jsou: 

a) Tato smlouva o dílo, 

b) Zadávací podmínky veřejné zakázky,  

c) Dokladová část projektové dokumentace níže uvedené, vše s dílem dle této smlouvy související, 
a to včetně příslušných správních souhlasů, a povoleními orgánů veřejné správy a vyjádření 
dotčených třetích osob, 

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne (Bude doplněno 
před uzavřením smlouvy) podaná do zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné 
doplňující informace z průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „nabídka 
zhotovitele“), 

e) Projektová dokumentace s názvem „Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno - Jihlava“ 
vypracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, se sídlem 
Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha, v úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby 
zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jako „projektová dokumentace“). 

f) Standardy pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů 
a kanalizací na území statutárního města Jihlavy, platné ke dni 20. 6. 2023, které tvoří přílohu 
této smlouvy (Příloha č. 2 smlouvy). 

Cokoliv, co je zmíněno v dokumentech a dokladech výše uvedených pod písm. a) – g) tohoto 
ustanovení (dále též společně jako „závazné dokumenty“), týkajících se provádění díla a není 
zmíněno ve výkresech týkajících se provádění díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není 
zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve 
specifikacích i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše 
uvedenými závaznými dokumenty bude tento rozpor vyřešen objednatelem písemně, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním prováděním díla 
provést bezodkladně kontrolu všech závazných dokumentů tak, aby byl případný rozpor 
závazných dokumentů zhotovitelem odhalen co nejdříve. 

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb, 
výkonů a činností obsažených v závazných dokumentech či jiných dokumentech, na něž odkazuje 
tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů jsou uvedeny, resp. 
ze kterého z nich vyplývají, a dále splnit veškeré další povinnosti, ke kterým se v rámci této smlouvy 
zavázal. 

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech stavebních prací, dodávek, služeb, výkonů 
a činností nutných k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména: 

a) zajištění nebo provedení všech případných geodetických prací, a to zejména výškového 
a směrového zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla 
a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení 
základních směrových a výškových bodů stavby, jakož i vyhotovení geometrických plánů 
dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody s objednatelem, a to se všemi 



 

4 

náležitostmi potřebnými pro zápis či vklad díla do katastru nemovitostí s ohledem na využití 
předmětu díla a předání všech těchto dokladů objednateli; 

b) zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně 
i zaměření díla v průběhu jeho provádění, a předání všech těchto dokladů objednateli; 

c) koordinace činností zhotovitele na díle s oprávněnými třetími osobami a dalšími subjekty, které 
takto objednatel označí, zejména pak se zástupci společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 
(vodovody a kanalizace); dotčenými správci inženýrských sítí, Policií České republiky a obecní 
policií při zajištění dopravní obslužnosti po dobu provádění díla dle této smlouvy, a to 
v dostatečném časovém předstihu před započetím vlastního provádění díla či v jeho průběhu 
v případě potřeby a dále též koordinace při zajištění případných objízdných tras; 

d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla včetně 
jejich údržby, ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného odvodnění, 
případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají, následné 
odstranění zařízení staveniště a jeho likvidace;  

e) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 
a zajištění jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného 
odvodnění, případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají 
(např. zabezpečení proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného čerpání vody, 
zajištění výkopů, přístřešky, apod.); 

f) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádění díla a po dokončení 
provádění díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak 
zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci; 

g) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla vč. úklidu staveniště 
a místa plnění; uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou (realizací díla) 
do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle příslušných správních 
rozhodnutí, záborů veřejných ploch a komunikací;  

h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiných odpadů vzniklých 
při provádění díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících 
mimo jiné údaje o druhu a množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy; 

i) provedení veškerých potřebných a vhodných úkonů k zajištění adekvátní ochrany přírody 
a krajiny a vodních toků a splnění všech povinností vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, a to 
včetně předpisů podzákonných; 

j) v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů, zajištění jejich 
roztřídění dle jeho druhu a odvozu na místa k  danému účelu určená; v případě možné další 
využitelnosti těchto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat 
s objednatelem; 

k) zabezpečení všech příslušných povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejné zeleně 
a případných ostatních ploch zde neuvedených pro řádné provedení předmětu díla; 

l) vytvoření a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (dále též jako „harmonogram 
výstavby“) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat, s tím, že průběžná 
aktualizace bude zhotovitelem prováděna v důsledku změn neprodleně, jinak každý měsíc 
a současně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli a objednatelem určeným 
subjektům. Průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací bude probíhat v důsledku 
změn neprodleně, jinak každý měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak; 

m) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele u všech částí díla, které zaškolení 
obsluhy vyžadují; 

n) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho částí, 
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě; 
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o) vypracování, předání a případná průběžná aktualizace kontrolního a zkušebního plánu (dále 
též jako „KZP“) či jejich změna na základě požadavků objednatele, bude-li KZP objednatel 
požadovat; 

p) zajištění, odsouhlasení a povolení dopravně-inženýrských opatření, bude-li takových, a to 
i ve vztahu k veškerým dotčeným orgánům veřejné správy a jiným subjektům; 

q) zajištění, odsouhlasení a povolení dopravně-inženýrských opatření, a to i ve vztahu k veškerým 
dotčeným orgánům veřejné správy a jiným subjektům; 

r) zajištění součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veškerých jiných potřebných profesí 
vč. zajištění případných rozborů vzorků, byť čehokoliv, co souvisí s prováděním díla 
v akreditované laboratoři;  

s) zajištění průjezdnosti a průchodnosti místa plnění díla dle této smlouvy v maximálním možném 
rozsahu tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a průchod pro pěší; 

t) opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) 
na staveništích bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP 
samostatně; 

u) vypracování dokumentace skutečného provedení předmětu díla v členění dle této smlouvy 
a zajištění dalších dokladů pro předání předmětu díla dle čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy; 

v) učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských či jiných sítí během 
provádění díla a zpětné předání jejich správcům, zajištění úhrady vytýčení veškerých 
stávajících inženýrských či jiných sítí; 

w) provedení všech nutných zkoušek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu či 
dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele; 

x) obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi; 

y) zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany; 

z) příprava staveniště včetně přístupů a příjezdů; 

aa) údržba komunikace, zajištění provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčených 
prováděním díla dle této smlouvy; 

bb) zajištění řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění díla dle této 
smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišťovala pozemní komunikace sousedící se staveništěm; 

cc) dodání materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

dd) vyhotovení a předání všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zpráv 
vyhrazených zařízení, předání návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení, prohlášení 
o shodě, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy s tím, že objednatel 
a objednatelem určené osoby jsou oprávněni po zhotoviteli požadovat průběžné předávání 
veškerých zde uvedených dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich výzvy 
a ve lhůtě jimi určené tyto bez dalšího poskytnout; 

ee) provádění díla podle technologických předpisů a postupů; 

ff) zajištění veškerých nutných prostředků BOZP; 

gg) zabezpečení bezpečného pohybu třetích osob v místě provádění předmětu díla dle této 
smlouvy a průjezdů všech vozidel (v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy); 

hh) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádění díla dle této smlouvy 
povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků těchto přilehlých nemovitostí 
o provádění díla dle této smlouvy a v případě omezení těchto nemovitostí zajištění bezpečného 
a úplného přístupu a příjezdu k těmto nemovitostem, a to za jakýmikoliv účely (např. přístup 
a příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálního 
odpadu, zásobování a další); 

ii) dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistí 
příslušnou výjimku ze strany orgánu veřejné správy; 

jj) zajištění veškeré dopravy související s dílem; 
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kk) zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukcí; 

ll) zajištění montážních prostředků a pomůcek; 

mm) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

nn) odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a zemin a naložení s nimi v souladu s příslušnými 
právními předpisy; 

oo) zabezpečení uložení přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiných odpadů vše s obsahem azbestu 
či jiných škodlivých látek dle příslušných právních předpisů na skládku a ekologická likvidace 
tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předání objednateli potvrzení o této 
ekologické likvidaci s tím, že objednatel a objednatelem určené osoby jsou oprávněni požadovat 
průběžné předávání veškerých zde uvedených dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na 
základě jejich výzvy poskytnout; 

pp) dodržování BOZP a hygieny na pracovišti a staveništi; 

qq) zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků a osob určených objednatelem o zásadách 
a opatřeních k zajištění BOZP dle příslušných obecně závazných bezpečnostních předpisů, a to 
včetně právních a technických předpisů této problematiky, a technologických pravidel 
zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp. provádění díla dle této smlouvy;  

rr) bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem (zejména předání podpůrných dat 
a dokumentů týkající se provozu a údržby díla); 

ss) uvedení díla do provozu.  

Náklady na všechny výše uvedené stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti jsou 
zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě. 

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
závaznými dokumenty a jinými dokumenty, doklady, právními a technickými předpisy, na něž tato 
smlouva odkazuje či které s prováděním díla souvisí a zhotovitel by je mohl a měl znát, a to včetně 
případných změn a doplňků sjednaných smluvními stranami, vyplývajících z dokladové části 
projektové dokumentace či příslušnými rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy či 
podmínkami dotčených třetích osob,  vše vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy.  

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských či jiných sítích, které se nacházejí 
v místě provádění díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci, přičemž tyto údaje vychází 
z dostupných údajů o umístění těchto sítí. Vzhledem k tomu, že dostupné údaje o umístění těchto sítí 
často neodpovídají skutečnému umístění těchto sítí, se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav 
těchto inženýrských či jiných sítí před započetím provádění díla se správci dotčených inženýrských či 
jiných sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních inženýrských či jiných sítí 
tak, aby při provádění díla dle této smlouvy nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je odpovědný za 
neporušení stávajících inženýrských či jiných sítí v místě provádění díla i mimo něj, pokud je toto 
místo dotčeno prováděním díla dle této smlouvy. 

3.6. Zhotovitel potvrzuje, že v zadávacím řízení veřejné zakázky obdržel od objednatele veškeré potřebné, 
nutné a vhodné dokumenty, všechna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiných osob 
nutné k realizaci díla a že je měl k dispozici při zpracování nabídky a ocenění předmětu plnění veřejné 
zakázky, že si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost těchto dokumentů, povolení a souhlasů, a že 
práce z nich vyplývající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové ceny, jak je vymezena 
v článku 6. této smlouvy 
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3.7. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných správců 
inženýrských či jiných sítí dotčených prováděním díla dle této smlouvy, provádění díla bude 
koordinovat s těmito správci inženýrských sítí, a dále že bude respektovat příkazy oprávněných 
třetích osob a dalších třetích osob určených objednatelem, archeologů a kontaktních osob 
objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP ve smyslu § 14 odst. 4 
zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit součinnost ve smyslu § 14 odst. 4 
zákona č. 309/2006 Sb. i u všech jeho podzhotovitelů. 

3.8. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a jeho jednotlivých částí a součástí a požadavků orgánů státního stavebního 
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, 

b) příslušnými podmínkami stanovenými platnými ČSN, které upravují či upravovat mohou podobu 
a postup pro samotné provádění díla, 

c) projektovou dokumentací, 

d) příslušnými právními a technickými předpisy, 

e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, 

f) zhotovitelem zpracovaným a objednateli předaným KZP. 

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými (viz výše písm. a) až 
f) včetně) bude tento rozpor vyřešen smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím objednatele, 
a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 

3.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlašuje, že je seznámen s technickými 
normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla. 

3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem požadováno, se zhotovitel zavazuje zejména 
k následujícímu: 

a) KZP bude zhotovitelem proveden za účelem vymezení jednotlivých zkoušek a jejich 
jednoznačné identifikace společně s časovým plánem jejich provedení v průběhu vlastního 
provádění díla, které jsou vhodné, nutné či účelné k ověření, zda-li konkrétní část díla a dílo 
jako takové splňuje příslušné právní a technické předpisy a je provedena řádně tak, aby v rámci 
provádění díla a všech jeho částí bylo postaveno na jisto, že tyto jsou či budou zhotovitelem 
provedeny řádně v souladu s touto smlouvou; 

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle požadavků objednatele a jeho 
potřeb; 

c) KZP protokolárně předá zhotovitel objednateli vždy 3x v listinné podobě a elektronicky ve 
formátu PDF, DOC(X) či XLS(X), pokud si to objednatel vyžádá, a to vždy na 2 nosičích dat CD, 
DVD, či jiném nosiči digitálních informací, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak; 

d) průběžně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyžádá-li si to objednatel a následné protokolární 
předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak; 

e) přizpůsobit průběh provádění díla KZP. 

4. LHŮTA PLNĚNÍ 

 
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění: 
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Lhůta k provedení (dokončení) díla a předání díla objednateli:   

nejpozději do 365 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
zhotoviteli (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“). 

Lhůta pro předání a převzetí ověřeného geometrického plánu objednateli: 

nejpozději do 60 kalendářních dnů od uplynutí lhůty plnění (dále též jako 
„lhůta pro předání geometrického plánu“) 

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode 
dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy 
přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu 
než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj 
závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.  

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním objednateli, a to ve lhůtě plnění. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li: 

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně 

b) bude prosté vad a nedodělků bránících řádnému užívání a současně  

c) budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li 
k němu dodána veškerá dokumentace a veškeré další doklady vyžadované touto smlouvou, a to 
i přesto, pokud některé z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průběhu provádění díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a současně 

d) dílo bude řádně předáno objednateli. 

4.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu výstavby, který bude zhotovitelem objednateli 
protokolárně předán při předání staveniště zhotoviteli.   

Harmonogram výstavby ani jeho případné změny či dodatky nemají v žádném případě jakýkoliv vliv 
na termín plnění uvedený výše, jehož změna je možná pouze postupem podle čl. 18. odst. 18.3. této 
smlouvy. 

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce, tzv. vícepráce či méněpráce, 
mohou být provedeny pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále též jako „ZZVZ“). 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel si 
vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály pro provedení díla. Je-li 
v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard. 

4.5. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členění dle této smlouvy, pokud není kompletně 
dokončeno bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a není-li k němu předána příslušná 
dokumentace v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je s touto skutečností srozuměn.  

4.6. Styl, způsob a rychlost provádění díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že bude dodržen 
harmonogram výstavby a termín dokončení. Pokud by objednatel měl rozumný důvod se domnívat, 
že tento harmonogram výstavby, nebude dodržen z důvodů, které lze přičítat zhotoviteli, má 
objednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen učinit 
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další přesčas a personál) 
nezbytná pro řádné provedení díla ve lhůtě plnění  - vše dle čl. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo 
v souladu s prodlouženími schválenými objednatelem dle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá 
opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veškeré náklady 
spojené s přesčasy, dodatečným personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel. 

4.7. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu provádění díla domnívat, že dílo nemůže být 
provedeno v rámci harmonogramu výstavby nebo v rámci prodloužení schválené lhůty plnění 
objednatelem dle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy, v jejich termínu, je zhotovitel povinen okamžitě, ale 
v každém případě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní ode dne, kdy měl poprvé důvod domnívat 
se, že provádění díla může být zpožděno, oznámit možné zpoždění objednateli písemně s uvedením 
důvodů a určením délky zpoždění, které se domnívá že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději 
do 10 kalendářních dní od výše uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
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navrženou nápravu pro provedení díla v rámci harmonogramu výstavby nebo pro provedení díla s co 
nejmenším možným prodlením, pokud taková situace nastala a smlouva i nadále trvá. 

4.8. Termíny plnění při realizaci díla dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za podmínek 
stanovených v ZZVZ, a to zejména v následujících případech:  

a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;  

nebo 

b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy 
vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní 
odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy objektů archeologického 
zájmu či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, 
zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě 
plnění. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném 
projednání s technickým dozorem objednatele;  

nebo  

c) v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie 
České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího 
provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným 
požadavkům na rozsah předmětu díla  

nebo 

d) další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí 
nutnost prodloužení lhůty plnění;  

nebo 

e) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění, a které:  

(i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo  

(ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají předmětu díla;  

nebo  

f) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou touto 
smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,  

nebo 

g) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů 
nikoliv na straně zhotovitele, a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět 
díla ve lhůtě plnění, 

nebo 

h) dojde-li k pozastavení provádění díla z důvodů zjištění nežádoucího stavu dle čl. 8. odst. 8.8. 
této smlouvy. 

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci 
vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, musí být 
zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele 
a zástupcem objednatele. Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených okolností se však 
prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla konkrétní okolnost výše uvedená zhotovitelem 
prokázána. 

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se vždy 
prodlužuje pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel 
a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě. 
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5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, na místech provádění 

díla dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě.  

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1. Cena díla je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. 

Cena díla může být upravena pouze v souladu se ZZVZ.  

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této 
smlouvě: 

Cena díla celkem bez DPH: (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) Kč 

(dál též jako „cena díla) 

6.3. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky uvedené v této smlouvě se jedná 
o ekonomickou činnost.  

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a zákona o DPH. 

6.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných obecně závaznými právními předpisy 
nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo 
v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které 
jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále též jako „rozpočet stavby“), který zhotovitel podal jako součást své nabídky do 
zadávacího řízení veřejné zakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební práce, služby, dodávky 
a výkony: 

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, 

b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, 

c) náklady na provedení KZP jejich případné změny, úpravy, doplnění či další editace dle této 
smlouvy, 

d) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, 

e) vyklizení pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, 
likvidace odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně souvisejících 
nákladů, 

f) náklady na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné 
vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to povětrnostní podmínky 
vyžádají, 

g) opatření k zajištění BOZP, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně, 

h) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh 
a podobně, 

i) náklady na požární asistenci, 

j) zkoušky a atesty v průběhu provádění díla,  

k) dokumentace skutečného provedení,  

l) geodetické zaměření skutečného stavu díla,  

m) vytyčovací práce a zaměření pro řádné provedení díla, 

n) platby za požadované záruky a pojištění, 

o) licenční poplatky a autorská práva,  
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p) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách rozpočtu 
stavby, 

q) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, 

r) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace, 
pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla, 

s) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladování 
na staveništích, 

t) veškeré náklady na případné další profese, které zhotovitel v souvislosti s prováděním díla 
použije, 

u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního, 

v) veškeré náklady spojené s poskytováním požadované součinnosti ze strany objednatele. 

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
díla dle § 1765 občanského zákoníku. 

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plnění, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány 
jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného 
měsíce.  

 Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu výstavby, finančního 
harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předloženého zhotovitelem, a to na základě objednatelem 
(nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací. 

 Další upřesnění způsobu a členění fakturace bude zhotoviteli objednatelem sděleno po nabytí 
účinnosti této smlouvy.  

 Položky obsahující plošné, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. Zbývající 
část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedených prací – skutečných výměr. 

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu provedených 
prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem a zhotovitelem tak, aby 
tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře ke vzniku práva fakturovat, 
nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách k písemné dohodě nebo písemnému potvrzení), 
pak sporné položky budou vyřešeny v rámci dalšího daňového dokladu - faktury, a pokud se ani 
v další faktuře sporné položky nepodaří vyřešit písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel 
oprávněn postupovat ohledně sporných položek podle čl. 18. této smlouvy. 

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny v členění dle 
domluvy po zahájení provádění díla, přičemž méněpráce a dodatečné stavební práce budou 
vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně k jednotlivým částem díla, pokud 
nebude dohodnuto jinak. 

6.9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a také údaj o úhrnném 
součtu všech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných plateb včetně částky obsažené v dílčí 
faktuře předložené objednateli k proplacení. Zhotovitel je povinen ve vystavených  jednotlivých 
daňových dokladech - fakturách vždy uvádět příslušný název akce „Posílení vodovodní sítě – 
vodojem Bukovno“, evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu. Registrační číslo 
projektu objednatel sdělí zhotoviteli bezodkladně po jeho získání ze strany poskytovatele dotace. 
V případě, že daňový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např. zjišťovací 
protokol dle čl. 6. odst. 6.11. této smlouvy) dle této smlouvy či příslušných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti 
tohoto daňového dokladu – faktury se přerušuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 
event. vystavit nový daňový doklad, a dodat přílohy. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu - faktury objednateli.  

Každý daňový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě, a to 
ve formátu *.pdf. 

odstranil: <#>veškeré další náklady spojené s řádným 
provedením díla dle této smlouvy včetně těch, které 
nejsou výslovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě 
a závazných dokumentech, dalších dokumentech a 
odkazech, na něž tato smlouva odkazuje, avšak zhotovitel 

by je mohl a měl vzhledem ke své odbornosti a 
zkušenostem znát.¶
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6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veškerých zhotovitelem vystavených daňových dokladů - 
faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného a prokazatelného 
doručení faktury – daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře) zhotovitelem objednateli. 
Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové 
schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným  
elektronickým podpisem. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li 
poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře – daňovém dokladu. 

6.11. Nedílnou součástí veškerých daňových dokladů - faktur bude, kromě oběma smluvními stranami 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu 
stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů skutečně provedených za každý měsíc, a to v členění 
dle rozpočtu stavby, který musí být písemně odsouhlasený technickým dozorem investora, kontaktní 
osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedených prací 
bude současně s daňovým dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě 
formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní 
rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu 
odsouhlaseném objednatelem, a to vše na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli 
sdělen po nabytí účinnosti této smlouvy. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny 
položky rozpočtu stavby včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve 
budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má nárok na proplacení daňového dokladu - faktury ve 
výše uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně 
odsouhlasil zjišťovací protokol, tj. jaké položky z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal 
za zhotovitelem skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající 
na neodsouhlasený rozsah stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů zaplacena zhotoviteli až na 
základě pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný) nárok na zaplacení 
této částky.  

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude zhotovitelem 
vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla 
a jeho části). Splatnost této faktury-daňového dokladu se řídí čl. 6. odst. 6.10. této smlouvy.  

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy 
pouze v případech uvedených v § 222 ZZVZ. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dodatečných 
stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla dle této 
smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy (vícepráce) pouze v případě, že byly 
objednatelem zadány v souladu se ZZVZ, objednatel je písemně odsouhlasil v tzv. změnovém listu 
(viz následující odst. 6.14.), smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný dodatek 
k této smlouvě a zhotovitel takové dodatečné práce řádně a včas dle sjednaných podmínek skutečně 
provedl. 

6.14. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, které 
přesahují rámec plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, 
mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedením objednatel 
písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany ohledně takových 
víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě. Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací, 
které přesahují rámec díla sjednaného v této smlouvě, zhotovitel musí: 

a) zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů v členění 
dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění v jednotkových cenách dle 
pravidel uvedených v následujícím odst. 6.15. na tzv. změnovém listu. Do změnového listu 
zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od smlouvy a/nebo 
závazných dokumentů uvedených v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veškeré změny v množství, 
kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny 
a stručný, ale přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný s tím související soupis 
prací, výkonů a dodávek oceněný postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdělení, zda cena má 
vliv na lhůtu plnění nebo termín pro splnění uzlového bodu či milníku, je-li takového. 

b) vyžádat si písemné odsouhlasení provedení těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností 
a výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na příslušném 
změnovém listu. 
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Ohledně stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla dle 
této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují sjednat 
písemný dodatek k této smlouvě.  

6.15. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel 
pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky v členění dle 
rozpočtu stavby; dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, (tzv. vícepráce), které 
nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce zhotovitele podané do zadávacího 
řízení nebo budou v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení obsaženy vícekrát s rozdílnými 
jednotkovými cenami, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha 
platných a účinných v době provádění díla dle této smlouvy, které budou snížené o 5 %. Dodatečné 
stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat žádné 
z položek obsažených v nabídce zhotovitele v cenové soustavě ÚRS Praha platné a účinné v době 
provádění díla, budou oceněny na základě písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena 
způsobem uvedeným v následujících větách tohoto odstavce:  

Specifikace stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů neuvedených v rozpočtu stavby 
budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů 
(netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabídkou 
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši 5% z ceny 
těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů.  

Konečná cena takových stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů bude vždy písemně 
odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.  

Tento způsob ocenění, uvedený v tomto odst. 6.15. se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně 
rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny ve 
smyslu § 2614 občanského zákoníku. 

6.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah předmětu 
plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením zhotoviteli, ze 
kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje od zhotovitele provést. Od 
okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn a povinen takový rozsah díla (s)plnit 
objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou nesplněnou částí díla cokoliv 
zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být cena díla úměrně snížena, s použitím cen 
z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat 
na méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich nacenění v jednotkových 
cenách z rozpočtu stavby) a nechat si takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit 
objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude 
provedeno na základě posouzení takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ, 
popřípadě dle jiných předpisů vztahující se na objednatele či předmět a charakter tohoto díla. 

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. 

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a 
zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu 
úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem uhrazené výše DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný 
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto 
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu 
z tohoto důvodu vznikla. 

6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a zákona o DPH a návazně za vystavení 
daňového dokladu - faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem. 

6.19. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  
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6.20. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu 
provádění díla ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.  

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ 

 
7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné 

a včasné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým povinnostem vyplývajících z této smlouvy, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich povinností vyplývajících z této 
smlouvy. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění díla a dalších svých 
povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených 
touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splnění dalších smluvních povinností, k ochraně 
objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci 
objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla či 
osobám, které takto objednatel označí veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem okolnostem požadovat. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jakýchkoliv příkazů směřujících k zastavení či pozastavení 
konkrétních činností na části díla, a to na základě výzvy archeologů provádějících ZAV tak, aby tito 
archeologové mohli v případě nálezů objektů archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitel je pak 
povinen provádět jinou část díla nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak, aby dílo 
jako celek bylo provedeno řádně a včasně. Jakýkoliv nález objektů archeologického zájmu 
v souvislosti s prováděným dílem musí být bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít 
případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plnění dle této smlouvy, bude případná 
změna lhůty plnění řešena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně podmínkami 
dílem dotčených subjektů, tedy zejména, nikoliv však výlučně, podmínkami uvedenými ve smlouvách 
uzavřených mezi objednatelem či z jiných dokumentů, které objednatel předal či předá zhotoviteli či 
jsou součástí závazných dokumentů. Současně je zhotovitel povinen dodržovat další podmínky 
třetích subjektů uvedených v projektové dokumentaci či v dalších dokumentech, na něž je 
odkazováno touto smlouvou. Podmínky těchto subjektů pak musí být vždy splněny. K případným 
změnám podmínek dle tohoto ustanovení pak může dojít pouze na základě dohody mezi 
objednatelem a konkrétním třetím subjektem. Změnu příslušných podmínek dle tohoto ustanovení 
následně objednatel sdělí zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné informace objednatele 
a zhotovitel je povinen dodržovat a respektovat tyto nové či upravené podmínky. 

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

 
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi, s místem 

provádění díla i dalšími místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro provádění díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele) zadávacího 
řízení veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 
řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní 
závazek založený touto smlouvou řádně a včasně, za cenu díla, aniž by podmiňoval splnění svého 
touto smlouvou stanoveného závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

8.2. Objednatel je oprávněn sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávněné třetí osoby 
vykonávat v místě provádění díla a v průběhu provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce na díle prováděny dle projektové dokumentace, 
KZP, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy 
a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem v konkrétním stavebním 
deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocněné, je 
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oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací či k pozastavení provádění díla, je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění 
díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob. Dále je zhotovitel povinen umožnit jakýmkoliv 
objednatelem určených třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu prováděného díla a možnost přerušení 
prací či pozastavení provádění díla ze strany těchto objednatelem určených třetích osob i z důvodů 
zde neuvedených. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpět, a to bez jakýchkoliv dalších nároků. 

Zhotovitel je povinen výkon jakékoliv kontroly strpět a poskytnout objednateli k jejímu provedení 
veškerou potřebnou součinnost. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět sám ani 
je nesmí provádět osoba s ním propojená. 

8.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou být zváni i 
zástupci dotčených orgánů veřejné správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajistí účast případných 
poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází provádění díla zástupcům dotčených orgánů 
veřejné správy.  

8.4. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či 
oprávněnou třetí osobou objednatele. Obsahem každého kontrolního dne bude kontrola všech 
záležitostí týkajících se předmětu díla, včetně postupu, nákladů a jakýchkoli záležitostí ovlivňujících 
předmět plnění, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řešení jakýchkoli záležitostí 
vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který 
podepíší účastníci tohoto jednání, a to i v elektronické podobě, dle dohody smluvních stran. Zhotovitel 
či jeho pověřený zástupce je povinen účastnit se svolaných kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen 
zajistit odpovídající a vhodné zázemí a technické vybavení, zejména pro řádné provádění kontrolních 
dnů, které též poskytne objednateli, oprávněným třetím osobám objednatele a objednatelem určeným 
subjektům, a to zejména za účelem kontroly prováděného díla (zejména uzavřené a zastřešené 
prostory, přípojné body elektrické energie pro napájení PC techniky a současně poskytne nezbytný 
hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyžadována). 

8.5. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že své závazky vůči poddodavatelům, které využije k provádění 
předmětu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně, vše ve lhůtách jejich splatnosti. 

8.6. Použije-li zhotovitel k provádění díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv poddodavatele, 
odpovídá bez dalšího za jím prováděné a provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl 
sám. 

8.7. Bude-li v průběhu provádění díla zřejmé, že dílo je prováděno vadně či že dílo bude v budoucnu 
vykazovat vady (dále též jako „nežádoucí stav“), je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla či 
jeho takto dotčené části a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli nápravu tohoto nežádoucího stavu 
prováděného díla či jeho části, a to na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Nežádoucí stav 
prováděného díla bude stanoven na základě znaleckého posudku, odborného posouzení 
objednatelem určeného subjektu, či jiným vhodným způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto nežádoucího stavu. 
Odsouhlasení zhotovitelem navrženého řešení nežádoucího stavu svědčí bez dalšího objednateli. 
V případě, kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navržené řešení nežádoucího stavu a smluvní 
strany se nedohodnou na řešení nežádoucího stavu, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
Zhotoviteli v případě nápravy nežádoucího stavu nenáleží jakákoliv další odměna nad rámec ceny 
díla mimo dalších případů stanovených touto smlouvou. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

 
9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čl. 10. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli 

vést řádně stavební deník stavby (dále též jako „stavební deník“) vše v souladu s § 166 zák. 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „stavební zákon) a jeho 
prováděcími předpisy. Stavební deník je zhotovitel povinen vést vždy alespoň v jednom originále 
a dvou průpisech. Veškeré zápisy ve stavebním deníku budou prováděny v jazyce českém. 

9.2. Ve stavebním deníku  vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veškeré skutečnosti 
o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis 
provedené práce a použitých technologií, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, 
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povětrnostní podmínky a odchylky v provedení díla od příslušné projektové dokumentace, informace 
o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle této 
smlouvy či jakékoliv další informace, které si objednatel vyžádá nad rámec zde uvedených.  

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními 
předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební 
deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi provádějící dílo či dohled nad prováděným dílem. Originál 
stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této 
smlouvy. 

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denních záznamů. V případě změny 
osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. 

9.5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od každého 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební 
deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či jím zmocněné osobě 
a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné správy. 

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Ve všech denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie záznamů ze stavebního deníku. 

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze smluvních stran. 

9.9. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým záznamům připojit 
vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či pokyn. 

9.10. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku. 
Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve stavebním deníku.  

9.11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních 
dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí 
i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.  

10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

 
10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatele převzít 

staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany 
objednatele zhotoviteli. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán 
samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 
osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště a na 
pozemní komunikace sousedícími se staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny 
oprávněných třetích osob uvedených v této smlouvě. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel 
na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to 
i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
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10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích osob 
pohybujících se v místech provádění předmětu plnění dle této smlouvy;  

b) udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 
značení; 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování a ekologickou likvidaci veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy, okamžitý průběžný 
úklid znečištěných přístupových komunikací; 

e) zajištění průjezdnosti a průchodnosti podél staveniště v souvislosti s přilehlými pozemními 
komunikacemi, které mohou být dotčeny prováděným dílem; 

f) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 
a zajištění jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného 
odvodnění, případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají (např. 
zabezpečení proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného čerpání vody, zajištění 
výkopů, přístřešky, apod.). 

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek platných 
právních a technických předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, technické 
a právní předpisy. 

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení 
staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace uvedené 
v této smlouvě a požadavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro provádění kontrol prováděného díla ze strany objednatele, oprávněných 
třetích osob a osob, které za oprávněné osoby objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajistí 
zejména pak podmínky pro výkon funkcí oprávněných třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich 
oprávnění zástupci mohli provádět výkon svých činností vztahující se k provádění díla zhotovitelem 
dle této smlouvy. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se kterýmkoliv staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní 
či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity a publicity požadované objednatelem.  

10.7. Nejpozději v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel 
toto staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízení staveniště ze staveniště), provést 
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné (staveniště samotného) a uklizené 
a vyklizené staveniště předat objednateli; o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami, ohledně kterého platí přiměřeně ustanovení čl. 11. této smlouvy vztahující 
se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni 
uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a souhlasů, které se 
vztahují k předmětu díla dle této smlouvy. 
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11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plnění dle této smlouvy musí odpovídat veškerým 

požadavkům uvedeným v platných právních a technických normách vztahujících se k předmětu 
plnění, zejména dále pak v závazných ČSN, ČSN EN, jakož i v platných technických předpisech či 
pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož 
i všechny podmínky určené touto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, které se vztahují k dílu či 
je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním 
zákonem a v souladu s právními a technickými předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky ke stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen 
zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Dílo pak bude prováděno v souladu s platnými 
českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími právními 
a technickými předpisy a v souladu se všemi požadavky dotčených orgánů veřejné správy v rámci 
stavebních povolení či jiných správních povolení a souhlasů a v souladu s požadavky uvedenými 
v projektových dokumentacích. 

Dílo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve všech 
detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat požadovaným účelům, ke 
kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy. 

11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při 
užívání či další aspekty, které jsou pro tento druh díla obvyklé či očekávané.  

11.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
a další dokumentace, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
kterých je povinen dílo včetně další potřebné projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, 
zda jsou v souladu s platnými právními a technickými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím provádění díla a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu § 2594 občanského zákoníku. Projektovou 
dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá objednatel zhotoviteli po uzavření této 
smlouvy, a to na základě písemného protokolu podepsaného kontaktními osobami obou smluvních 
stran popřípadě jinými pověřenými osobami za každou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto 
projektovou dokumentaci převzít a použít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádění díla či 
s místem provádění díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle 
projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti 
a bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií ČR, 
obecní policií a dalšími dotčenými subjekty popřípadě s takovými subjekty, které objednatel určí; 

b) koordinoval s příslušnými správci inženýrských či jiných sítí, které se nacházejí v místě provádění 
díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti; 

c) v co nejmenší míře omezovalo užívání místo provádění díla vymezeného v čl. 5. této smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;  

d) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou místním poměrům;  

e) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby;  

f) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou 
osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
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pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se musí vždy na 
výzvu objednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávněných třetích osob prokázat příslušným 
oprávněním či jeho kopií 

g) respektovalo Zásady udržitelného rozvoje a zásadu „významně nepoškozovat“ v oblasti životního 
prostředí.  

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za újmy způsobené všemi osobami zúčastněnými 
na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí dokončeného díla objednatelem bez 
vad a nedodělků bránících řádnému užívání, stejně tak za újmy způsobené svou činností objednateli 
nebo jakýmkoliv třetím osobám na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto újmu na své náklady odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla: 

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy 
od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen 
nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 4 tištěné vyhotovení (vždy i elektronicky na 
CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací - formát *.pdf a *.dgn nebo *.dwg) projektové 
dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jeho části.  

b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele prostřednictvím 
kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím 
v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí 
díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do 
stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, 
je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad a nebezpečí a umožnit objednateli kontrolu této části díla, a to bez 
dalšího a ve lhůtě určené objednatelem, kontaktní osobou objednatele či technickým dozorem 
investora. 

c) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. 

d) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. 

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení završeného 
v případě, že zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této smlouvy a předal 
objednateli rovněž všechny požadované dokumenty dle této smlouvy, podpisem písemného 
předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace dle čl. 11. odst. 11.10. této 
smlouvy.  

11.8. Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo 
provedeno okamžikem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího 
protokolu s jednoznačným prohlášením objednatele, že dílo přejímá. Objednatelem podepsaný 
předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté vady a odpovědnosti z titulu záruky 
za jakost, dílo musí být předáno bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání. 
Objednatel může odmítnout převzetí dokončeného díla v rozsahu dle této smlouvy, a to při absenci 
bankovní záruky za jakost či jiného zajišťovacího institutu dle čl. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této 
smlouvy. 

Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty stanovené touto smlouvou. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami či jejich oprávněnými zástupci 
a má právní sílu originálu. 
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11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, a to 
i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí 
dokončeného díla či jeho části v členění dle této smlouvy nejméně 7 pracovních dnů předem, 
nejpozději však 7 pracovních dnů před koncem lhůty plnění dle této smlouvy.  

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení k dílu ve vztahu ke lhůtě plnění dle této smlouvy je 
zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:   

a) stavební deník; 

b) atesty, certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů; 

c) doklady o provedených zkouškách a měřeních; 

d) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „DSPS“). DSPS bude 
objednateli předána 6x v listinné podobě, a to v členění dle projektové dokumentace uvedené 
v této smlouvě, a vždy i v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních 
informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;  

e) 3D geodetické zaměření skutečného stavu díla na podkladu katastrální mapy vč. povrchových 
znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě nového měření zakresleného do dat 
digitální technické mapy města Jihlavy (dále též jako „DTMM“). To vše ve III. třídě přesnosti, ve 
formátu *.dgn V7 (Microstation) a umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné 
podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve 
formátu *.dgn v 1 vyhotovení. Geodetické zaměření vodovodu a kanalizace bude provedeno 
v souladu s čl. 3, odst. 3.1., bod g). Data z DTMM zhotovitel získá od objednatele na základě 
jeho písemné žádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není možné 
používat sdílené buňky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly 
(Text Node). Toto geodetické zaměření bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem; 

f) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., 
o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní; 

g) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to 
v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného odboru životního prostředí; 

h) ostatní doklady požadované stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či jinými orgány 
veřejné správy pro umožnění kolaudace staveb. 

11.11. K zahájení protokolárního přejímacího řízení ve vztahu ke lhůtě pro předání geometrického plánu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli: 

a) geometrický plán pro rozdělení pozemku a pro vklad stavby do katastru nemovitostí listinné 

podobě v 10 vyhotovení nebo doložení písemného potvrzení o podání žádosti k potvrzení těchto 

geometrických plánů na příslušný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, 

a to dle toho, co je příslušným katastrálním úřadem vyžadováno, pokud nebude dohodnuto jinak. 

11.12. V případě, že zhotovitel nepředloží kterýkoliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací uvedených 
v čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví běh přejímacího řízení, ve kterém 
se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předložení chybějících dokumentů, podkladů, 
dokladů či informací.  

11.13. Dílo bude předáváno v souladu s čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami 
dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jakýmkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím 
předávaných zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanovení práva dle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel 
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objednateli nevýhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem možnostem užití těchto děl. 
Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Tyto díla je pak objednatel oprávněn neomezeně 
množit a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné. Odměna za takto 
poskytnutou licenci je již obsažena v ceně díla. 

11.14. V případě, že se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 
dílo či jeho část, které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, není objednatel povinen 
předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě, kdy zhotovitel 
nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty, podklady, či informace v souladu s touto 
smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklady a doklady vše 
uvedené v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy a obecně závaznými právními a technickými předpisy 
a normami. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební 
práce, dodávky, výkony nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plnění dle této smlouvy. 
V případě, kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodělky nebránící řádnému 
užívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich odstranění s tím, 
že si objednatel v rámci tohoto odstraňování vad může vymínit další podmínky k jejich odstranění. 

11.15. Budou-li při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, je objednatel oprávněn 
přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímce pokračováno po odstranění zjištěné 
vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet či rozsah vad a nedodělků po 
opětovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté přejímce (přejímacím řízení) nebo bude 
zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání 
dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto čl. 11. této 
smlouvy. 

11.16. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání 
nejméně 5 kalendářních dnů předem.  

 

Realizační tým zhotovitele 

 

11.17. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
prokazoval splnění kvalifikace a případně byly předloženy k hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
veřejné zakázky: 

a) Hlavní stavbyvedoucí:   (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: (Bude doplněno před uzavřením smlouvy) 

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ 
nebo společně „Členové realizačního týmu“). 

11.18. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, 
pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy: 

a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné 
nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo 

b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům smlouvy nebo 

c) nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle smlouvy nebo 

d) opakovaně se neúčastní kontrolních dnů stavby bez řádné omluvy v počtu dvou absencí. 

Pokud Objednatel zjistí při plnění smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů 
pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 11.17.1 až 11.17.4 této smlouvy, zašle Zhotoviteli 
písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního 
Člena realizačního týmu podle odst. 11.17.1 až 11.17.4 této smlouvy s odůvodněním daného 
porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících z odst. 11.17.1 až 
11.17.4 této smlouvy. 

Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu 
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plnění smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu 
Člena realizačního týmu podle odst. 11.17.1 až 11.17.4 této smlouvy, Objednatel je oprávněn 
požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 
11.17 smlouvy. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky. 
Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky původního Člena realizačního týmu uvedl pro 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení ve veřejné zakázce, nový Člen realizačního týmu musí být 
stejně nebo více kvalitní ve smyslu hodnocení nabídek ve veřejné zakázce. Nový Člen realizačního 
týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 11.18 
smlouvy. 

11.19. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné 
zakázky prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné 
zakázky. 

b) původního Člena realizačního týmu Zhotovitel uvedl v hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude stejně nebo více kvalitní ve 
smyslu hodnocení nabídek ve veřejné zakázce jako původní Člen realizačního týmu. 

11.20. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost Hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Zhotovitel je povinen dále zajistit přítomnost Zástupce hlavního stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech stavby, bude-li přítomnost této osoby ze strany objednatele vyžadována. 

 

Podzhotovitelé 

 

11.21. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze smlouvy pouze jiné osoby 
uvedené v příloze smlouvy (Příloha č. 1 smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem 
(dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 

11.22. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 

11.23. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

11.24. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze smlouvy 
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky. 

11.25. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, a to 
v případech, kdy: 

a) bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo 

b) bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

c) se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

d) bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

e) vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a ZZVZ nebo 

f) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele. 
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Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím 
řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen 
Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 11.25 smlouvy. 

11.26. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních 
dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný Podzhotovitel nebo 

b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA 

 
12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní uvedených, platným 
právním a technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných 
v České republice v době jeho realizace. Odpovídá za vady, jež má dílo či jeho ucelená část v době 
jeho předání a převzetí a veškeré vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení 
povinností. 

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení § 2113 
a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku za to, že dílo jako celek podle této smlouvy (včetně 
všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této smlouvy: 

a) bez jakýchkoliv vad,  

b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu díla a jeho částí, 

c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,  

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné, 

e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy, a bude odpovídat platným 
technickým pravidlům, normám, standardům a jiným předpisům, 

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy, 

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo 
způsobilost k (po)užití dle této smlouvy. 

12.2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a součásti díla: 

a) u všech uzavíratelných armatur na pitnou vodu (jako např. šoupata, uzávěry, hydranty atd.) 

poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 10 let.  

b) cena za provedení záruční kamerové zkoušky dle Standardů vodovodů a kanalizací je 

zahrnuta do ceny díla dle čl. 6, odst. 6.2. 

c) na provedené dílo a jeho části (veškeré stavební části a dodávky i zařízení) záruku v délce 

60 měsíců (vyjma uzavíratelných armatur na pitnou vodu) 

12.3. Záruční doba dle této smlouvy počíná pak běžet ode dne protokolárního předání díla či jeho části 
v souladu s touto smlouvou, tj. členění dle této smlouvy včetně všech jeho částí a součástí bez vad 
a nedodělků bránících řádnému užívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet 
od okamžiku podpisu předávacího protokolu.  

12.4. Objednatel je oprávněn oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční době dle 
čl. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
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alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad díla.  

12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku oznámení 
vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném odstraňování vad díla je Zhotovitel povinen 
postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které po něm lze 
požadovat. Lhůta k odstranění konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem, 
popřípadě jednostranně určena objednatelem, a to s ohledem na charakter konkrétní vady.  

12.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná se 
záruční dobou uvedenou v čl. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu od nahlášení (reklamace) vady 
díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den. Záruční doba dále neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže řádně 
užívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel. 

12.7. V průběhu záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla. Provádění nezbytných servisních 
a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno 
a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby (dále jen „Záruční 
servis“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit 
užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické 
životnosti stavby. Jedná se zejména o zařízení u nich se požadují prohlídky, kontroly, údržby, čištění, 
výměny filtrů apod.; u oken a u dveří zejména o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání; zajišťování 
odborných prohlídek. Záruční servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené 
s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby. 

12.8. Odměna poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této ceně však 
není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či 
dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele. 

12.9. V případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, 
je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele 

12.10. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo  

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 12. odst. 12.4. této 
smlouvy a nebo 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, že vadu neodstraní a nebo 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní,  

má objednatel vedle dalších oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, 
odstranění vad a nedodělků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě. Objednateli v takovém 
případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je však objednatel oprávněn 
čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv složené bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu dle této 
smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle 
občanského zákoníku, nároky z titulu záruky za jakost a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím určená 
třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku za jakost poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu 
dle této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky 
z vad díla (§ 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po 
uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany 
se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich 
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závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 
občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že 
objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky 
ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou 
díla, popř. během ní. 

12.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od této smlouvy. 

12.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

13. SANKCE 

 
13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde o oprávněnou 

fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z neuhrazené 
částky bez DPH za každý byť započatý den prodlení.  

13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv bankovní 
záruky či jiného zajišťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čl. 16. či nesplní svou povinnost 
udržovat předmětnou bankovní záruku za provedení díla po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy v souladu s čl. 16. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu 
porušení příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodlení se splněním kterékoliv z těchto 
povinností samostatně.   

13.3. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plnění dle této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce 
zhotovitele na plnění veřejné zakázky za každý byť započatý den prodlení s provedením díla. 

13.4. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předat objednateli geometrický plán ve lhůtě pro 
předání geometrického plánu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení 
s předáním geometrického plánu.  

13.5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
o předání a převzetí díla, a to dle čl. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu v tomto protokolu 
uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % 
z ceny díla za každou neodstraněnou vadu a každý i započatý den prodlení. 

13.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady ve lhůtě dle této smlouvy nebo neodstraní 
objednatelem reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém 
jednotlivém případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,01 % z ceny díla za každý byť započatý den prodlení u každé vady zvlášť. 

13.7. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy řádně a 
včas podle ustanovení čl. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém 
případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % 
z ceny díla za každý byť započatý den prodlení. 

13.8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnosti podle odst. 11.20 až 11.25 smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

13.9. V případě nepředložení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu stavby, je 
objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý byť započatý den prodlení s jejich předložením. 

13.10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto smlouvou je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každé takové porušení. V případě zjištění opětovného porušení povinnosti vést řádně 
kterýkoliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena opakovaně.  
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13.11. V případě, kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniště v souladu s čl. 10. odst. 10.1. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodlení 
s převzetím staveniště. 

13.12. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

13.13. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu 
škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

13.14. V případě, že objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto 
svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.  

13.15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením a předáním díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či 
plnění ze záruky za odstranění vad. 

13.16. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vždy zaplatit všechny poplatky, pokuty, 
sankce udělené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiným způsobem i uložené objednateli, 
z důvodů porušení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla dle této 
smlouvy.  

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti 
stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména: 

a) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní přerušil či pozastavil 
provádění díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedených v této smlouvě, nebo 
 

b)  nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, a nebo 
 

c) jestliže zhotovitel nepřevzal včasně staveniště v souladu s čl. 10. odst. 10.1. této smlouvy, a to 
ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele k převzetí staveniště, 
a nebo 

d) jestliže zhotovitel nezahájil provádění díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, a nebo 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo 

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo 

g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo 

h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 17. této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 17. této smlouvy, a nebo 
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i) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čl. 7. této smlouvy, a nebo 

j) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.  

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plnění v případě, že nedojde k vydání 
právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále při nevydání správního 
aktu správního orgánu, zejména v případě, nebude-li na dílo či jeho část vydáno příslušné stavební 
či jiné povolení, popřípadě pozbyde-li takové povolení platnosti či účinnosti, nebo v případě, že bude 
před zahájením provádění díla či v jeho průběhu zřejmé, že nebude možno splnit podmínky 
poskytovatele dotace, jiného spolufinancování či příslušných správních orgánů, či nastanou jiné 
skutečnosti bránící realizaci díla v dané lhůtě plnění či rozsahu, a to kdykoliv v průběhu platnosti 
a účinnosti této smlouvy.  

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;  

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, 
popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se 
o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je povinen za tímto 
účelem umožnit objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury 
– daňové doklady a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

14.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději 
k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně 
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla 
nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele 
ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit 
celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetně 
jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu 
dokončenosti, a tento soupis předat objednateli; 

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené v předchozím 
odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje: 

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení 
od smlouvy, 

(ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, nabývací 
tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení 
od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a poddodavateli, 

(iii) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou 
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od 
smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenou 
licenci k těmto dokumentům s tím, že objednatel je oprávněn tyto neomezeně množit 
a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není povinen takto nabytou licenci 
využít. Úplata za tuto licenci je již obsažena v částce za provedené příslušné části díla. 
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14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání 
vzájemných plnění dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud 
nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdržel od zhotovitele ve spojitosti s touto smlouvou. 
V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatňována bankovní záruka za jakost 
v poměru odpovídající převzaté části díla.  

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám 
nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv 
odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.  

14.8.    V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení 
ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále 
ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

14.9.  Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle 
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, 
a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou 
okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

14.10. Jestliže zhotovitel  neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

14.11. Zhotovitel  nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud 
zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se 
uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

14.12.  V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících 
střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen poskytnout součinnost 
k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu. 

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 
15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla či jeho ucelené části díla 

v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle této smlouvy 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  

b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 
pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně 
smluvními stranami dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které 
se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení), a nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 
vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského 
zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy. 
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15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a všech věcí, které 
zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do díla nebo (ii) kdy byla 
objednatelem provedena platba za takové věci anebo (iii) dnem, kdy takové věci určené k zabudování 
do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, která z těchto situací (i), (ii) nebo (iii) nastane 
dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu vlastnického práva ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či 
převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele a případných peněžitých nároků objednatele 
vzniklých v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou 
za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího 
odstoupit od této smlouvy. 

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁRUKAMI 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2 % 

z ceny díla, a to s platností nejméně do dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí 
kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel 
kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením 
vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne 
z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.  

Tuto bankovní záruku může zhotovitel vždy nahradit pojištěním záruky ve smyslu § 2868 občanského 
zákoníku a po předchozí písemné dohodě s objednatelem i jiným zajišťovacím institutem, v obou 
případech však ve stejné hodnotě a za stejných podmínek, jako je bankovní záruka v tomto odstavci 
smlouvy uvedená. 

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací 
institut) se zavazuje předložit zhotovitel objednateli v originále listiny či v elektronickém originále 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Bankovní záruka za řádné 
provedení díla (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací institut) bude uvolněna a vrácena zpět 
zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku (příp. výstavci pojištění záruky či jiného 
zajišťovacího institutu), po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí kompletního a 
úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemné výzvy 
zhotovitele doručené objednateli. 

16.3. Bankovní záruka za provedení díla (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací institut) musí zajišťovat 
splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména: 

a) povinnost udržovat bankovní záruku za provedení díla (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací 
institut) stanoveným způsobem; 

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy; 

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu 
porušení povinností na straně zhotovitele;  

d) povinnost udržovat pojištění v souladu s touto smlouvou dle ustanovení čl. 17. této smlouvy; 

e) povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení 
povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména porušení povinností 
zhotovitele, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda 
objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv; 

f) povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit další 
nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou. 
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16.4. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedení díla (příp. 
z pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu) vždy v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené 
v bankovní záruce, pojištění záruky či jiném zajišťovacím institutu). V případě celého vyčerpání 
peněžní částky uvedené v této bankovní záruce (pojištění záruky či jiném zajišťovacím institutu) je 
zhotovitel povinen poskytnout objednateli na svůj náklad a nebezpečí novou bankovní záruku (příp. 
nové pojištění záruky či nový jiný zajišťovací institut) tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní 
záruku za provedení díla (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací institut) v souladu s touto smlouvou. 
Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel 
je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky (příp. pojištění záruky či jiného 
zajišťovacího institutu) kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě, že během 
provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli 
v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo 
zhotovitele na odškodnění od objednatele v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že 
objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla (příp. 
pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu) dle této smlouvy je objednatel oprávněn čerpat 
i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci 
této smlouvy zavázal. 

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli další bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele 
na poskytnutí záruky za jakost a za odstranění vad a nedodělků ve smyslu § 2029 a násl. 
občanského zákoníku ve výši 1 % z ceny díla s platností nejméně na dobu 60 kalendářních měsíců 
od okamžiku podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného díla 
objednatelem (viz čl. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku může zhotovitel vždy nahradit 
pojištěním záruky ve smyslu § 2868 občanského zákoníku a po předchozí písemné dohodě 
s objednatelem i jiným zajišťovacím institutem, v obou případech avšak ve stejné hodnotě a za 
stejných podmínek, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky, 
pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby a objednateli v souvislosti 
s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým porušením povinností zhotovitele nárok na smluvní 
pokutu. Tato bankovní záruka, pojištění záruky či jiný zajišťovací institut bude zhotoviteli vrácen 
po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemné výzvy 
objednateli. Z bankovní záruky, pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu dle tohoto odstavce 
smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv 
povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal. 

16.6. Bankovní záruka, pojištění záruky nebo jiný zajišťovací institut podle předchozího odstavce tohoto 
článku bude vystaven ve znění předem písemně odsouhlaseném objednatelem, 
předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího 
řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, pojištění záruky či jiný 
zajišťovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak je objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí díla. Současně má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty. 

16.7. Bankovní záruky dle čl. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle čl. 16. odst. 16.5. této smlouvy, 
pokud se nebude jednat o pojištění záruky či jiný zajišťovací institut, musí být vydány bankou, která 
má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou, a musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, 
vyplatitelné na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě plnění dle této smlouvy (viz čl. 4 odst. 4.1. 
této smlouvy), případně prodloužení lhůty plnění písemným dodatkem k této smlouvě, nebo v případě 
prodloužení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel povinen prodloužit na 
své náklady a nebezpečí příslušnou bankovní záruku, pojištění záruky nebo jiný zajišťovací institut 
(nebo zajistit vydání nové bankovní záruky, pojištění záruky nebo jiného zajišťovacího institutu) tak, 
aby odpovídal této smlouvě. V opačném případě je objednatel oprávněn uplatit na zhotoviteli smluvní 
pokutu uvedenou v této smlouvě. 

odstranil: zhotovitel 

odstranil: nahradit 

odstranil: režimu

odstranil: z poskytnuté záruky za jakost dle této 
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16.9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně pojištěním záruk či jinými zajišťovacími 
instituty, dle tohoto čl. 16. této smlouvy a  s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

16.10. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle tohoto 
čl. 16. této smlouvy (příp. pojištění záruky či jiných zajišťovacích institutů) se budou řídit českým 
právním řádem, a v rámci této volby práva občanským zákoníkem. 

17. POJIŠTĚNÍ 

 
17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve výši minimálně 50.000.000,- Kč (slovy: 
padesát milionů korun českých). 

17.2. Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniště objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy 
či jiný dokument, který prokazuje nade vší pochybnost prohlášení uvedené v odst. 17.1. této smlouvy.  

17.3. Při nedodržení povinnosti uvedené v čl. 17. odst. 17.2. této smlouvy bude objednatelem považováno 
za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajícími ze ZZVZ a této smlouvy. 

17.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy udržovat pojištění dle odstavců 
17.1. tohoto čl. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou skutečnost prokázat 
obratem (nejpozději do 3 pracovních dnů) objednateli na jeho vyžádání.  

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušná 

ustanovení čl. 18. této smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně) číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. 

18.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit vzájemnou 
dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešení sporů vyplývajících z této 
smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

18.5. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí českým 
právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Toto ustanovení odst. 18.5. trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy. 

18.6. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat: 

a) ve věcech technických vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to prostřednictvím 
kontaktních osob smluvních stran uvedených v této smlouvě. Smluvní strany si navzájem sdělí 
kontaktní údaje svých kontaktních osob a dále oprávněných třetích osob v souladu s touto 
smlouvou;   

b) přednostně prostřednictvím datové schránky – u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny 
v papírové podobě, musí být vyhotovena autorizovaná konverze; 

c) prostřednictvím držitele poštovní licence;  

d) prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba); 

e) předáním příslušných písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveništi díla, a to 
oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti; 
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f) osobním předáním v místě sídla smluvních stran. 

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení písemnosti, 
považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení doporučené zásilky 
s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za den doručení. 

V případě elektronického uzavírání smluv musí být tyto smlouvy podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran, a to elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu.   

18.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či 
neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany 
se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí 
přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu 
a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle 
smyslu a účelu zamýšlet chtěly. 

18.8. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím 
činnostem: 

a) zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, 
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto novým 
právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; 

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tomu, že předmět plnění může být financován 
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedeným, plnit tyto povinnosti: 

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány poskytovatele 
dotace a další oprávněné subjekty,  

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů 
týkajících se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu 
plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,  

iii. uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této Smlouvy, a to do  
31. 12. 2035, 

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací předmětu díla zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů poskytovatele dotace či dalších v této smlouvě uvedeným 
subjektům (např. MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy či jiným subjektům určeným 
objednatelem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci předmětu díla a projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.  

18.9. Zhotovitel se pro případ, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy získá osobní údaje některého 
subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat s nimi v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, vše v platném znění. Zhotovitel není oprávněn zpracovávat získané osobní údaje za jiným 
účelem, než je účel, pro který byly shromážděny, nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost 
zhotovitele dodržovat zásady ochrany osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá i po provedení 
díla. S porušením zásad ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny příslušné právní 
následky.   

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy 
a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv 
pak zajistí statutární město Jihlava. 
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19.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti tato 
smlouva nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

19.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně 
subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

19.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, na 
jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

19.5. Tato smlouva byla oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána elektronickými prostředky za 
použití uznávaného elektronického podpisu.  

19.6. Smluvní strany prohlašují, že všem informacím, termínům, použitým zkratkám a svým právům 
a povinnostem v této smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomí a budou se jimi řídit 
a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv 
nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran 
a smluvní strany se zavazují, že následně uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor 
odstraní. 

19.7. Smluvní strany si v souladu s § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené v § 629 
odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být uplatněno poprvé. 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 
zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že 
obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci 
§ 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku. 

19.11. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu s právním 
řádem České republiky. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.  

 

Přílohy: 

− Příloha č. 1 – Seznam Podzhotovitelů 

− Příloha č. 2 – Standardy pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování 
vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy 

 

 V Jihlavě, dne ………………….  V ……………………., dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………………… 
 Objednatel Zhotovitel 
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Seznam Podzhotovitelů 

 
 

Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Podzhotovitelů bude ke smlouvě připojen při uzavření smlouvy se zhotovitelem podle nabídky 
předložené zhotovitelem do zadávacího řízení veřejné zakázky a podle informací sdělených zhotovitelem 
před uzavřením smlouvy. 
 
Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelů v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. 
Zpracovaný seznam Podzhotovitelů bude při uzavření smlouvy se zhotovitelem připojen ke smlouvě jako její 
příloha. 
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Příloha č. 2 

Smlouvy 

 

Standardy pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů 

a kanalizací na území statutárního města Jihlavy 

Pokyn pro účastníka: 

Standardy budou ke smlouvě připojeny před uzavřením smlouvy se zhotovitelem. 


