PRILOHA €. 2 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIiZENi

NAVRH SMLOUVY

Smilouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY
Objednatel
Statutarni mésto Jihlava
zastoupené: Mgr. Petrem RySkou, primatorem
se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010
platce DPH: ANO
bankovni spojenti: Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uctu: 9598512/0800
ID datové schranky: jw5bxb4

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstfiku) vedeném
"(Bude doplnéno prfed uzavienim  smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
kontaktni osoba:

jméno, pfijmeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
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8.

(dale jen ,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,, 0b€ansky zakonik”), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNI UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledkd zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
verejné zakazky s nazvem: Revitalizace parku Smetanovy sady v Jihlavé, evidencni Cislo zakazky
ve Véstniku vefejnych zakazek: Z2025-028555 (dale jen ,Verejnd zakdzka“). Jednotliva ujednani
Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi podminkami Vefejné zakazky a nabidkou
Zhotovitele podanou do zadavaciho fizeni Verejné zakazky.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,,Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Revitalizace parku Smetanovy sady
v Jihlavé”:
6.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;
6.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;
6.3. podle nasledujicich dokument(:
6.3.1. Rozhodnuti o povoleni stavby vydané stavebnim Ufadem Magistratu mésta Jihlavy
dne 07.04.2025, &. j. MMJ/SU/109699/2025-Mal,

které tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (dale jen , Stavebni povoleni“);
a to vcetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované Ing. Zderikem Sendlerem,
ICO: 12189391, se sidlem Wanklova 576/6, 602 00 Brno, ke stavbé s ndzvem , Revitalizace parku
Smetanovy sady v Jihlavé“, ktera tvofti prilohu Smlouvy (Ptiloha ¢. 1 Smlouvy) (dale téz jen jako
,Projektovda dokumentace” a zpracovatel Projektové dokumentace dale téz jen jako

,Projektant”).

Dilo bude slouzit k nasledujicimu ucelu: verejny méstsky park.
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Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
doddvky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen , Kolaudaéni

rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

9.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilt, materiall a zafizeni
tykajicich se Dila;

9.2. zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického

charakteru k fddnému provedeni Dila;

9.3. zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prlzkum( nutnych pro radné provadéni
a dokondeni Dila;

9.4. prabézny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pti provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

9.5. zajisténi radné ochrany stdvajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zarizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vSech téchto povrch( dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapodetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a prevzeti stavenisté;

9.6. zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci (ddle jen ,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pfipadnych poZadavkd koordinatora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuiji-li to pravni predpisy), (dale jen ,, koordindtor BOZP“);

9.7. zajiSténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

9.8. vytvofeni a prlbéind aktualizace harmonogramu provadéni praci (dale jen
,harmonogram vystavby“) a financniho harmonogramu, bude-li to Objednatel
pozadovat, pricemz pribézna aktualizace téchto harmonogram( v disledku zmén na
stavbé bude Zhotovitelem provadéna neprodlenég, jinak nejméné jednou za kalendarni
mésic (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Vyse uvedené harmonogramy a jejich
aktualizace je Zhotovitel povinen predavat Objednateli a Objednatelem uréenym
subjektim neprodlené po jejich vytvoreni;

9.9. provedeni zdvére¢ného uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do pdvodniho stavu;

9.10. zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

9.11. zajiSténi potfebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

9.12. provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestd a méreni vsech prvkd,
systém( a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni
atestd, certifikdtl, prohlaseni o shodé a ostatnich dokladd potfebnych pro moznost
jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych pravnich predpist apod.
a jejich predani Objednateli;

9.13. wvytyceni stavby, provedeni geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby
a zpracovani geometrického planu opravnénym geodetem a jeho predani Objednateli;

9.14. zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila a jeji predani Objednateli;

9.15. zajisténi prechodného dopravniho znacdeni v¢. povoleni a vyfizeni zvlastniho uzivani
komunikace (ZUK) pro provedeni stavby, je-li pro realizaci Dila vyZadovano;

9.16. vypracovani manipulacnich a provoznich fada pro radny provoz Dila (resp. jeho ¢asti),
navodl k obsluze, navodl na provoz a udrzbu Dila a dokumentace udrzby, to vse ve
tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé ve
formatu PDF nebo DOC(X) na vhodném nosici dat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Soucdsti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fadnému zahajeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dény ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pFedpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalsimi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacéniho rozhodnuti k Dilu vyZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkusenosti zhotovi Dilo podle
predanych Projektovych dokumentaci tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pritemz si neni védom zddnych prekdzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,,TDS“) dodacim listem, certifikdtem, prohlasenim
o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materidll vystavenym pfislusnym
vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nebo TDS pred zabudovanim prislusnych materiald do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uzZiti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot, surovin
a dalsich véci potrfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcll a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplisobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, v€etné provedeni vesSkerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materialli, dopliky, rozsifeni ¢i zdzZeni Dila, je moZné Cinit pouze za podminek stanovenych
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvani vefejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany predem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 50 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakazek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:

18.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

18.2. vyplyne-li to z poZadavku tfeti strany, napf. z poZadavku jakéhokoliv dot¢eného orgdnu
statni spravy, pficemz takovy poZzadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokon¢eni Dila,
nebo
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19.

20.

21.

22.

23.

18.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vili Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového dlivodu nemohou dovoldvat. Za nepftiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoZznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uZiti poZadovanych technologii za soucasného
dodrzenf ptislu$nych norem CSN, CSN EN anebo pravnich predpist platnych a Gcinnych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze dlvody pro
prodlouzeni termin( plnéni pfi realizaci Dila uvedené v tomto odstavci nepredstavuji vyhrazenou
zménu zavazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani verejnych zakazek, ale predstavuji pouhy
demonstrativni vycet pfipad(, v nichz bude prodlouZeni termini plnéni mozné, pokud to
v daném pfipadé bude umozZnovat § 222 Zakona o zadavani vefejnych zakazek

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

Objednatel prohlasuje, Ze v pfipadé realizace Dila se jedna o ekonomickou cinnost. V ptipadé
poskytnuti plnéni dle § 92e ZoDPH se uplatni reZim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a
ZoDPH.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni staveniSté pro potifeby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfeZeni a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

22.3. dopravni naklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

22.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 90 Smlouvy;

22.6. platby za bankovni zaruky a pojisténi dle této Smlouvy;

22.7. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
vCasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytec¢ného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadrit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrZzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne jeho
predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvdlen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zdstupci obou
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24,

25.

26.

27.

28.

Smluvnich stran budou nasledné tvofit pfilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a Uéinnymi pravnimi piedpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredlozZi Objednateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvySeni Ceny Dila ukdzalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vazano na schvaleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila mGzZe dojit zejména (nikoliv viak vylu¢né) v téchto pripadech:

24.1. Objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

24.2. Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

24.3. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy zndamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

24.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace prfedané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

25.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek &i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

25.2. v pfipadé, Ze je dana polozka obsazena v PoloZzkovém rozpoctu vicekrat a je ocenéna
polozky obsaZzené v Polozkovém rozpoctu;

25.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsaZzena v Polozkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktualnich cenikl cenové soustavy URS, které budou snizené o 5%;

25.4. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 25.3 této Smlouvy, pouZije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel mizZe vidy predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila pfedloZi Zhotovitel Objednateli podklady pro zpracovani ndvrhu
dodatku ke Smlouvé, jejichz obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné
detailniho polozkového rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. Polozkovy
rozpocet zmény Ceny Dila bude Objednateli doloZen i v elektronické podobé formou vystupu
z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture a formatu jako byl smluvni rozpocet
stavby, ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf, a v otevieném rozpoctovém formatu odsouhlaseném
Objednatelem. V ptipadé, Ze vliv na terminy plnéni podle Smlouvy nebude v navrhu dodatku
uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni

zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.
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29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovdnim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléhd rezimu pfeneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a icinnymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribézné mési¢né na zakladé
faktur — danovych dokladt (dale jen ,, Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendadfnim mésici, a to k poslednimu
dni daného kalendarniho mésice.

Pokud Zhotovitel neni schopen v dobé vystaveni Faktury uréit a pisemné dolozit Objednateli
skutecné mnozstvi pInéniv ramcirealizace Dila u jednotlivé polozky Polozkového rozpoctu (napf.
dokladem o zaméreni mnozstvi dané polozky), Zhotovitel je opravnén vyfakturovat Objednateli
pouze 90 % mnozstvi dané polozky uvedené v Polozkovém rozpoctu s tim, Ze zbyvajici mnozstvi
dané polozky bude vyporaddno v Zavérecné Faktufe podle skuteéného rozsahu plnéni dané
polozky Polozkového rozpoctu pisemné doloZzeného Objednateli.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnll) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (ddle jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, doddavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zplsobilych
a nezpUsobilych vydajl v ramci kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, ma se na mysli taktéz
Zavérecna Faktura.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle ZoDPH, véetné pfipadné informace,
Ze provedeni Dila podléhd rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti Ucetniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti. Faktura musi dale
odpovidat pozadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Dotac¢niho programu
(napf. musi obsahovat nazev Projektu a registracni Cislo Projektu, bylo-li ptridéleno). Faktura
musi vzdy spliiovat ndleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku. VSechny Zhotovitelem
vystavené Faktury budou oznaceny nazvem Projektu.

Zhotovitel predloZzi TDS a Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (dale jen ,,Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis TDS a Objednateli pred vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 10 pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
a Faktura mUze byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem. Mési¢ni Soupisy
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budou vidy vystaveny v ¢lenéni dle domluvy s Objednatelem po zahdjeni provadéni Dila,
pficemZz ménéprace a dodatecné stavebni prace budou vycisleny na samostatnych Soupisech
pfislusné k jednotlivym ¢astem Dila, pokud nebude dohodnuto jinak.

TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne
jeho obdrzeni. Vyjadri-li TDS ¢i Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady TDS ¢i Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli
k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt kromé Soupisu i zjistovaci protokol
podepsany TDS a Objednatelem a rekapitulace Soupisu. Soupis bude predkladan Objednateli
i v elektronické podobé formou vystupu z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture
a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby, a to ve formatu .xlsx, ve formatu .pdf a v otevieném
rozpoctovém formdatu odsouhlaseném Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou ¢dst Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecnd Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnll ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Pfednostni zpUsob dorucovani Faktur Objednateli je elektronicky, a to do datové schranky
Objednatele nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznavanym elektronickym
podpisem Zhotovitele.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve lhGté splatnosti uréené ve
Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a pfipadna DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel oprdvnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha reZimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho G¢tu uréeného k thradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni sprdvcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako cislo bankovniho
uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouZzivan
pro ekonomickou cinnost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléha reZzimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.
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Vzhledem k financovani Dila z Dotacniho programu muZe v budoucnu probihat kontrola
vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rdmci této kontroly poskytovatelem
dotace ve Faktufe nebo dokladech pfiloZzenych k Faktute zjiStény nedostatky, je Objednatel
rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfipadné
jeji prilohy, opravit podle pokynli Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorudit
Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo pfedano s vadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou DPH
odhadem pfimérené odpovidajici jeho pravu na slevu z divodu vadného plnéni do doby, nez
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Mistem pInéni dle této Smlouvy je uvedeno v Projektové dokumentaci.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

50.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 330 kalendarnich dn( od predani a prevzeti
staveniste;

50.2. Termin pro pfedani a prevzeti dokoncéeného Dila: do 5 kalendarnich dnd od dokondeni
stavebnich praci.

PFi realizaci Dila dle Smlouvy je Zhotovitel povinen dodrzet nasledujici zavazné milniky:
51.1. Milniké¢. |

Zhotovitel je povinen dokoncit ¢ast Dila specifikovanou v pfiloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 5
Smlouvy) nejpozdéji do 03.10.2025.

51.2. Milniké¢. ll

Zhotovitel je povinen dokoncit stavebni prace na Dile s vyjimkou stavebnich objektd
SO 04.1, 04.2, 04.3, 04.4.1, 04.4.2, 04.5 a 04.6 dle Projektové dokumentace, a to
nejpozdéji do 31.10.2025. Zhotovitel je povinen umoznit predcasné uzivani ¢asti Dila
v rozsahu dle Milniku €. Il nejpozdéji od 01.11.2025.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost prikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci nebo podkladu
nebo zmény prikazd Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouzitim predanych véci nebo podkladl nebo na dodrZovani jeho
prikazll. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu vtom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni
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Dila. Lhaty stanovené v odst. 50 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotéeny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v praibéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrZet terminy plnéni stanovené
v odstavci 50 a odstavci 51 Smlouvy, je povinen vzdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou
dotceny dalsi povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni
s pfedanim Dila a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 50 a odstavce 51 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym
dodatkem ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani
vyzvy k prevzeti stavenisté bezodkladné po nabyti Ucinnosti Smlouvy. Smluvni strany sepisi
protokol o pfeddni a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, véetné zajiSténi odbéru vsech potiebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby prfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna mérici mista s méridly, ktera budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyleni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,AD"), TDS, pfipadné koordinatora BOZP v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpeénost prace vsech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkd Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstrafovdni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkll Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vilastnikem
téchto siti a pfip. uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni

dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.
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Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitel( pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
vCetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasaddm sousedského souZziti vedouci pouze k omezovani prav naklddani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstranovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrariovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen staveniSté a zafizeni stavenisté fadné
zabezpedit proti vniknuti jinych osob a ddle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadid vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zakonem o odpadech a jeho provddécimi predpisy. Prehled
odpadu vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zpUsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pripadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pfi predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho divodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemk
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich dnt
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfeddvacim protokolu podle odstavce 93 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkl, pricemz toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkl. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélki Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelll majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich doklad(), a to do 3 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych organi verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu

s pfipadnymi poZadavky Objednatele opravovat Skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny

Stranka | 11



72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a a¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 283/2021 Sh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zakon“), a souvisejicimi platnymi a U¢innymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v ndlezitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpist. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v prlibéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych poZadavk(, pripadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zdpisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
a Projektant v ramci AD, dale koordinator BOZP, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici
nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku
a nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pripojit své stanovisko.
Nesouhlasi-li Objednatel, TDI, AD nebo Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dnl ode dne pofizeni
takového zapisu.

Je-li zjiSténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
ucelné provadét, sepise se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 17 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel (pfip. i koordinator BOZP) a pfi
kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim ufadem, a (Cinit neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potifeby, nejméné jednou za 7 kalendarnich dnl (nedohodnou-li se Smluvni strany jinak). Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucast hlavniho
stavbyvedouciho, pfipadné zastupce hlavniho stavbyvedouciho, pripadné i odpovédnych
zastupcl Podzhotovitel(l Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto
porad a zavéry a zjisténi z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat TDS, pfip. Objednatele ke kontrole vSech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle predchoziho odstavce Smlouvy véas nebo

pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umoini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel pfedepsané zkousky
podle CSN, CSN EN, a ptipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
oprdvnénou osobou pro potreby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 78
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, ptip. Objednatel
dodatecné pozZadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muze

Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mizZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

82.1. kontrolovat, zda je Dilo provddéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi a Gé¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl inZzenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

82.2. upozorniovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

82.3. kontrolovat zakryvané stavebni préace;

82.4. kontrolovat dodrZzovani pravnich ptedpisd, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, pripadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a prevzeti stavenisté, pripadné pti zahajeni stavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost osobdm povéfenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vSak do dne
pfedani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnl predem a ur¢i mu pfimérenou
Ihdtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soudinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana pfimérena doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 50.1 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem

Zadost o vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu podd Objednatel (& jim povéiena osoba) za plné
soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbyteéného odkladu poskytnout
nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit
Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti
k Dilu, a to ke dni predani Dila Objednateli.
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89.

90.

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zakoniku (ddle jen ,Licence”) ke viem castem Dila (zejména k dokumentaci

skute¢ného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb.,

o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(

(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,, Autorské dilo” nebo , Autorska dila“),

a to k okamziku, kdy Objednatel pfislusné Autorské dilo pfevezme. Odména (Uplata) za

poskytnuti jakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

88.1. jako neodvolatelnou a nevyhradni,

88.2. jako uplatnou,

88.3. ke vSem zndmym zpUsobUm uZziti,

88.4. z hlediska ¢asového rozsahu na dobu trvani majetkovych prav k ptisluSnému Autorskému
dilu,

88.5. z hlediska Uzemniho rozsahu jako neomezenou,

88.6. z hlediska mnozstevniho rozsahu jako neomezenou,

88.7. s pravem Objednatele nevyuzit Licencia

88.8. spravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji ¢ast téZ postoupit treti
0sobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
10 kalendafnich dn( predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a pfedanim
Objednateli, véetné predani veskerych dokladll nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti
k Dilu, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalSich doklad( sjednanych Smlouvou,
pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim ¢i rozhodnutimi organ( verejné
spravy, tj. zejména:

90.1. dokladl o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;

90.2. kusovnikl jednotlivych prvkl a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

90.3. doklad(l a zapisi o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestd, certifikatd,
prohlasenich o shodé pouzitych materiall a vyrobkd, revizni zpravy apod.;

90.4. predpisu k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarizeni;

90.5. dokumentd vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sam Objednatel (pfip. jim povérend
osoba);

90.6. originalu stavebniho deniku;

90.7. manipulacnich a provoznich radl, navodl k obsluze a navodud na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listli, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;

90.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

90.9. 3D geodetického zaméreni skutecného stavu Dila na podkladu katastralni mapy vc.
povrchovych znakU inZenyrskych siti v okoli stavby (situace) na zakladé nového méreni
zakresleného do dat digitaini technické mapy mésta Jihlavy (dale jen ,DTMM*). To vse
ve lIl. tfidé presnosti, formatu DGN V7 (Microstation) a umisténé v soufadnicovém
systému S-JTSK, a to vSe v listinné podobé v 6 vyhotovenich a v digitdlni podobé na
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92.

93.

94.

95.

vhodném nosici dat (napt. CD, DVD, flash disk) ve formatu DGN v 1 vyhotoveni. Data
z DTMM Zhotovitel ziska od Objednatele na zdkladé jeho pisemné Zadosti graficky
definujici rozsah lokality. Pro zdkres skute¢ného stavu neni moZné pouZivat sdilené
bunky (Shared Cell), kfivky (curve, B-Spline), multi¢ary (Multiline) a textové uzly (Text
Node). Toto geodetické zaméreni bude Ufedné ovéreno opravnénym zemémeéricskym
inZenyrem;

90.10. geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila nebo geodetického podkladu
pro potreby vedeni Digitalni technické mapy Kraje Vysocina, obsahujici geometrické,
polohové a vyskové urceni dokoncené stavby nebo technologického zafizeni,
zpracované a predané v souladu s § 5 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické
mapé (vyhlaska DTM), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhldska DTM") a ve
strukture dle pfiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky DTM, v aktualné platné verzi Jednotného
vyménného formatu digitalni technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlasky DTM.
Geodeticky podklad bude vyhotoven s vyuzitim stavajicich adaj digitalni technické
mapy. Soucdsti geodetického podkladu bude posouzeni ndvaznosti vysledku zaméreni
nového stavu na stav dosavadni;

90.11. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 4 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotovenich v elektronické podobé (na vhodném nosic¢i dat) ve formatu PDF
a DWG nebo DGN.

V pripadé, Ze platné a Ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, rozhodnuti, povoleni, souhlasy
¢i vyjadreni organl verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestli a méreni i zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred preddnim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida Smlouvé, je plné
funkéni a je prosté vad a nedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
o sobé anive spojeni s jinymi nebrani Ffadnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplUsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudaéni rozhodnuti vyZzaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihity k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) a soupis doklad(i predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , PFeddvaci protokol”). Vypracovani navrhu Pfedavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dlivodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych |h{t
k odstranéni vad a nedodélkd a dohodnutého nahradniho terminu predani a prevzeti Dila (dale
téz,Zdpis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou lhitu k odstranéni vad a nedodélk, pripadné
téZz nahradni termin predani a prevzeti Dila. Sjednani nebo urceni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 50 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrzZeni. Vypracovano navrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Predavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen radné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhGté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li IhGta pro odstranéni vad a nedodélkl v Pfedavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnl ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
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97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o preddni a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 95 Smlouvy, je Objednatel
oprdvnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélka.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcéanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické prdvo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zUstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak nez splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech urc¢enych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachdzejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnertl Objednatele poskytujicich plnénina
stavenisti nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci skody na Dile prechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 92 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uU¢inky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoutziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadrenimi ¢i stanovisky dotcenych organl verejné spravy
a spravcu inzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zplsobilé pro poufZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatriuje
pravo jind osoba. Zarucni doba ¢ini 60 mésicl (dale jen ,Zdrucni doba”). Zarucni doba zacina
béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, zZe Dilo
bylo prfeddno bez vad a nedodélkd. V pripadé, Ze Dilo bylo predano sdrobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 92 Smlouvy, pocina Zaru¢ni doba bézet ode dne odstranéni
vsech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:
103.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
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111.
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114.

115.

103.2. vydano Kolaudaéni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

103.3. kdykoli v prlibéhu Zarucni doby zpUlsobilé pro pouziti k Ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

103.4. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

103.5. pfri prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v ptipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiZ pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpeci skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidda za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je
povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnid od jejich
ozndmeni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihté podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
113.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

113.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

113.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna, v takovém pripadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplUsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zptsobilou osobou podle
odstavce 113.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je

Zhotovitel povinen zahdjit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
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119.

120.

121.

122.

123.

124.

48 hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihité, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné Ci nikoli.
Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vesSkeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstraniovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zarucéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vys$i 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, véetné pripadné skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamZiku pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platna a ucinna ode dne jejiho pfedani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkd. Vzhledem ke skutecnosti, ze
konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozZit Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platnd a ucinna
nejméné do uplynuti doby 10 mésicli ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zdruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

124.1. zavady Dila;

124.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.
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126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli originadl zaruéni listiny Bankovni zdruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel origindl
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
oprdvnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a Uucinnd ode dne jejiho predani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zaru¢ni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a U¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruéni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala
0 1 mésic déle nez Zaruéni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 124 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zdruka za jakost budou ddle oznacovany spoleéné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich dnll po kazdém ¢erpani Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plivodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dn(i po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 50
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané IhGté vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kaZzdou vadu a za kazdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim ndahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 113.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 115
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
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144,

Zhotovitele postupem podle odstavce 115 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost splnit kterykoliv milnik dle odst. 51 Smlouvy v dobé sjednané
podle odstavce 51 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z Ceny Dila za kazdy den prodleni se splnénim kazdého milniku dle odst. 51 Smlouvy.
K tomu Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuta dle tohoto odstavce nemUze byt uplatnéna
soubézné se smluvni pokutou dle odst. 133 Smlouvy — pokud by tedy byl Zhotovitel soucasné
v prodleni s dokonéenim milniku dle odst. 51 Smlouvy a soucasné v prodleni s pfedanim Dila
Objednateli dle odst. 133 Smlouvy, smluvni pokuta dle tohoto odstavce se za dobu soucasného
naplnéni podminek pro uplatnéni obou téchto pokut nepouzije a bude pro dané obdobi pouzita
pouze smluvni pokuta dle odst. 133 Smlouvy.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhGté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

138.1. 25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dlvodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikd provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpist BOZP nebo PO;

138.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpist BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

138.3. 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napt. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedkl apod.);

138.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zadvady, ktera by mohla vést
k poruseni predpist BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 69, 156, 157, 175 aZ 180 nebo 181 azZ
183 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ za kazidé
jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 122 nebo odstavce 125 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi

20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnl od doruéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobg, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

146.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

146.2. bude-li Zhotovitel v prodleni se splnénim milniku dle odst. 51 Smlouvy o vice neZ 20
pracovnich dnd nebo

146.3. jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do tfi pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 50 Smlouvy nebo

146.4. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 50 Smlouvy nebo

146.5. jestlize Zhotovitel bezd(vodné prerusi provadéni Dila nebo

146.6. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ihdté stanovené pisemné Objednatelem nebo

146.7. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 69, 156,157, 175
az 180 nebo 181 az 183 Smlouvy nebo

146.8. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 149
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

146.9. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zadkona o zadavani
verejnych zakazek.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou uUjmu, o sankcich
a odstavce 148 trvat i po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym ob&ma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pfedd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 90 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pFipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vic¢i nému bylo zahdajeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vici nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahijeni exekucniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by viic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil sveskerymi poZadavky

Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zadnych prekaZek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.
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Obé Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaji uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Gjmu zplsobenou
Zhotovitelem pfti vykonu cinnosti (véetné moznych skod zplisobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 20.000.000,- K. V pfipadé, Zze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruZeni, ¢len( spoleénosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat ptipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v priibéhu trvani zavazka ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

159.1. vsSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spolecné a nerozdilné,

159.2. jednani kterékoli z osob tvoricich Zhotovitele je pfic¢itano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

159.3. za Zhotovitele mliZze jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech maijicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Zze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.
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Zhotovitel bere na védomi, ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonavd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvdni Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(lsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové Skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni predmétu Smlouvy dodrzovat v misté plnéni podle ¢lanku VI
Smlouvy veskeré zdsady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoz i respektovat zavedena bezpecnostni opatreni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisl, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vsSech jejich zmén a dodatkd, vyse skute¢né uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalSich Gdajd
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvani vefejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,Zdkon o registru smluv”). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lhdtach

stanovenych pfislusSnymi pravnimi pfedpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfisluSnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sh., o zpracovéni osobnich
Udaju, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Narizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju).

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Dilo bude provadéno pod dohledem tretich osob, které
Objednatel urci. Zhotovitel si je dadle védom, Ze v blizkosti Dila ¢i v misté provadéni Dila dle této
Smlouvy mohou probihat dalsi stavebni Ci jiné prace jinych dodavatel(l a vtomto ohledu je
Zhotovitel povinen koordinovat provadéni Dila sjinymi dodavateli, ktefi budou provadét
stavebni Ci jiné prace v blizkosti mista provadéni Dila dle této Smlouvy, v misté provadéni Dila i
na stavenisti Dila; to vSe na zakladé pokynu Objednatele, jimZ Objednatel pfip. uréi miru a rozsah
pozadované koordinace s jinymi dodavateli.

Pti realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

169.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fretézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici finanéni ohodnoceni pro viechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vSechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.
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170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, ze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradnd nepredvidatelnd a neprekonatelnd prekdazka
vznikla nezavisle na jeho vli. Pfekazka vznikla z osobnich pomérd Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v priloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené
Objednatelem (dale jen jednotlivé ,,Podzhotovitel“ nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplisobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi plnéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé ujmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinénf kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v ptipadech, kdy:

179.1. bude Podzhotovitel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

179.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

179.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

179.4. bude Podzhotoviteli uloZen zakaz plnéni vetejnych zakazek nebo

179.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zaddavani verejnych zakazek nebo
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180.

181.

182.

179.6. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Podzhotovitele (napt. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendafnich dnl od doruceni
7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim
Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi spliovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni
vefejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi doloZit
prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 180 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele z dlvodi na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnli od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

180.1. prostiednictvim ptvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
pGvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

180.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v rdmci Rizeni vefejné zakazky prokazoval
splnéni kvalifikace:

181.1. Hlavni stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy)" ;
181.2. Zastupce Hlavniho stavbyvedouciho: "(Bude doplnéno pied uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*“).

Jméno a pFijmeni jednotlivych Cleni realizacniho tymu budou doplnéna pred uzavienim Smlouvy
na zdkladé udajii obsazenych v nabidce Zhotovitele podané v radmci Rizeni verejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostate¢na nebo neuspokojiva, a to v pfipadech, kdy:

182.1. kontrola, obecnd bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a ucinnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

182.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy nebo

182.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti pfi pInéni Smlouvy u Clena realiza¢niho tymu naplnéni nékterého
z ddvod@l pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 182.1 a7 182.3 této Smlouvy, zasle
Zhotoviteli pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodl pro
zménu konkrétniho Clena realiza¢niho tymu podle odst. 182.1 a? 182.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 182.1 az 182.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky dle predchoziho odstavce Zhotoviteli v pribéhu
pInéni Smlouvy zjisti u téhoz Clena realizaéniho tymu dal$i napInéni kteréhokoliv z dGivod( pro
zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 182.1 a7 182.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni odst.
182 Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendéinich dni od
doruéeni zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni veFejné zakdzky prokazoval péivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realiza¢niho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 180 Smlouvy.

183. Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dGvodd na strané
Zhotovitele pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 10 kalendafnich dnii od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas
se zménou nevyda, pokud:

183.1. prostiednictvim ptivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realizacniho tymu nebude splfovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdzky.

XXIl. ZAVERECNA UJEDNANI

184. Veskera prdva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

185. VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jako?to soudy vyluéné pfislusnymi. Smluvni strany
sjednavaji mistni pfislusnost soudl podle sidla Objednatele.

186. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

187. Smlouva je sepsana v elektronické podobé a bude podepsdna elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazdd Smluvni strana obdrzi original podepsané
Smlouvy.

188. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Prilohy

Pfiloha ¢. 1 Projektova dokumentace

Priloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet

Priloha ¢. 3 Stavebni povoleni

Priloha ¢. 4 Seznam Podzhotovitel(

Pfiloha €. 5 Vymezeni Milniku ¢. |

Vv dne \ dne

Objednatel Zhotovitel
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Dolozka dle § 41 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi:

UzavFeni této Smlouvy bylo schvaleno usnesenim DOPLNI ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY
¢. DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY z DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM
SMLOUVY schtize konané dne DOPLNi ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY.
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Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle tdajii
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen ,soupis praci®)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predlozi v nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Priloha €. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie stavebniho povoleni bude ke Smlouvé pripojena pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelt

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni verejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelll v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

Zpracovany seznam Podzhotovitelli bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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Priloha €. 5
Smlouvy

Vymezeni Milniku €. |

Pokyn pro ucastnika:

Vymezeni Milniku ¢. | bude ke Smlouvé pripojeno pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem na zdkladé
udaju obsaZenych v zaddvaci dokumentaci Verejné zakdzky.
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