PRILOHA €. 3 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIiZENi
NAVRH SMLOUVY

Horacka multifunkcni aréna v Jihlavé — Interiéry
Smlouva o dilo
I. SMLUVNI STRANY

Objednatel

Statutarni mésto Jihlava

zastoupené: Mgr. Petrem Ryskou, primatorem

se sidlem: Masarykovo namésti 97/1, 586 01 Jihlava
ICO: 00286010

platce DPH: ANO

bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo uctu: 9598512/0800

ID datové schranky: jw5bxb4

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno ptred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude dopInéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
zapsanav "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstiiku) vedeném
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovnispojeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

Cislo uctu: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ID datové schranky: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"



kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

(dale jen ,,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spole¢né déle také jako , Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,Obcansky zakonik”), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

II. UOVODNi UJEDNANI{

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkd zadavaciho fizeni (déle jen , Rizeni vefejné zakdzky")
verejné zakazky s ndzvem: Horacka multifunkcni aréna v Jihlavé — Interiéry, ev. ¢. ve Véstniku
verejnych zakazek: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (dale jen ,Verejna zakdzka").
Jednotlivd ujedndniSmlouvy tak budou vykladanav souladu se zadavacimi podminkamiVefrejné
zakdazky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho fizeni Verejné zakazky.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpeci vesjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,,Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,,ZoDPH*), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,HORACKA MULTIFUNKCNi ARENA
V JIHLAVE — INTERIERY “:

6.1. podle déle specifikované projektové dokumentace;
6.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

a to véetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované ndsledujicimi osobami:

7.1. CHYBIK + KRISTOF s.r.o0., IC0O: 03887707, se sidlem Dominikdnské namésti 656/2, Brno-
meésto, 602 00 Brno,

7.2. AED project, a.s., ICO: 61508594, se sidlem Praha 5, Pod Radnici 2a, & p. 1235 a

kdilu s ndzvem ,,HORACKA MULTIFUNKCNTARENA V JIHLAVE“ pro vybaveniinteriéru, kterd tvori

pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (dale téz jen jako ,Projektovd dokumentace”
a zpracovatelé Projektové dokumentace déle téz jen jako , Projektant”).
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Dilo bude slouzit k nasledujicimu ucelu: vybaveniinteriéru pro Horackou multifunkéni arénu
v Jihlavé.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti (ddle jen ,Kolaudaéni
rozhodnuti“) k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni arény v Jihlavé) a k uvedeni Dila do
trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

9.15.
9.16.

dodavka a doprava zafizeni/vyrobkl na misto pInéni;

montdz, instalace a zprovoznéni zafizeni/vyrobkd;

vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilG, material( a zafizeni
tykajicich se Dila;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k rddnému provedeni Dila;

zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prdzkumd nutnych pro radné provadéni
a dokonceni Dila;

prabézny odvoz stavebniho ajiného odpadu vzniklého pfi provadéniDila, zajisténijeho
docasného nebo trvalého ulozeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby
opravnéné k jejich prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

zajisténi rddné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotcéeny
stavebnimi pracemi, doddvkami ¢i sluzbami v rdmci plnéni této Smlouvy, ale budou
slouzit k prepravé i uskladnénimateridlu nebo k zafizeni mista plnéni, pred znecisténim
a poskozenim po celou dobu provadéniDila a uvedenivsech téchto povrchi dotéenych
provadénim Dila do puvodniho stavu, pred zapocetim plnéni dle této Smlouvy budou
tyto plochy vhodnym zpUlsobem Zhotovitelem zdokumentovany, dokumentace bude
soucasti protokolu o prfedani a prevzeti mista plnéni;

zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen ,,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovanipripadnych pozadavki koordinatora BOZP (zejména stanovuji-li
to pravni predpisy), (dale jen ,koordindtor BOZP*);

zajisténi a kontrola zabezpeceni mista plnéni;

provedeni zavérecného uklidu mista plnéni, odstranéni zatizeni mista plnéni a uvedeni
okolnich ploch do pivodniho stavu;

zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

zajisténi potfebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatfenia povoleninutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uZivani komunikace apod.);
provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestd a méreni vSech prvkd,
systému a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni
atestd, certifikat(, prohlaseni o shodé a ostatnich dokladd potrebnych pro moznost
jejich radného provozovéni ve smyslu platnych a uGcinnych prdvnich predpist apod.
ajejich predani Objednateli;

vypracovani realizacni dokumentace Dila (dale jen ,,RD“), a to pro rozsah Dila a jeho
jednotlivych touto Smlouvou vymezenych &asti, vSe stanovené touto Smlouvou
avsouladu stouto Smlouvou, vEé. predani RD k odsouhlaseni Objednateli, jeji
dodrZovani a zmény na zakladé poZadavkd Objednatele;

vypracovani dokumentace skutecného provedeni Dila;

vypracovani diléiho digitalniho modelu stavby. V modelu budou vytvoreny vSechny
prvky tak, aby bylo mozné generovani vykresové dokumentace pfimo z modelu pro
konkrétni fazi projektu. Prvky v modelu budou svym tvarem, velikosti a potem
representovat realny stav se stanovenou Urovni pfesnosti <50 mm. Prvky v sobé
ponesou alfanumerické informace o klasifikaci a identifikaci, ndzvu a rozmérech. Dale
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10.

prvky podléhajici budouci spravé a udrzbé budovy v CAFM systému Revisio budou
obohaceny o vlastnosti RevisioType a Revisiold. Ostatniinformace potfebné pro spravu
a udrzbu budovy budou tvofeny / ukladany pfimo v CAFM systému Revisio (jedna napr.
datum montaze, délkaadatum zarucnidoby, technické listy, certifikaty, protokoly, atp.).
Blizsi informace a postupy jsou stanoveny v protokolu BEP, ktery tvofi pfilohu této
Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy). Diléi digitalni model/y stavby budou tvofeny za ucelem
spinénafaziRealizace stavby, Skutecného provedenianasledné spravy a udrzby budovy
v CAFM systému Revisio.

Ve vztahu k RD se Zhotovitel zavazuje zejména k nasledujicimu:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

vypracovat RD po dohodé s Objednatelem, a to pro cely rozsah Dila s tim, Ze smyslem
aucelem RD je vytvoreni takové dokumentace pro vlastni realizaci Dila, ve které
Zhotovitelvymeziajednoznacné identifikuje pouZité technologie, technologické postupy,
pouzité materiadly, pracovni postupy a vypracuje a identifikuje postupy vlastniho
provadéniDila tak, aby RD jednoznacné slouzilak provedeni Dila jako takového, nebude-li
Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

RD provede Zhotovitel v souladu s pravnimi, technickymi a technologickymi predpisy
a v souladu s pozadavky Objednatele a konkrétnim zamérenim RD vzhledem k Dilu a jeho
dotéené c¢asti, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

Objednatelem odsouhlasenou RD v souladu s touto Smlouvou protokolarné preda
Zhotovitel Objednateli 3x v tisténé podobé a 1x ve formé dil¢iho digitalniho modelu ve
smyslu odst. 9.16 Smlouvy. Veskera tisténa vyhotoveni RD budou vzidy vypracovany
a ovéreny osobami autorizovanymi v rozsahu a souladu s konkrétnim zamérenim RD
vzhledem k Dilu a jeho dotéené ¢asti;

RD bude rovnéz pfredana Objednatelielektronicky vidy na 2 nosi¢ich dat CD, DVD, ¢i jiném
nosici digitalnich informaci, pficemz na kazdém z nosi¢li bude RD zapsana ve formatu
* pdfazaroveniv obecné rozsifeném prepisovatelném formatu (textova ¢ast *.docnebo
*.docx, *.xIs nebo *.xlsx, vykresovd c¢ast ve formatu *.dwg). Vykresy musi byt
strukturovany tak, aby umoznovaly standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti,
tj.zejména rozvrieni do hladin, pouzivani samostatnych hladin pro kéty, texty a Srafy
apod. Barvy musi odpovidat tiSténému vystupu;

RD predd Zhotovitel Objednateli pfed viastnim zapocetim dodavky a montaze Dila na
misté plnéni, nebude-li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak;

Objednateldo 15 pracovnich dn(i od prevzetiRD bud pisemné vyjadfisouhlass ndvrhem
RD nebosvoldjednanise Zhotovitelem, nanémz Zhotovitele seznamise svymivyhradami
k RD a Smluvni strany se dohodnou na tom, jakym zplsobem ma byt RD Zhotovitelem
zménéna ¢i dopracovdna, popfipadé Objednatel jednostranné rozhodne, jakym
zpUsobem ma byt RD Zhotovitelem upravena; z takového jednani bude ucinén zapis,
podepsany zastupci Smluvnich stran; Zhotovitel ma v takovém pfipadé povinnost upravit
¢i dopracovat RD v souladu s takto provedenym zdpisem ¢i jednostrannym rozhodnutim
Objednatele a nasledné tuto predat Objednateli ve vySe uvedeném poctu vyhotoveni
a formatech. Zhotovitel nesmi zahdjit prace na dodavce a montazi Dila ¢i jeho konkrétni
¢asti v misté plnéni dle této Smlouvy, dokud nebude navrh RD vztahujici se k Dilu a jeho
konkrétnicasti Objednatelem odsouhlaseny. Soucastirozsahu pfedmétu Dila se stava RD,
ke které Objednatel pisemné vyjadfil svlj explicitni souhlas. Neodsouhlaseni navrhu RD
Objednatelem nema vliv na termin dokonceni a samotné provedeni Dila sjednané
v rozsahu dle této Smlouvy;

vSechna vyhotoveniRD, pfipadné zbyla vyhotovenia zbyly rozsah RD budou predana
Objednatelividy do 5 pracovnich dni od obdrZeni souhlasu Objednatele s RD, pfipadné
do 5 pracovnich dnl od uskuteénénijednanise Zhotovitelem o vyhradach k RD, nebude-
li Smluvnimi stranami dohodnuto jinak.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Soucasti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichZ se Dilo sklada (z nichZ sestava) a kterych bude
pouZito k jeho realizaci, jakoz iveskeré prace, dodavky, vykonya sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fdadnému zahajenipracina Dile, k provedeni, dokoncenia predani predmétu Dilaak jeho
uspésné kolaudaci (resp. kolaudaci stavby Horacké multifunkéniarény v Jihlavé) a uvedeni do
provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.

Soucasti Dila je dale i tzv. vzorkovani jednotlivych casti Dila (zejména koncovych prvki)
v prlbéhu realizace Dila —tj. Zhotovitelje povinen predkladat Spravci stavby vzorky jednotlivych
Casti Dila (zejménakoncovych prvka), aby Spravce stavby mohldat souhlas k pouZzititéchto ¢asti
Dila (zejména koncovych prvki) pred tim, Ze neZ budou zabudovany do Dila nebo pouzity pfi
provadéni Dila. Na kazdém vzorku musi byt oznacen jeho plivod a zamyslené pouziti na Dile.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéniDila, a dale zejménarozhodnutimia vyjadrenimidotcenych organ(
verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti tykajicimi se Dila (jsou-litakové dokumenty vydany),
a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymive Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke
stavbé Hordcké multifunkéni arény v Jihlavé) vyzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem Smlouvy pFevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentacia mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkusenosti zhotovi Dilo podle
predané Projektové dokumentace vrozsahu Polozkového rozpoctu tak, aby mohlo byt radné
uzivano k ucelu, k némuz ma byt provedeno, pfitemz sinenivédom zadnych prekazek, které by
mu branily v poskytnuti sjednaného plnéniv souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje nazhotoveniDila pouZit pouze materidly . jakostia materialy, které maji
kvalitu odpovidajicijejich pouZiti pfi provadéniDila, kterou Zhotovitel prokaZze Objednatelinebo
Sprdvci stavby (ddle jen ,Sprdvce stavby“) dodacim listem, certifikatem, prohldasenim o shodé i
jinym obdobnym dokladem od pouzivanych materiala vystavenym pfislusnym vyrobcem nebo
zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit Objednatelinebo
Spravci stavby pred zabudovanim pfislusnych materiald do Dila.

Zhotovitelse zavazuje a odpovida zato, Ze pfiprovadéniDila nepouzije Zzadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcl a dodavatel( atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaruéni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, vietné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materiall, doplnky, rozsifeni ¢i zuzeni Dila, je moZné cinit pouze za podminek stanovenych
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znénipozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvdni verejnych zakdzek“), a musibytvidy sjedndny ve formé pisemného dodatku
ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat ujednani
o duasledcich sjednanych zmén navysi sjednané ceny Dila, je Objednatelpovinen bez ohledu na
sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.
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20.

21.

22.

23.

24.

Terminy plnénipfi realizaci Dila dle odst. 47 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzenyza

podminek stanovenych Zakonem o zaddvani verejnych zakdzek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:

20.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
asoucasné

20.2. vyplyne-lito z poZadavku tteti strany, napf. z pozadavku jakéhokolivdotéeného organu
statnispravy, pficemz takovy pozadaveka jeho splnénimavlivnatermin dokonceni Dila,
nebo

20.3. dojde-li kpferuseni praci Zhotovitele z dlivodu vzniku pro spinéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku neprekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vali Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového dlivodu nemohou dovolavat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povazovany takové klimatické podminky, které znemoznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uziti poZzadovanych technologii za soucasného
dodrzenipfislugnych norem €SN, CSN EN anebo pravnich pFedpist platnych a Gginnych
v dobé provadéni Dila.

V. CENA

Cenaza provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (déle jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZzeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen ,,PoloZkovy rozpocet”).

CenaDila je stanovenajako pevna, nejvyse pfipustna a neprekrocitelnd, s vyjimkamisjednanymi
ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

23.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni mista pInéni pro potieby Zhotovitele po celou dobu provadénipraci
na Dile a naklady na stfezeni a uklid mista pInéni;

23.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
praci na Dile;

23.3. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na misto pInéni;

23.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

23.5. cenavypracovaniveskeré dokumentace ve smyslu odstavce 86 Smlouvy;

23.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
vCasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu presnysoupis vSech vicepraci, které je nutné provést,véetnéjejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 26 Smlouvy, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfit se k podle predchozi
véty Zhotovitelem navrzenému soupisu vicepraci nejpozdéjido 5 pracovnich dnl ode dne jeho
predloZeniZhotovitelem Objednateli. Bude-linavrzeny soupis vicepraciObjednatelem schvdlen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu viceprad
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofit pfilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a G€innymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neniopravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenénis ohledem na pocet mérnych
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

jednotek ajednotkové ceny podle odstavce 26 Smlouvy nepredlozi Objednateli ke schvalenibez
zbytecného odkladu poté, kdy se zvySeni Ceny Dila ukazalo jako nevyhnutelné.

Ke zméné Ceny Dila mGze dojit zejména (nikoliv vsak vylu¢né) v téchto pripadech:

25.1. Objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu Dila;

25.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

25.3. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy zndmy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na Cenu Dila,

25.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnostiodlisné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

26.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

26.2. v pfipadé, Ze se bude jednato stavebniprace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v PoloZkovém rozpoctu (nebo jedand polozka obsazena v Polozkovémrozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktudlnich cenikd cenové soustavy URS a s vyuZitim aktualnich cenikd cenové soustavy
RTS s tim, Ze pro kalkulaci ceny Zhotovitel pouZije aktudlni ceniky té cenové soustavy
(tedy bud URS, nebo RTS), které oceriuji dané stavebni prace, dodavky ¢i sluzby nizsi
cenou. Pokud dané stavebni prace, dodavky ¢i sluzby nelze ocenit dle jedné z vyse
uvedenych cenovych soustav, cena danych stavebnich praci, doddavek ¢i sluzeb bude
urcena podle druhé z vyse uvedenych cenovych soustav;

26.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 26.2 této Smlouvy, pouZije Zhotovitelceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel mize vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnénipodle Smlouvy. V pfipadé, Ze vliv naterminy plnéni
podle Smlouvy nebude v ndvrhu dodatku uveden, terminy plnénipodle Smlouvy zlstavaji beze
zmény.

Objednatelje povinen zaplatit Zhotovitelia Zhotovitel je opravnén Objednatelivyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutecné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku arovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-liZhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnénipodle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléhareZzimu prenesenidanfiové povinnostiv souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotovitelitakovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke vSem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimipredpisy platnymia uc¢innymik okamziku uskuteénénizdanitelného pinéni.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribéziné mésicné na zakladé
faktur—danovych doklad( (dale jen ,Faktura“) vystavenych za stavebniprace, dodavkya sluzby
na Dile provedené,dodané a poskytnuté v pfislusnémkalendarnim mésici, ato k poslednimu dni
daného kalendarniho mésice.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnll) po prevzeti Dila Objednatelem vsouladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavéreénou Fakturu (dale jen ,,Zdvérecna Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodanéa poskytnuté od poslednivystavené Faktury
do prevzetiDila Objednatelem. Datum uskuteénénizdanitelného plnéniu Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, ma se na mysli taktéz
Zavéreclna Faktura.

Faktura musi splfiovat nalezZitosti darfiového dokladu podle ZoDPH, véetné pfipadné informace,
Ze provedeniDila podléhdreZzimu prenesenidanové povinnostiv souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat ndleZitosti Ucetniho dokladu
podle zakona €. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi vzdy
spliiovat nélezZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel predlozi Sprédvci stavby, pfip. Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis
provedenych,dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodaveka sluzeb ocenénychv souladu
s Polozkovym rozpoctem (dale jen ,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich
praci, dodavek asluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych ptiprovadéniDila za obdobi, za
které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis Spravci stavby, pfip.
Objednateli pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnli od data
uskutecnéni zdaniteIného plnéni, a Faktura mlze byt vystavena aZz po odsouhlaseni Soupisu
Spravcem stavby, ptip. Objednatelem.

Spravce stavby, pfip. Objednatel je povinense k Soupisu vyjadrit nejpozdéjido 5 pracovnich dnd
ode dne jeho obdrieni. Vyjadri-li Spravce stavby, pfip. Objednatel se Soupisem nesouhlas,
projednajiSmluvnistrany vyhrady Spravce stavby, ptip. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté
predlozi Spravci stavby, ptip. Objednateli k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu
Spravcem stavby, pfip. Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt Soupis podepsany
Spravcem stavby, pfip. Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dnli ode dne jejiho doruceniObjednateli.
Neuhrazenou ¢ast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotovitelido 30 kalendarnich dnli ode dne prevzetiDila Objednatelem. Lhita
dle predchozi véty bude prodlouzena tak, ze skonci nejdfive 10 kalendarnich dnl od doby
odstranénivad a nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti Dila, pokud bylo Dilo
prevzato s vadamia/nebo nedodélky.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovenav tomto ¢lanku, je Objednatel

opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pripadnou DPH ve |hGté splatnosti urcené ve
Fakture.
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41.

42.

43.

45.

46.

47.

Splatnost Faktury musi byt stanovena tak, aby nenastala dfive, nez uplyne doba stanovena
v odst. 39 vété prvni Smlouvy.

Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadna DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho uctu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych sprdvcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel oprdvnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné pfislusSnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavecse uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnostiv souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat ¢islo bankovniho Uctu uréeného k Uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pripadné DPH, které neni sprdvcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako cislo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni Gcet
zverejnény spravcemdané ve smyslu ZoDPH jako bankovniicet, kteryje Zhotovitelem pouZivan
pro ekonomickou c¢innost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo nepodléhareZzimu pfenesenidanové povinnostiv souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢dst, DPH nebo jina ndlezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeniopravy s vyznacenim divodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyn(i Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorudit Objednateli. Lhita splatnosti Faktury ve smyslu odst. 39 Smlouvy zacina
plynout od zac¢atku (znovu) ode dne doruceni opravené Faktury Objednateli.

VII. MiSTO PLNENI

Misto pInénije uréeno Projektovou dokumentaci, pokud nenive Smlouvé sjednano jinak.

VIIl. TERMINY PLNENi
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud nenive Smlouvé sjednano jinak:
47.1. Termin pro zahajeni plnéni Smlouvy: od nabyti ic¢innosti Smlouvy;

47.2. Termin pro zahadjeni dodavek a montazi Dilav misté plnéni dle této Smlouvy: od prevzeti
mista plnéni dle odst. 52 Smlouvy (pfedpoklad 12.05.2025);

47.3. Termin pro dokonceni dodavek a montdazi Dila v misté plnéni dle této Smiouvy:
do 90 kalendarnich dnl od zahdjeni dodavek a montazi Dila v misté plnéni dle této
Smlouvy;

47.4. Termin pro predani doklad(i nezbytnych pro vydani Kolaudac¢niho rozhodnuti k Dilu

(resp. ke stavbé Horacké multifunkcni arény v Jihlavé) vyZzadovanych Smiouvou,
pravnimi predpisy nebo organy verejné moci: nejpozdéji do 22.08.2025;
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

47.5. Termin pro predani a prevzeti dokonéeného Dila (vyjma doklad( dle odst. 47.4
Smlouvy): do 5 kalendafnich dnli od dokoncenidodavek amontazi Dila v misté plnénidle
této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel pfedal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost ptikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazejiv Frddném provadéniDila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahuprerusiprovadéniDila do doby vymény nebo doplInénivécinebo podkladl
nebo zmény pfikaz Objednatelem, nebo do doby dorucenipisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouzitim predanych véci nebo podkladd nebo na dodrzovani jeho
prikazl. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebraninevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo pfikazy atechnologicky postup provadéni
Dila. Lhlity stanovené v odst. 47 Smlouvy, byly-li pferusenim provadéni Dila pfimo dotceny, se
neméni, jestlize se Smluvnistrany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 47 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalSi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni's pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 47 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud nenive Smlouvé sjedndno jinak.

Predpoklad zaméreni Dila v misté plnéni dle této Smlouvy: od 15.02.2025.

IX. MiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje prevzit misto pInéni od Objednatele (pfip. od generdlniho dodavatele
stavby Hordcké multifunkéni arény v Jihlavé) nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od doruceni
pisemné vyzvy Objednatele (¢igeneralniho dodavatele stavby) k prevzeti mista pInéni. Strany
sepisi protokol o preddni a prevzeti mista plnéni.

Zhotovitel je povinen uzivat misto plnéni pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uzivani mista plnénije povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni mista pInéni, véetné zajisténi odbéru viech potrebnych energii a vody, si po dobu od
predani mista plnéniZhotovitelido doby predani mista plnénizpét Objednateli, zajiStuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitelje povinenzajistit samostatna méfici mista s méfidly, ktera budou evidovat
skutecnou vysi Zhotovitelem spotiebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni mista plnéni.

Zhotovitel je povinen zajistit vramci zafizeni mista plnéni podminky pro vykon funkce
autorského dozoru Projektanta (dale jen ,AD“), Spravce stavby, pfipadné koordinatora BOZP
v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru mista plnéni

béhem provadéniDila po celou dobu ode dne prevzeti mista plnéni Zhotovitelem do okamziku
prevzetiDila Objednatelem, ptipadné pfiodstrafiovanivad anedodélkl Dila pfimérenéipo dobu
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

tohoto odstrafiovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejménadodrzovaniveskerych pravnich predpist o bezpecnostia ochrané zdravi pfi
praci a pozarniochrané napracovistia o ochrané Zivotniho prostiedi, a odpovidd za Skody vznikié
jejich porusenim, pripadné pfi odstrariovani vad a nedodélk( Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod z mista pInéni zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni mista plnéni nebo okolnich ploch. Pokud
ktéto cinnosti vyuzije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat
s vlastnikem téchto siti a pfip. uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na misto plnéni tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo znicenia je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
vCetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na misté pInéni po dobu provadéniDila, pfipadné pfi odstrafiovanivad
a nedodélk Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci, doddvekasluzeb aje povinen misto plnénia zafizeni mista
plnénifadné zabezpecit proti vniknuti jinych osob a dale s ohledem na své potfeby, v souladu
s Projektovou dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpad( vzniklych ¢innostiZhotovitele pfiprovadéniDila a zpUsob jejich vyuZitinebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predlozZit Objednateli pro ucely vydani
Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkcni arény v Jihlavé), a to
nejpozdéji pfi preddani Dila (nestanovuje-li tato Smlouva termin dfivéjsi).

Zhotovitelje povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
material nebylumistovan mimo misto plnéni, neni-litakovy postup pfipustny na zakladé jiného
pravniho dlvodu na strané Zhotovitele (napfr. na zakladé vlastnictvi ¢i ndjmu pozemkd mimo
mista plnéni).

Zhotovitelje povinen bez zbytecného odkladu po vzniku Skody zplsobené v priibéhu provadéni
Dila na misté pInéni tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat misto plnéni Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnl od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfeddvacim protokolu podle odstavce 89
Smlouvy sjedndano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a prevzeti mista plnéni zpét
Objednateli. Je-liZhotovitel povinenprovést odstranénivad a nedodélk(, je opravnén ponechat
na misté plnéni vybavenia material v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkq,
prficemz toto vybavenia material vyklidi ihned po odstranénitéchto vad a nedodélkd. Vyklizeni
vybavenia materialu bude zapsano do protokolu o odstranénivad a nedodélk( Dila. Nevyklidi-
li Zhotovitel misto plnéni ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
mista plnéni jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musivykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitel( majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo Spravci stavby (typicky predloZzenim relevantnich doklad), a to do 3 pracovnich dnd.

Vsechny skody, které budou zplsobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni ndklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSsechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, ndhradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pristupové komunikace na misto pInénijsou dostacujici pro potrfeby provedeni Dila.

Zhotovitelje povinen plnit veskeré povinnostiuloZené stavebnikovistavby platnymi a d¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti mista plnéni stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , Stavebni
zdkon"), a souvisejicimi platnymi a Géinnymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v nalezitostech podle platnych a ucéinnych
pravnich predpist. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v priibéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam oprdvnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opradvnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavkd, pripadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele Spravce stavby, zastupd
Objednatele a Projektant v ramci AD, Koordinator BOZP, za Zhotovitele potom jeho opravnéni
pracovnici nebo zastupci. Objednatel, Spravce stavby, AD a Koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat obsah stavebniho deniku a nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym
podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-liObjednatel, Spravce stavby, AD nebo
Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko,
nejpozdéji do tfi pracovnich dnd ode dne pofizenitakového zapisu.

Je-li zjisténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, dodavek ¢isluzeb, které jsou soucasti Projektové
dokumentace a Polozkového rozpoctu, neni Ucelné provadét, sepiSe se o tom zdznam do
stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujedndani odstavce 19 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, doddvek a sluzeb, kterou provadi Spravce stavby nebo Objednatel a pfi
kontrolnich prohlidkach predepsanych stavebnim uradem, a cinit neprodlené opatreni
k odstranénizjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnostiza radné
a v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitelje povinen informovat Spravce stavby, ptip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila
na pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel, pfip. Spravce stavby
organizovat podle potfeby, nejméné jednou za 14 kalendarnich dni ve fazi dodavek a montazi
Dila na misté plnéni dle této Smlouvy (jinak dle pozadavk(i Objednatele). Zapisy z téchto porad
bude pofizovat Spravce stavby. Zhotovitelse zavazuje zajistit vZdy U¢ast vedouciho realiza¢niho
tymu, pfipadné jeho zastupce, pfipadné i odpovédnych zastupcll Podzhotovitel( Zhotovitele,
a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjiSténiz téchto porad
vyplyvajici.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81

82.

Zhotovitel je povinen pribéiné zvat Spravce stavby, prip. Objednatele ke kontrole vSech
stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb, které maji byt zakryty nebo se stanou nepftistupnymi. Vyzvu
ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi
pracovni dny pred zakrytim stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb, nebov jiné dobé po dohodé se
Spravcem stavby, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-liZhotovitel Objednatele na kontrolu podle pfedchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umozni Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb provede Zhotovitel
predepsané zkousky podle CSN, CSN EN.

Pokud se Spravce stavby, pfip. Objednatel navyzvu Zhotovitele u¢inénou v souladu s odstavcem
74 Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb,
Zhotovitel o tom pofidi zapis do stavebniho deniku abude v provddéniDila pokracovat. Bude-li
Sprdvce stavby, pfip. Objednatel dodateéné poZzadovat odkrytitéchto stavebnich praci, dodavek
Ci sluzeb, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud pfi
dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebniprace, dodavky Cisluzby nebyly provedeny fadné,
nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci, dodavek a sluzeb a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatelnebo Spravce stavbynebo AD je opravnén kontrolovat provadéniDila Zhotovitelem.

Zjisti-li, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisq,

mUze Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadélDilo fadnym zpUlsobem.

Neudini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mizZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo Spravce stavby nebo AD je opravnén zejména:

78.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentad,
Polozkovym rozpoctem, ptislusnymi CSN, CSN EN apravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila a rozhodnutimi dotéenych organ(i verejné spravy
a spravcl inZzenyrskych siti tykajicimi se Dila;

78.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjiSténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

78.3.  kontrolovat zakryvané stavebni prace, dodavky ¢isluzby;

78.4.  kontrolovat dodrzovani pravnich predpis(, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce Spravce stavby a AD, pfipadné koordindtora BOZP, podle
Smlouvy budou zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a prevzeti mista plnéni dle Smlouvy.

Zhotovitelje povinen umoznit vykon funkce Spravce stavby a AD, pfipadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost osobam povérenym vykonem funkce Sprévce
stavby a AD, pfipadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontrolach Objednatele,
Spravce stavby nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim tufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, Spravcem stavby nebo
AD, nejpozdéji vsak do dne predani Dila Objednateli.

Je-lik provedeniDila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitelinformuje Objednatele o rozsahu
a formé pozZadované soucinnostialespon pét pracovnich dnl pfedem a ur¢i mu pfimérenou
IhGtu kjejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZzadovanou soudinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem véas informovan a byla mu

Stranka | 13



83.

84.

85.

86.

k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem ddna prfimérena doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 48 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni arény)
poda Objednatel (pfip. jim povéfend osoba) za pIné soucinnosti Zhotovitele. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyteéného odkladu poskytnout nezbytnousoucinnost a pfislusné dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen predlozit Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty
nezbytné pro vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni
arény), a to ke dni pfedani Dila Objednateli (nevyplyva-li z této Smlouvy termin drivéjsi).

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v ddle uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.

Obcanského zakoniku (dale jen ,Licence”) ke vSsem ¢astem Dila, které budou autorskym dilem

ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskyma o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znénipozdéjsich predpisti (dale jen

LJAutorské dilo” nebo ,Autorskd dila“), a to k okamziku, kdy Objednatel pfislusné Autorské dilo

prevezme. Odména (Uplata) za poskytnutijakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel

poskytuje Objednateli Licenci:

84.1. jako neodvolatelnou a vyhradni,

84.2. jako uplatnou,

84.3. ke vsem znadmym zpUsobUlm uziti,

84.4. z hlediskacasovéhorozsahu na dobu trvani majetkovych prav k prislusnému Autorskému
dilu,

84.5. z hlediska tzemniho rozsahu jako neomezenou,

84.6. z hlediska mnoZstevniho rozsahu jako neomezenou,

84.7. s pravem Objednatele nevyuZit Licencia

84.8. spravem Objednatele udélovat podlicencea/nebo Licencinebo jeji ¢ast téz postoupit treti
0sobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu preddani Dila alespon
15 kalendarnich dn( predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnénjehovéasnym dokonéenim a predanim

Objednateli, véetné predani veskerych dokladl nezbytnych k vydani Kolaudac¢niho rozhodnuti

k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéniarény v Jihlavé), k uzivani Dila, k uvedeni Dila do

trvalého provozu a dalSich doklad( sjednanych Smlouvou, pravnimi predpisy, technickymi

normami ¢i rozhodnutimi organ(i vefejné spravy, tj. zejména:

86.1. dokladld o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi, dodavkami i
sluzbami na Dile v souladu se Zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy;

86.2. kusovnikud jednotlivych prvk( a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

86.3. dokladll a zapisi o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestd, certifikatq,
prohlasenich o shodé pouzitych materidli a vyrobk(, revizni zpravy apod.;

86.4. predpisl k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o pfedvedenifunkcénostitéchto
zafizeni;

86.5. originalu stavebniho deniku;

86.6. manipulacnich a provoznich radd, navodu k obsluze a navod( na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listl, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

86.7. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z priibéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, doddavek ¢i sluzeb, které byly dalSim postupem stavebnich
praci, dodavek cisluzeb zakryty, a to v elektronické formé na vhodném nosici dat;

86.8. projektu skuteéného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
av 1 vyhotoveniv elektronické podobé(navhodnémnosicidat) ve formatu PDF a DWG
nebo DGN,

86.9. dil¢iho digitalniho modelu stavby dle odst. 9.16 Smlouvy.

V pfipadé, Ze platné a Gcinné pravnipredpisy, rozhodnuti, povoleni, souhlasy ¢ivyjadieniorgani
vefejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni zkousek, reviz,
atestl a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit
jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida Smlouvé, je plné
funkénia je prosté vad anedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
osobé anive spojenis jinyminebranifadnému uZivaniDila funkcéné ani esteticky, anijeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudacniho rozhodnutik Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkcéniarény v Jihlavé), pokud se
Kolauda¢ni rozhodnuti vyZaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté lhlty k jejich
odstranéni nebo jind opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl pfedanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Pfeddvaci protokol“). Vypracovani ndvrhu Predavaciho
protokolu zajisti Spravce stavby.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dldvodu nepfevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ihit
k odstranénivad a nedodélk( a dohodnutého nahradniho terminu predania prevzetiDila (dale
téz,Zdpis”). Odmitne-liZhotovitel se psat Zapis, oznamiObjednatel Zhotovitelidlvod neprevzeti
Dila asvé stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou lhitu k odstranénivad a nedodélkd, pfipadné
téZ nahradnitermin predani a prevzeti Dila. Sjedndni nebo urceni nahradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy pInéni podle odstavce 47 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrzeni. Vypracovdno ndvrhu Zapisu zajisti Spravce stavby.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veSkeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacdm
protokolu, a to ve Ihité dohodnuté v Pfedavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhité
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ih(ta pro odstranénivad a nedodélk(i v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dn0 ode dne oboustranného podpisu Pfeddvaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzetiDila, resp. marného
pokusu o pfeddni a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevzal. O odstranéni vad
a nedodélkl sepiSi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 91 Smlouvy, je Objednatel
opravnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZzené néaklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélki, zejména
v podobé vynaloZeni naklad( na odstranéni takovych vad a nedodélku.
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoutZiji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢astiDila ¢i jeho poddodavce prechazina Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatelzlstavdvlastnikem Dilai v pfipadé zaniku zavazk( ze Smlouvy
jinak nez splnénim, napft. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpediskody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybavenia materidlech ur¢enych ke
zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na misté plnénia majetku smluvnich partner(i Objednatele poskytujicich plnéni
na misté plnéni nese od okamzZiku prevzeti mista plnéni Zhotovitel. Nebezpeci skody na Dile
prechazi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranénivsech vad
a nedodélkl, pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 88
Smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno rfadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, Polozkovym rozpocétem, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadeéni Dila a rozhodnutimi, vyjadienimi ¢i stanovisky dotéenych organt
vefejné spravy aspravcll inZenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
provedenim Dila nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednatelizaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Gcelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma prdvni vadu, pokud k nému uplatiiuje
pravo jina osoba.

Zarucnidoba k Dilu ¢ini 60 mésicu.
(dale jen ,,Zdruéni doba“)

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzetiDila Objednatelem nazakladé Pfedavaciho protokolu,
v pfipadé, Ze Dilo bylo predano bezvad anedodélkd.V pfipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi
vadami a nedodélky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy, pocind Zarucni doba bézet ode dne
odstranéni vsech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

101.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

101.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu (resp. ke stavbé Horacké multifunkéni arény
v Jihlavé) v dlsledku pochybeni Zhotovitele nebo
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103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

101.3. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby zpUsobilé pro pouZiti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

101.4. kdykoliv pribéhu Zarucni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

101.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoliv pribéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel md prava zvadného plnéni i v pfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitelnenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymiosobami, ledaze
Objednatelnebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumentynebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po pfechodu nebezpeciskody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jind
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k poZzadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného pInéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplisobem. Zhotovitel je
povinen pfijetireklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledniden Zaru¢ni doby nebo je-limu reklamace sdélenajakoukolijinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu naklad(l ucelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéjido 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranénivad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-livada odstranénave Ihité podle predchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
111.1. zajistit odstranénivady jinou odborné zpusobilou osobou nebo

111.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

111.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, kterd se ukaze jako neodstranitelnd, v takovém ptipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejménazavazuje uhradit cenu ic¢tovanou Objednatelijinou odborné zptsobilou osobou podle
odstavce 111.1 Smlouvy za odstranéni vady.

lestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovanivad (havarie) nejpozdéjido 24 hodin od oznamenivad
Objednatelemavady (havarii) odstranit v co nejkratsim mozném terminu, ne jpozdéjivsak do 48
hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli (nebo v delsi IhGté dohodnuté
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Smluvnimi stranami). Neprovede-li Zhotovitel odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihité, je
Objednatel opravnén podle vlastniho uvaZeni vady (havarii) odstranit sam nebo zajistit
odstranéni vady jinou odborné zpuUsobilou osobou. Veskeré naklady vzniklé Objednateli
v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu Uc¢tovanou Objednateli
jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitelje povinen odstranit vadu bez ohledu nato, zda je uplatnénivady opravnéné ¢inikoli.
Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo oprdvnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené ndaklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranénivady, nebo uvede dlvody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranénivady a dobu, po kterou byla vada odstrariovana.

Zarucni doba se prodluZuje o dobu pocinajici dnem oznamenikazdé zaruénivady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zaruéni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitelje povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovnizaruku zaradné provedeniDila
ve vysi5 %z Ceny Dila(dale jen ,,Bankovni zaruka za provedeni”). Bankovnizaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu
porusenijedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
adobé, véetné pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zaru¢ni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji prfed uzavienim Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Ucinnd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzetiDila Objednatelem bezvad a nedodélkl. Vzhledem ke skutecnost, ze
konec doby podle predchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozit Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a ucinna
nejméné do 31.08.2025.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

122.1. zavady Dila;

122.2. zaprodlenis odstranénim vad Dila.
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128.

129.

130.

131.

132.

133.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli origindl zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepieda-li Zhotovitel original
zarucni listiny Bankovni zadruky za jakost Objednateli podle pfedchozi véty, je Objednatel
opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovnizaruka za jakost musibyt platna a u¢innd ode dne jejiho pfedani Objednatelinejméné
do uplynutil mésice od ukonéenitrvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle predchozivéty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jeZ bude platna a Ucinna nejméné do uplynuti
doby 61 mésic ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-liZaruc¢ni dobatrvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzetiDila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice prfed skonfenim platnosti Bankovni zdruky za jakost pFedat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala o
1 mésic déle nez Zarucni doba. VysSe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 122 Smlouvy.

Bankovnizaruka za provedenia Bankovnizdruka za jakost budou dadle oznacovany spolecné jen
jako ,Bankovni zaruka”“.

Bankovnizaruka musi byt neodvolatelna, nepodminénaasplatnana prvnivyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacden jako osoba oprdvnénad cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitelje povinen do 30kalendarnich dnid po kazdém CerpaniBankovnizaruky Objednatelem
predat Objednatelinovou Bankovnizaruku ve shodném znénia vysijako méla ¢erpana Bankovni
zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do plivodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zadruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dni po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 47
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatelismluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lh(té vadu Dila, je povinen uhradit
Objednatelismluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.
Prodleni s pInénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardnim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 111.1 Smlouvy. Uhradou smluvnipokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(ité havérii Dila ve smyslu odstavce 113
Smlouvy, je povinen uhradit Objednatelismluvnipokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni. Prodleni s pInénim povinnosti podle predchozi véty je ukoncéeno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
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138.
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140.
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142.

143.

Zhotovitele postupem podle odstavce 113 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lh(té zpét vyklizené misto pInéni
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-liZhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinenuhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

135.1. 25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéniDila z dGvodu pfimého ohrozenizivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténibezpecnosti(odstranénizabradli, krytl apod.), ato za kazdé takové jednotlivé
poruseni pfedpist BOZP nebo PO;

135.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP nebo PO mozno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamZzité nebo ve stanoveném terminu;

135.3. 5.000,- K¢ zakazdé jednotlivé porusenipredpistiBOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napt. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostfedk( apod.);

135.4. 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodlenis odstranénim zavady, kterd by mohla véstk
porusenipredpist BOZP nebo PO, podinaje dnem upozornéniObjednatele nazavadu az
do dne jejiho odstranéni.

Porusi-liZhotovitel povinnost predat Objednatelioriginal zarucni listiny k Bankovnizaruce podle
odstavce 123 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 154, 155, 172 az 177 nebo 178 az
180 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén poZadovat nahradu skody a nemajetkové Ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnd od dorucenipisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢dst Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli drok z prodlenive vy3i 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z&asti pinil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

143.1. bude-li Zhotovitel v prodleni's predanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnil nebo

143.2. jestlize Zhotovitel neprevezme misto plnéni do tfi pracovnich dnli od uplynuti terminu
prevzeti mista pInéni podle odstavce 52 Smlouvy nebo
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143.3. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

143.4. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
auvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecéné
Ih(té stanovené pisemné Objednatelem nebo

143.5. jestlize Zhotovitel porusi nékterousvoji povinnost uvedenou v odstavci66, 154, 155, 172
az 177 nebo 178 az 180 Smlouvy nebo

143.6. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 146
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho tpadku nebo

143.7. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, Ze se na néj vztahuji mezinarodnisankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
verejnych zakazek.

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 145 trvat i po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfeda Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obé&éma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb a soucasné preda
Objednateli veskeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 86 Smlouvy a jiné listiny
vztahuijici se k Dilu, ziskané za dobu trvani zavazk(i ze Smlouvy, jakoZi pripadné listiny predané
Objednatelem Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude
provedeno finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou &st
Dila podle podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENiI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neniv Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu nenizndmo, ze
by vic¢i nému bylo zahdjeno insolvencnifizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vic¢i nému neni
v pravni moci Zadné soudni rozhodnuti, ptipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt didvodem zahdjeni exekucniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by vici nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se vdostatetném rozsahu seznamil sveskerymi pozadavky
Objednatele do Smlouvy, pfitemz si neni védom zadnych prekdazek, které by mu branily
v poskytnutisjednaného plnéniv souladu se Smlouvou.

Zhotovitelna sebe prebird nebezpecizmény okolnostive smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze je
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvaijicich z pfislusnych pravnich predpis(.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) a § 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni

kontrole ve verejné spravé ao zméné nékterych zakonu, ve znénipozdéjsich predpisl (dale jen

»Zdkon o kontrole“), povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

150.1. poskytnout Objednateliasubjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;
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150.2. tadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu véetné Ucetnich
dokladd minimalné do 31.12.2035; pokud ¢eské pravnipredpisy stanovujilh(tu delsi, je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci nejméné po tuto delsi Ih(tu;

150.3. minimalné do 31.12.2035 poskytovat pozadované informace a dokumentacisouvisejic
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych organti a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminkyk provedenikontroly vztahujicise k realizaci
Dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifika¢ni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobamijednajicimi pti uzavieniSmlouvy jsou osoby opravnénék jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékolivzmény Udajl uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jez nastanou v dobé po uzavieniSmlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbytecného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaSeninékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukdze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitelse zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zdvazku vyplyvajiciho ze Smlouvy aZz do
doby uplynutiZaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢ijinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu ¢innosti (véetné moznych skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéniminimalné ve vysi 10.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu
uzavielo nastrané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruzeni, clent spole¢nostiapod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pripadnou Skodu ¢ijinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto
0sob.

Zhotovitelje povinen predlozit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnostiZhotovitele podle pfedchoziho odstavce Smlouvy nejpozdéji pred uzavienim Smlouvy
a dale kdykoli v prlbéhu trvani zavazk( ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

157.1. vsSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavdzany spolecné a nerozdilné,

157.2. jednani kterékoli z osob tvoficich Zhotovitele je pfic¢itdno Zhotoviteli bez ohledu na
vnitini vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

157.3. zaZhotovitele mlzZe jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skuteénostech majicich
i potencionalné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedoucik eliminaci
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pfipadné skody hrozici Objednateli, ato zejména obstarat neprodlené ndhradniplnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Spravce stavby nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojend. Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykondva na predmétné
stavbé c¢innosti Spravce stavby. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou
propojenous osobou Spravce stavby ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane,
zavazuje se natuto skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém
pfipadé od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedicis mistem plnéni
astavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho dinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeniv predesly stav na vlastni
naklady, a neni-lito dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za nahradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu Smlouvy dodrzovat v misté plnéni podle ¢lanku VIl
Smlouvy veskeré zdsady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoZ i respektovat zavedena bezpecnostni opatfeni.

Zhotovitel bere na védomi, Zze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitelbere navédomi, Ze Objednatelje povinnymsubjektem podle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvaijicich z pfislusnych pravnich predpistd, zejménasouhlasise zverejnénim Smlouvy, véetné
vSech jejich zmén a dodatk(, vyse skute¢né uhrazené ceny na zédkladé Smlouvy a dalSich udajd
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvanivefejnych zakazek av registru
smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuy,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv”). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s pFislusSnymi pravnimi predpisy, zejména ve Ihtach
stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, ve znéni pozdéjsich predpist, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajl
a o volném pohybu téchto Udajd a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udajl).

Ptirealizaci Dila je Zhotovitel povinen:

166.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském retézci, dlistojné pracovni
podminky a odpovidajici finanéni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vsechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zzddnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Stranka | 23



168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je oprdvnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-liZhotovitel v souvislostise Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnostik ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, ze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelna prekazka
vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich pomérd Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnostiv prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsand opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprava zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je oprdvnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v pfiloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené
Objednatelem (dale jen jednotlivé ,,Podzhotovitel” nebo spolecné , Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovida za pIlnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Uymu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pti plnéninebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k nahradé ujmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako rucitele podle predchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Podzhotovitelé, kterymi prokazoval splnénikvalifikace v Rizenivefejné
zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni veiejné zakazky.

Objednatel je oprdvnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpedit zménu Podzhotovitele,

ato v pfipadech, kdy:

176.1. bude Podzhotovitel viciObjednateliv prodlenise splnénim povinnostiz jiného zavazku
nebo

176.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

176.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

176.4. bude Podzhotoviteli ulozen zédkaz plnéni verejnych zakazek nebo

176.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zadavaniverejnych zakazek nebo

176.6. bude dan jiny zavazny divod pro zménu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnd od doruceni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim

Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizenf

vefejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi doloZit
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177.

178.

179.

pfislusné doklady prokazujici splnénitéto kvalifikace. Novy Podzhotovitel musibyt odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 177 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele zdlvodl na strané Zhotovitele pouze
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnli od doruéenizadostiZhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyds,
pokud:

177.1. prostfednictvim plvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

177.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiZ v rdmci Rizeni vefejné zakazky prokazoval
spInéni kvalifikace:
178.1. Vedoucirealizacniho tymu: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,, Clen realizaéniho
tymu“ nebo spolecné ,Clenové realizacniho tymu*).

Jméno a pfijmeni Clena realiza¢niho tymu bude dopinéno pred uzavienim Smlouvy na zdkladé
udaji obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v ramci Rizeni verejné zakdzky.

Objednatelje opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecnd nebo neuspokojiva, a to v pfipadech, kdy:

179.1. kontrola, obecnd bezpecnost, organizace a koordinace provadéniDila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a uc¢innych pravnich predpis upravujicich bezpecénost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

179.2. kvalita stavebnich praci, doddvek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy nebo

179.3. nejsouvykondavany pokynyObjednatele, Spravce stavbyneboAD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti p¥i plnéni Smlouvy u Clena realizaéniho tymu naplnéni nékterého
z dAvodd pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 179.1 a# 179.3 této Smlouvy, zasle
Zhotovitel pisemnou vytku, v niZz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodi pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 179.1 a# 179.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 179.1 az 179.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruéenipisemné vytky podle pfedchoziho odstavce Zhotoviteliv pribéhu
pInéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realiza¢niho tymu dal$i napInéni kteréhokoliv z dGvod( pro
zménu Clenarealizaéniho tymu podle odst. 179.1a7 179.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
poZzadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zmé&nu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni
odst. 179 Smlouvy.

Stranka | 25



180.

181.

182.

183.

184.

185.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendafnich dnd od
dorudeni 7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval ptivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clenarealiza¢niho tymu stanovené v Rizenivetejné zakazky. Nowy Clen
realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 180 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dGvodG na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendarnich dnli od doruéenizadostiZhotovitele. Objednatel souhlas

se zménou nevyd3d, pokud:

180.1. prostiednictvim ptivodniho Clenarealiza¢niho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realizacniho tymu nebude splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky.

XXII. ZAVERECNA UJEDNANI

Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ceskym pravnim
fadem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, ktera nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

VsSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislusnymi. Smluvni strany
sjednavaji mistni prislusnost soudli podle sidla Objednatele.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy uéinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vyloucéeny.

Smlouva je sepsdna v elektronické podobé a bude podepsana elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazda Smluvni strana obdrZi origindl podepsané
Smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéniv registru smluv v souladu se Zdkonem o registru smluv.

Prilohy

Priloha¢. 1 Projektova dokumentace
Prilohac. 2 Polozkovy rozpocet
Pfiloha¢. 3 Seznam Podzhotovitel(
Priloha¢. 4 BEP protokol
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Vv dne \Y dne

Objednatel Zhotovitel

Dolozkadle § 41 odst. 1zakona ¢. 128/2000 Sh., o obcich (obecnizfizeni), ve znénipozdéjsich predpisd:
Uzavfenitéto Smlouvy bylo schvéleno usnesenim DOPLN{ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY &

DOPLN{ZADAVATELPRED UZAVRENIM SMLOUVY z DOPLN{ ZADAVATEL PRED UZAVREN{M SMLOUVY
schlze konané dne DOPLN{ ZADAVATEL PRED UZAVRENIM SMLOUVY.
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Priloha¢. 1
Smilouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neniz duvodu jejihoznacného rozsahupevné spojenase Smlouvoua tvoritak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha¢. 2
Smilouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

PoloZkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavrenim Smlouvy se Zhotovitelem podle udajt
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Uéastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen , soupis praci*)
v souladu s pokyny uvedenymiv zaddvacidokumentacia takto ocenénysoupis pracipredloZiv nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Priloha¢. 3
Smilouvy

Seznam Podzhotoviteld

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitel( bude ke Smlouvé pripojen priuzavieniSmlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
pfedloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelti v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci
Zpracovany seznam Podzhotovitelli bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji pfiloha.
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Prilohac¢. 4
Smilouvy

BEP protokol

Pokyn pro ucastnika:

BEP protokol bude ke Smlouvé pripojen pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle udaji
obsaZenych v zaddvaci dokumentaci Verejné zakdzky.
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