Predpokladany postup praci, které je nutné provést mimo provoz

Skoly (tedy v predpokladané Ihuté od 2. 6. 2025 do 31. 10. 2025):

Odstranéni padni dlazby (pIné palené cihly) v€. nasypt 150-200mm v celém ptdnim prostoru (cca 650m),
vycistit na ZB konstrukci.

Vybourani a odstranéni dvou vnitfnich délicich pozarnich stén s pilifi.

Umisténi novych stropnich ocelovych ,HEB®, ,I* a ,U" nosniku:

O

@)

S ohledem na velkou hustotu dfevénych prvkud krovu se pfi manipulaci a rozmistovani ocelovych
nosnik( do potfebnych pozic pfedpoklada podviékani nosnikll pod stavajicimi vaznymi tramy
(vaha nejvétsiho navrzeného HEB 280 DL. 7,15m 736 kg).

V misté, kde je umistén nejvétsi nosnik, se pfedpoklada demontaz stiedni krytiny v&. lati. Nosniky
je nutné rozmistit viceméné hned, kdy je jefab dopravi na padu, nelze je umist'ovat (naskladat)
vedle sebe, to by strop neunesl!

Pokud bude malo prostoru na podviékani pfi manipulaci s nosniky, bude nutné stfechu nechat
provizorné otevrit na vice mistech (min. Ctyfi mista, kde jsou navrzeny ocelové ramy). Pfi otevieni
stfechy nutno pocitat s dokonalym vykrytim nap¥. plachtou kvuli zabranéni zatékani.

Poté ocelové stropni nosniky umistit dle projektu do kapes v ZB fimse a na dobetonované nizké
patky nad stavajici vnitini podélnou nosnou sténou, dokotvit stavajici ZB Fimsu k novym ocelovym
nosnikam.

Nové navrzené dievéné stropni tramy Ize ukladat pozdéiji.

Dale je nutné vyzdit vnitini nosné stény z bednicich tvarnic a cihelnych tvarnic.

Po ulozeni ocelovych stropnich nosnikl a vyzdéni stén, Ize provést Upravu krovu:
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4 pIné vazby nahradit ocelovymi ramy (opét bude nutné otevfit stfechu kvdli jefabu)

Doplnit pultové vikyfe, zesileni a upravu konstrukce krovu ocelovymi nosniky.

Postupné odbouravat stavajici kominova télesa, na jejich konzolach jsou vyneseny casti
stfedovych vaznic a vymény s krokvemi (nutné provizorné podepfit).

V kominech jsou umistény nefunkéni kominové priduchy (zruseny a dva vyuzity pro stoupacky
ZTI) afunkéni vétraci otvory (obdélnikovy prifez), které vétraji u€ebny a bude nutné je s Upravami
zachovat.

Vyfiznout ZB strop nad stavajicim schoditovym prostorem a doplnit nové dvouramenné ZB schodité
s nadbetonovanymi schodistovymi stupni.

Provést kompletni pfekladku, doplnéni stavajici stfesni krytiny (stfesni tasky) v€. nového bednéni,
latovani, stfeSnich oken, pultovych vikyfa s novou krytinou plechového falcovaného vzhledu.

Provést kompletni vyménu stavajici plechové krytiny v€. bednéni a latovani nad schodistovym prostorem
respektive zadnim traktem.

Pfedpoklada se, Ze kolem celé hlavni budovy s ohledem na vyménu stfeSni krytiny, okapového systému a
bleskosvodu bude muset byt umisténo leSeni (tzn. Celni fasada, zadni fasada, ale i bocni, kdy u bocnich
fasad bude muset byt leSeni ukotveno nad stfechy nizSich boc¢nich traktd télocvi€ny a druziny). Stavenistni
vytah se pfedpoklada umistit zezadu — v blizkosti, kde se bude realizovat nova vytahova Sachta.

Noveé navrzeny vytah/vytahova Sachta Ize realizovat v pribé&hu Skolni vyuky. Pfednostné Ize provést pfipravu
pro ZB desku a spodni/podzemni ast stavby vytahové $achty, aby se prace neprovadély pfipadné v zimnich
mésicich. Pro vytah v kazdém patfe na chodbach bude nutné vybourat okno a upravit osténi pro vytahové
dvefe a otvory - nez bude osazen vytah zabezpedit deskamil.



